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นครแห่งชีวิตและความมัง่คั่ง 
(City of Life and Prosperity) 

(เมืองที่ใหค้วามสุขและชีวิตที่มคีุณค่าแก่ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองที่น่าอยู่และ 
น่าท่องเที่ยวในระดับโลกพร้อมกับเป็นประตูการคา้การลงทุนสู่สากล) 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและบริการระกับสากล 
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในระดับภูมิภาคและ    
    ระดับนานาชาติ 
3. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
5. ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่บนพ้ืนฐานความสง่างามทางวัฒนธรรมล้านนา 

เป้าประสงค์รวม 
1. การพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่มีความเข้มแข็ง สมดุล และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้     
    อย่างเหมาะสม 
2. สังคมเชียงใหม่มีความน่าอยู่ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมมีความสมดุล 
3. การบริหารจัดการภาครัฐมีความทันสมัยและมีธรรมาภิบาล โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการและการมี  
    ส่วนรว่มของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 : การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรม และคุณธรรม ยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์  4 : การสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส และเป็นธรรม 

กลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. ยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้มีความเชื่อมโยงกับสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ 
2. สร้างและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และเชื่อมโยงกับธุรกิจในชุมชน    
    และท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การผลิตเชิงสร้างสรรค์ 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 
1. สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2. ส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม 
3. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
4. พัฒนาระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วมทุกระดับ 
5. พัฒนาคุณภาพคนและสุขภาวะให้เหมาะสมตามช่วงวัยและความหลากหลายของประชากร 
6. ลดความเหลื่อมล้้าของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 
1. มุ่งพัฒนาความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
2. มุ่งเน้นอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และลดข้อขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. มุ่งเน้นการบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  4 
1. มุ่งบูรณาการหน่วยงานด้านความม่ันคงและส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหา 
2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3. การสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนรองรับประชาคมอาเซียน 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันภัยคุกคามสมัยใหม่ 
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
6. การจัดระเบียบสังคมและการป้องกันการค้ามนุษย์ในเขตเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 
1. การพัฒนาขีดสมรรถะและคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
2. เสริมสร้างการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับเครือข่ายการพัฒนา จากทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงรุกและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง 
4. เสริมสร้างระบบการท้างานท่ีมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
 
 
 
 



ข้อมูล ณ วนัที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น.

 โครงการตาม พรบ.

        1  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วและขนส่งสินค้าเกษตร    75,983,200.00         60,901,674.00     60,901,674.00             100.00                       -         13,201,526.00        1,880,000.00

 1.1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดง หมู่ที่ 6 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2.800 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 3,586,300.00                 2,340,000.00        2,340,000.00              100.00                        -            1,246,300.00

 1.2 ปรับปรุงผิวแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นปา่ปา่น หมู่ที่ 3 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2.000 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 2,564,700.00                 1,680,000.00        1,680,000.00              100.00                        -              884,700.00

 1.3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บา้นริมวาง ต าบลบา้นกาด เชื่อมหมู่ที่ 2 บา้นแสนคันธา 

ต าบลทุ่งรวงทอง ถึงหมู่ที่ 5 บา้นทุ่งปี ้ต าบลทุ่งปี ้อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00- 4.50 เมตร

 ยาวรวม 2.480 กิโลเมตร

แม่วาง 3,528,100.00                 3,142,000.00        3,142,000.00              100.00                        -              386,100.00

 1.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บา้นสองแคว ต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 830.00 เมตร

ฝาง 2,000,000.00                 1,995,500.00        1,995,500.00              100.00                        -                  4,500.00

 1.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 ต าบลแม่สูน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร

ฝาง 1,984,400.00                 1,980,000.00        1,980,000.00              100.00                        -                  4,400.00

 1.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นต้นง้ิว หมู่ที่ 2 ต าบลสันผักหวาน เชื่อมบา้นท่าขี้ควาย หมู่ที่ 1 

ต าบลสบข่า อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 770.00 เมตร

หางดง 1,999,000.00                 1,290,000.00        1,290,000.00              100.00                        -              709,000.00

 1.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสบแม่รวม หมู่ที่ 1 ต าบลแม่นาจร อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 565.00 เมตร

แม่แจ่ม 1,477,400.00                 1,477,400.00        1,477,400.00              100.00                        -                          -   

 1.8 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นพยุ หมู่ที่ 2 ต าบลปางหนิฝน อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาด

กวา้ง 3.00 เมตร ยาว 99.00 เมตร

แม่แจ่ม 163,400.00                       163,400.00           163,400.00              100.00                        -                          -   

 1.9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นกองแขกเหนือ หมู่ที่ 7 - บา้นแม่หลุ หมู่ที่ 2 ต าบลกองแขก 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร

แม่แจ่ม 1,988,000.00                 1,985,000.00        1,985,000.00              100.00                        -                  3,000.00

 1.10 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดงด า หมู่ที่ 5 ต าบลฮอด อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง

 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร

ฮอด 2,570,600.00                 1,750,000.00        1,750,000.00              100.00                        -              820,600.00

 1.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บา้นขุนทา ต าบลออนเหนือ อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 800.00 เมตร

แม่ออน 1,930,000.00                 1,520,000.00        1,520,000.00              100.00                        -              410,000.00

 1.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแม่บอน หมู่ที่ 3 บา้นค้อกลาง ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 895.00 เมตร

แม่ออน 2,000,000.00                 1,588,000.00        1,588,000.00              100.00                        -              412,000.00

 ค้างเบกิจ่าย 

(กันเงนิ)

 ค้างเบกิจ่าย (บาท) สรปุผลการด าเนินงาน (บาท)
 กันเงนิกรณไีมม่หีน้ี

ผูกพัน
 เงนิเหลือจ่าย

(บาท)
 ยกเลิก (บาท)

 สรปผุลการด าเนินงานและการเบกิจ่าย

 โครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจ าปขีองจังหวัด ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2560

 จังหวัดเชยีงใหม่

 ล าดบั  โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน

 งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจัดสรร

(บาท)
 รวมเบกิจ่าย

 รอ้ยละ

เบกิจ่าย

 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 

(บาท)

 รายการก่อหน้ี



 ค้างเบกิจ่าย 

(กันเงนิ)

 ค้างเบกิจ่าย (บาท) สรปุผลการด าเนินงาน (บาท)
 กันเงนิกรณไีมม่หีน้ี

ผูกพัน
 เงนิเหลือจ่าย

(บาท)
 ยกเลิก (บาท)

 ล าดบั  โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน

 งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจัดสรร

(บาท)
 รวมเบกิจ่าย

 รอ้ยละ

เบกิจ่าย

 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 

(บาท)

 รายการก่อหน้ี

 1.13 ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นร้อง หมู่ที่ 6 ต าบลทุ่งสะโตก อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 8.00 เมตร ยาว 222.00 เมตร

สันปา่ตอง 569,000.00                       329,000.00           329,000.00              100.00                        -              240,000.00

    1.14 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นกลางเหนือเชื่อมบา้นแม่กุ้งบกเชื่อมบา้นหนองเขียว หมู่ที่ 3 2 

และ 8 ต าบลสันกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.650 กิโลเมตร

สันปา่ตอง 2,306,200.00                 2,250,000.00        2,250,000.00              100.00                        -                56,200.00

 1.15 ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายบา้นทุ่งหา้ หมู่ที่ 5 ถึงบา้นปา่ตุ้มโหง้ หมู่ที่ 8 

ต าบลปา่ตุ้ม อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 1.260 กิโลเมตร

พร้าว 1,992,400.00                 1,985,000.00        1,985,000.00              100.00                        -                  7,400.00

 1.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสหกรณ์ด าริ หมู่ที่ 7 ต าบลน้ าแพร่ เชื่อมกับบา้นม่วงหลวง หมู่ที่ 

10 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร

พร้าว 1,576,600.00                 1,575,000.00        1,575,000.00              100.00                        -                  1,600.00

 1.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่วา่การอ าเภอแม่อาย ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร

แม่อาย 466,700.00                       443,000.00           443,000.00              100.00                        -                23,700.00

 1.18 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นฮ่างต่ า หมู่ที่ 4 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.240 กิโลเมตร

แม่อาย 2,739,000.00                 1,847,000.00        1,847,000.00              100.00                        -              892,000.00

 1.19 ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบา้นใหม่โพธง์าม หมู่ที่ 6 เชื่อมบา้นปา่แดง 

หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ ผิวจราจรขนาดกวา้งเฉล่ียข้างละ 1.00 เมตร ยาว 

477.00 เมตร

แม่อาย 527,300.00                       455,800.00           455,800.00              100.00                        -                71,500.00

 1.20 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่ละอุป หมู่ที่ 3 ถึง บา้นขุนแม่รวม หมู่ที่ 1 ต าบลแจ่มหลวง 

อ าเภอกัลยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่  ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.890 กิโลเมตร

กัลยาณิวฒันา 3,911,000.00                 3,000,000.00        3,000,000.00              100.00                        -              911,000.00

 1.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบา้นนายชัช บา้นมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีง

แหง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

เวยีงแหง 889,500.00                       885,000.00           885,000.00              100.00                        -                  4,500.00

 2.22 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปา่ไผ่ หมู่ที่ 3 ถึงบา้นแม่แพม หมู่ที่ 8 ต าบลเมืองแหง อ าเภอ

เวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 285.00 เมตร

เวยีงแหง 410,000.00                       410,000.00           410,000.00              100.00                        -                          -   

 1.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นม่วงปอ๊ก หมู่ที่ 3 ต าบลแสนไห อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 836.00 เมตร

เวยีงแหง 1,918,500.00                 1,916,500.00        1,916,500.00              100.00                        -                  2,000.00

 1.24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปา่ช้าบา้นมหาธาตุ บา้นมหาธาตุ หมู่ที่ 4 ต าบลแสนไห อ าเภอ

เวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

เวยีงแหง 556,000.00                       555,000.00           555,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 1.25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณโรงเรียนบา้นนาเกียน ถึง รพสต.บา้นนาเกียน หมู่ที่ 3 ต าบลนา

เกียน อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร จุดที่ 1 กม. 54+200 บา้น

นาเกียน

อมก๋อย 1,880,000.00              1,880,000.00

 1.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นวงัปอ้ง หมู่ 6 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ความยาวรวม 645.00 เมตร

แม่ริม 1,189,000.00                    735,000.00           735,000.00              100.00                        -              454,000.00
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 1.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายล่าง ซอย 7 ซ้าย 1 ขวา หน้าบา้นนายไรวนิ

 หมู่ที่ 3 บา้นหว้ยน้ าริน ต าบลขี้เหล็ก อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 3.00-4.00 เมตร ความยาว

รวม 1.008 กิโลเมตร

แม่ริม 1,800,000.00                 1,390,000.00        1,390,000.00              100.00                        -              410,000.00

 1.28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ กวา้ง 4.00

 เมตร ยาว 360.00 เมตร

ดอยหล่อ 849,500.00                       848,000.00           848,000.00              100.00                        -                  1,500.00

 1.29 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม้ไผ่ บา้นสันนกแก้ว หมู่ที่ 5 ถึงบา้นแม่แตง หมู่ที่ 8 ต าบลสันติสุข 

อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร

ดอยหล่อ 999,000.00                       966,500.00           966,500.00              100.00                        -                32,500.00

 1.30 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ บา้นใหม่ดอนชัย หมู่ที่ 8 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวดั

เชียงใหม่ กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร

ดอยหล่อ 1,000,000.00                    995,000.00           995,000.00              100.00                        -                  5,000.00

 1.31 ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นบนนา หมู่ที่ 14 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร

จอมทอง 455,900.00                       455,900.00           455,900.00              100.00                        -                          -   

 1.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บา้นหนิเหล็กไฟ เชื่อมบา้นอมลาน ต าบลดอยแก้ว อ าเภอ

จอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

จอมทอง 693,000.00                       620,000.00           620,000.00              100.00                        -                73,000.00

 1.33 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นขุนแตะ ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร

จอมทอง 936,000.00                       840,000.00           840,000.00              100.00                        -                96,000.00

 1.34 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บา้นดอยแก้ว ถึงหมู่ที่ 3 บา้นแม่เต๊ียะ ต าบลดอยแก้ว 

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 ช่วง ขนาดกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 850.00 เมตร

จอมทอง 1,247,600.00                    815,000.00           815,000.00              100.00                        -              432,600.00

 1.35 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นม่อนหนิ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 3.00 - 4.00 เมตร ความยามรวม 448.00 เมตร

จอมทอง 907,400.00                       624,900.00           624,900.00              100.00                        -              282,500.00

 1.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปา่ลาน หมูที่ 4 เชื่อมต่อหย่อมบา้นดงละคร บา้นแม่แพะ หมู่ที่ 2 

ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 755.00 เมตร

สะเมิง 2,209,000.00                 1,867,900.00        1,867,900.00              100.00                        -              341,100.00

 1.37 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นง้ิวเฒ่า หมู่ที่ 8 เชื่อมบา้นอมลอง หมู่ที่ 2 ต าบลแม่สาบ อ าเภอสะ

เมิง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

สะเมิง 2,341,000.00                 1,978,900.00        1,978,900.00              100.00                        -              362,100.00

 1.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บา้นปา่คา (อมโก๋น) ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอสะเมิง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาวรวม 435.00 เมตร

สะเมิง 1,000,000.00                    839,000.00           839,000.00              100.00                        -              161,000.00

 1.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต าบลมืดกา เชื่อมบา้นแม่ทก หมู่ที่ 5 ต าบลดอย

เต่า อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.200 กิโลเมตร

ดอยเต่า 2,720,000.00                 1,795,000.00        1,795,000.00              100.00                        -              925,000.00

 1.40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปงิหลวง หมู่ที่ 7 ต าบลสันทราย อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ 

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร

สารภี 1,145,000.00                    833,474.00           833,474.00              100.00                        -              311,526.00

 1.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นจอมคีรี หมู่ที่ 3 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร

เชียงดาว 500,000.00                       500,000.00           500,000.00              100.00                        -                          -   
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 1.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร

เชียงดาว 500,000.00                       500,000.00           500,000.00              100.00                        -                          -   

 1.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นแม่อ้อใน หมู่ที่ 8 ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร

เชียงดาว 500,000.00                       500,000.00           500,000.00              100.00                        -                          -   

 1.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยทรายขาว หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งข้าวพวง อ าเภอเชียงดาว จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร

เชียงดาว 2,437,700.00                 1,575,000.00        1,575,000.00              100.00                        -              862,700.00

 1.45 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นร่มปา่ตอง หมู่ที่ 9 ต าบลชมภ ูอ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 385.00 เมตร

สารภี 1,303,800.00                    783,500.00           783,500.00              100.00                        -              520,300.00

 1.46 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นหนองปา่แสะ หมู่ที่ 1 ถึงบา้นศรีสองเมือง หมู่ที่ 2 ต าบลไชย

สถาน อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

สารภี 1,870,000.00                 1,040,000.00        1,040,000.00              100.00                        -              830,000.00

 1.47 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 ต าบลหนองหาร อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

กวา้งเฉล่ีย 7.50 - 8.00 เมตร ยาว 315.00 เมตร

สันทราย 993,000.00                       992,000.00           992,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 1.48 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟลัท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้งเฉล่ีย 8.00 - 9.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร

สันทราย 986,000.00                       985,000.00           985,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 1.49 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลปา่ไผ่ อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 

5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร

สันทราย 866,200.00                       864,000.00           864,000.00              100.00                        -                  2,200.00

    1.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ หมู่ที่ 2 ต าบลยางคราม อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่ กวา้ง 4.00 

เมตร ยาว 505.00  เมตร

ดอยหล่อ 1,000,000.00                    995,000.00           995,000.00              100.00                        -                  5,000.00

        2  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงใหม่   173,857,900.00       135,980,128.00    135,980,128.00             100.00                       -         35,194,572.00        2,683,200.00

 2.1 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นปางไฮ หมู่ที่ 7 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.700 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 2,180,400.00                 1,440,000.00        1,440,000.00              100.00                        -              740,400.00

 2.2 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นแม่ตอน หมู่ที่ 4 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.230 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 1,578,400.00                 1,398,000.00        1,398,000.00              100.00                        -              180,400.00

 2.3 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นปางบง หมู่ที่ 1 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 0.106 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 138,800.00                       136,600.00           136,600.00              100.00                        -                  2,200.00

 2.4 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นก าแพงหนิ หมู่ที่ 8 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร

ดอยสะเก็ด 329,600.00                       324,400.00           324,400.00              100.00                        -                  5,200.00

 2.5 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นน้ าโค้ง หมู่ที่ 2 ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 2.575 กิโลเมตร

ดอยสะเก็ด 3,301,200.00                 2,187,000.00        2,187,000.00              100.00                        -            1,114,200.00

 2.6 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นฮ่องถ่อนพฒันา หมู่ที่ 10 ต าบลแม่นาวาง อ าเภอแม่อาย จ.

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร

แม่อาย 3,110,700.00                 1,975,550.00        1,975,550.00              100.00                        -            1,135,150.00
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 2.7 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นโปง่พฒันาไปบา้ยหว้ยเกิด หมู่ที่ 10 ต าบลบา้นหลวง ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร

แม่อาย 1,901,600.00                 1,892,500.00        1,892,500.00              100.00                        -                  9,100.00

 2.8 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวา่งบา้นหว้ยป ูหมู่ที่ 5 ถึงบา้นแม่ตะละใต้ หมู่ที่ 3 ต าบลแม่แดด 

อ าเภอกัลยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

กัลยาณิวฒันา 3,062,000.00                 2,756,100.00        2,756,100.00              100.00                        -              305,900.00

 2.9 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวา่งบา้นส้มม่วง หมู่ที่ 2 ถึงบา้นหนองแดง หมู่ที่ 6 ต าบลบา้นจันทร์

 อ าเภอกัลยาณิวฒันา จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร

กัลยาณิวฒันา 4,972,000.00                 3,927,000.00        3,927,000.00              100.00                        -            1,045,000.00

 2.10 ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟลัต์คอนกรีต สายบา้นจองถึงบา้นหลักแต่ง ต าบลเปยีงหลวง อ าเภอเวยีง

แหง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 2.650 กิโลเมตร

เวยีงแหง 5,334,400.00                 4,200,000.00        4,200,000.00              100.00                        -            1,134,400.00

 2.11 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสามหมื่น หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวยีงแหง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร จ านวน 3 ช่วง ช่วงละ 1.450 กิโลเมตร ความยาวรวม 4.350 กิโลเมตร

เวยีงแหง 9,590,000.00                 7,970,000.00        7,970,000.00              100.00                        -            1,620,000.00

 2.12 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยน้ าขาว ต าบลม่อง อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร

อมก๋อย 1,800,000.00                 1,643,000.00        1,643,000.00              100.00                        -              157,000.00

 2.13 ปรับปรุงขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหวา่ง หมู่ที่ 2 3 และ 12 ต าบลแม่ข่า เชื่อมหมู่ที่

 9 บา้นสันมะกอกหวาน ต าบลแม่งอน อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ผิวจราจรกวา้งข้างละ 1.00 เมตร ความ

ยาวรวมสองข้าง 3.760 กิโลเมตร

ฝาง 1,971,000.00                 1,960,000.00        1,960,000.00              100.00                        -                11,000.00

 2.14 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามแยกบา้นทีเนอะถึงบา้นนาเกียน หมู่ที่ 3 ต าบลนาเกียน อ าเภออม

ก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร

อมก๋อย 1,120,000.00              1,120,000.00

 2.15 ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันมะกอกหวาน หมู่ที่ 9 ต าบลแม่งอน เชื่อมบา้นดงปา่ลัน 

หมู่ที่ 2 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร

ฝาง 1,943,800.00                 1,941,000.00        1,941,000.00              100.00                        -                  2,800.00

 2.16 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นหวัฝาย หมู่ที่ 3- บา้นท่าหดั หมู่ที่ 4 บา้นท่าหดั ต าบลโปง่น้ าร้อน 

อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 566.00 เมตร

ฝาง 1,407,700.00                 1,402,700.00        1,402,700.00              100.00                        -                  5,000.00

 2.17 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 1 ต าบลแม่ข่า อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 

4.00 เมตร ความยาว 810.00 เมตร

ฝาง 1,970,900.00                 1,968,000.00        1,968,000.00              100.00                        -                  2,900.00

 2.18 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเวยีงหวาย หมู่ที่ 9 บา้นเวยีงหวาย ต าบลม่อนปิน่ อ าเภอฝาง 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 414.00 เมตร

ฝาง 1,140,400.00                 1,130,000.00        1,130,000.00              100.00                        -                10,400.00

 2.19 ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟลัท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 บา้นหวัฝาย ต าบลโปง่น้ าร้อน อ าเภอฝาง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 526.00 เมตร

ฝาง 853,000.00                       766,000.00           766,000.00              100.00                        -                87,000.00

 2.20 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก สายบา้นหนองบวกช้าง หมู่ที่ 13 เชื่อมบา้นหนองฮ่าง หมู่ที่ 10 ต าบลแม่คะ

 อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 640.00 เมตร

ฝาง 1,600,000.00                 1,590,000.00        1,590,000.00              100.00                        -                10,000.00

 2.21 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบล าเหมืองวงัมะหลอด (ต่อจากถนนเดิม) บา้นแม่คะ หมู่ที่ 1 

ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จังหวดัเชียงใหม่ ผิวจราจรกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 160.00 เมตร

ฝาง 400,000.00                       400,000.00           400,000.00              100.00                        -                          -   
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 2.22 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 11-13 ต าบลบา้นแหวน อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 880.00 เมตร

หางดง 1,291,000.00                    746,000.00           746,000.00              100.00                        -              545,000.00

 2.23 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบา้นแม่หลองหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลสบโขง เชื่อมไปบา้นหว้ยปนู้อย 

หมู่ที่ 4 ต าบลยางเปยีง อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาวรวม 550.00 เมตร

อมก๋อย 1,563,200.00              1,563,200.00

 2.24 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นศาลา หมู่ที่ 1 - บา้นเวยีงด้ง หมู่ที่ 11 ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอหางดง

 จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.80 เมตร ยาว 1.120 กิโลเมตร

หางดง 2,000,000.00                 1,200,000.00        1,200,000.00              100.00                        -              800,000.00

 2.25 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ าปงิ หมู่ที่ 4 บา้นวงัหมุ้น เชื่อมหมูที่ 9 บา้นดง

เหนือ ต าบลสันโปง่ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร

แม่ริม 1,799,700.00                 1,670,000.00        1,670,000.00              100.00                        -              129,700.00

 2.26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นหนองค า เลียบล าเหมืองพญาบา้นสัน ต าบลสบข่า อ าเภอ

หางดง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 620.00 เมตร

หางดง 1,448,600.00                    981,990.00           981,990.00              100.00                        -              466,610.00

 2.27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโปง่แยงใน หมู่ที่ 1 ต าบลโปง่แยง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร 255.00 เมตร  พร้อมก าแพงกันดินยาวรวมกันไม่น้อยกวา่ 290.00 เมตร

แม่ริม 1,897,000.00                 1,897,000.00        1,897,000.00              100.00                        -                          -   

 2.28 ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลัต์ ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซ้าย(ฝ่ังขวา) และคลอง

ชลประทาน ซอย 22 ซ้าย(ฝ่ังซ้าย) จ านวน 2 จุด อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 

13,562 ตารางเมตร

หางดง 5,560,000.00                 3,800,000.00        3,800,000.00              100.00                        -            1,760,000.00

 2.29 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายหารแก้ว - หนองตอง หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 5 ต าบลหารแก้ว

 อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 874.00 เมตร

หางดง 1,497,600.00                 1,113,000.00        1,113,000.00              100.00                        -              384,600.00

 2.30 ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต สายทางบา้นน้ าตกแม่สา หมู่ที่ 1 ถึงบา้นปา่ม่วง หมู่ที่ 5 ต าบล

แม่แรม อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร

แม่ริม 1,312,900.00                 1,312,900.00        1,312,900.00              100.00                        -                          -   

 2.31 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overley ด้วยแอสฟลัต์คอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 

21 ซ้าย ต าบลขุนคง อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 970.00 เมตร

หางดง 1,675,300.00                 1,572,000.00        1,572,000.00              100.00                        -              103,300.00

 2.32 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบา้นนาหกื หมู่ที่ 1 ต าบลสะลวง ไปบา้นแม่แอน หมู่ที่ 4 

ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร

แม่ริม 1,800,000.00                 1,630,000.00        1,630,000.00              100.00                        -              170,000.00

 2.33 ก่อสร้างถนน Overlay ชุมชนหมื่นถ้อย บริเวณสะพานข้ามคลองชลประทาน ถนนแม่ริม-สะเมิง(สาย

เก่า) หมู่ 1 ต าบลริมใต้ อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ ความกวา้งเฉล่ีย 4.00 - 7.00 เมตร ความยาวไม่น้อย

กวา่ 685.00 เมตร พร้อมยกขอบบอ่พกั

แม่ริม 1,790,000.00                 1,602,000.00        1,602,000.00              100.00                        -              188,000.00

 2.34 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่หดื หมู่ที่ 13 ต าบลบอ่หลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด 1,988,500.00                 1,440,000.00        1,440,000.00              100.00                        -              548,500.00

 2.35 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บริเวณบา้นแม่สาน้อย หมู่ที่ 4 ต าบลแม่สา อ าเภอแม่ริม จังหวดั

เชียงใหม่ จ านวน 3 ช่วง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร

แม่ริม 1,482,700.00                 1,482,700.00        1,482,700.00              100.00                        -                          -   
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 2.36 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบา้นดอยแอก หมู่ที่ 2 ต าบลนาคอเรือ อ าเภอฮอด กับบา้นทุ่งจ า

เริง หมู่ที่ 13 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 786.00 เมตร

อมก๋อย 2,000,000.00                 1,790,000.00        1,790,000.00              100.00                        -              210,000.00

 2.37 ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ถึง หมู่ที่ 21 ต าบลดอยหล่อ อ าเภอดอยหล่อ จังหวดัเชียงใหม่

 กวา้ง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร

ดอยหล่อ 6,719,800.00                 6,159,500.00        6,159,500.00              100.00                        -              560,300.00

 2.38 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวา่งหมู่บา้นแม่ลายเหนือ - บา้นกองปะ ต าบลบอ่สลี อ าเภอ

ฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด 1,998,500.00                 1,440,000.00        1,440,000.00              100.00                        -              558,500.00

 2.39 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นดงเย็น หมู่ที่ 15 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร

จอมทอง 1,000,000.00                    649,900.00           649,900.00              100.00                        -              350,100.00

 2.40 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเตียนอาง หมู่ที่ 10 ต าบลบอ่หลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด 1,998,500.00                 1,358,000.00        1,358,000.00              100.00                        -              640,500.00

 2.41 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่ลายใต้ หมู่ที่ 6 ต าบลบอ่หลวง อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร

ฮอด 1,998,500.00                 1,440,000.00        1,440,000.00              100.00                        -              558,500.00

 2.42 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นขุนแปะ หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นแปะ อ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร

จอมทอง 442,700.00                       442,700.00           442,700.00              100.00                        -                          -   

 2.43 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นขุนยะ หมูที่ 5 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ า

จอมทอง 770,700.00                       639,500.00           639,500.00              100.00                        -              131,200.00

 2.44 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวา่งบา้นใหม่ยูงทอง หมู่ที่ 10 - บา้นตีนตก หมู่ที่ 8 ต าบลนา

คอเรือ อ าเภอฮอด จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร

ฮอด 1,998,500.00                 1,433,000.00        1,433,000.00              100.00                        -              565,500.00

 2.45 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบา้นหว้ยแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร

แม่ออน 1,412,000.00                    900,000.00           900,000.00              100.00                        -              512,000.00

 2.46 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองหล่ม หมู่ที่ 22 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร

จอมทอง 2,200,000.00                 1,763,000.00        1,763,000.00              100.00                        -              437,000.00

 2.47 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ขนาด

กวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.310 กิโลเมตร

แม่ออน 1,658,000.00                 1,260,000.00        1,260,000.00              100.00                        -              398,000.00

 2.48 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหว้ยฝาง หมู่ที่ 5 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร

จอมทอง 1,608,000.00                 1,225,000.00        1,225,000.00              100.00                        -              383,000.00

 2.49 ปรับปรุงผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนหว้ยแก้ว-ปางกอง หมู่ที่ 5 ต าบลหว้ยแก้ว อ าเภอแม่ออน 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร

แม่ออน 1,580,000.00                 1,187,000.00        1,187,000.00              100.00                        -              393,000.00

 2.50 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองคัน หมู่ที่ 1 ต าบลแม่สอย อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร

จอมทอง 1,392,000.00                 1,059,000.00        1,059,000.00              100.00                        -              333,000.00
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 2.51 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นฉิมพลี หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นแม อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดั

เชียงใหม่ เชื่อมหมู่ที่ 2 บา้นเหล่าปา่ฝาง ต าบลดอนเปา อ าเภอแม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร

 ยาว 1.690 กิโลเมตร

สันปา่ตอง 2,500,000.00                 1,473,600.00        1,473,600.00              100.00                        -            1,026,400.00

 2.52 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นใหม่สามหลัง หมู่ที่ 8 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร

สันปา่ตอง 1,578,000.00                 1,134,490.00        1,134,490.00              100.00                        -              443,510.00

 2.53 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นร้องขุด หมู่ที่ 10 เชื่อมบา้นโรงววั หมู่ที่ 2 อ าเภอสันปา่ตอง 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 838.00 เมตร

สันปา่ตอง 1,975,300.00                 1,304,900.00        1,304,900.00              100.00                        -              670,400.00

 2.54 ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นต้นแหนน้อย หมู่ที่ 7 ต าบลท่าวงัพร้าว อ าเภอสันปา่ตอง 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.90 เมตร ยาว 220.00 เมตร

สันปา่ตอง 509,500.00                       248,391.00           248,391.00              100.00                        -              261,109.00

 2.55 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นร่องน้ า หมู่ที่ 7 ต าบลมะขามหลวง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร

สันปา่ตอง 800,000.00                       537,800.00           537,800.00              100.00                        -              262,200.00

 2.56 ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดงก๋ า หมู่ที่ 7 -บา้นท่าจ าป ีหมู่ที่ 8 ต าบลทุ่งสะโตก 

อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร

สันปา่ตอง 209,200.00                       138,600.00           138,600.00              100.00                        -                70,600.00

 2.57 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นศาลา หมู่ที่ 11 ต าบลยุหวา่ อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร

สันปา่ตอง 556,000.00                       404,490.00           404,490.00              100.00                        -              151,510.00

 2.58 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบา้นทุ่งเส้ียวถึงบา้นปา่สัก หมู่ที่ 3 บา้นทุ่งเส้ียว ต าบลบา้นกลาง 

อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตร

สันปา่ตอง 2,231,600.00                 1,588,000.00        1,588,000.00              100.00                        -              643,600.00

 2.59 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบา้นปา่ง้ิว หมู่ที่ 2 ต าบลน้ าแพร่ เชื่อมกับบา้นม่วงหลวง หมู่ที่

 10 ต าบลเขื่อนผาก อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.800 กิโลเมตร

พร้าว 6,010,000.00                 4,747,899.00        4,747,899.00              100.00                        -            1,262,101.00

 2.60 ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดงหาดนาค หมู่ที่ 7 ต าบลสบเต๊ียะ 

อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร

จอมทอง 2,000,000.00                 1,450,000.00        1,450,000.00              100.00                        -              550,000.00

 2.61 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลัติกคอนกรีต ถนนสายบา้นปา่จี้ ต าบลทุ่งหลวงถึงบา้นน้ าแพร่ 

ต าบลน้ าแพร่ อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ยาว 1.100 กิโลเมตร พืน้ที่ด าเนินการไม่น้อยกวา่ 6,600 ตาราง

เมตร

พร้าว 2,133,600.00                 2,130,000.00        2,130,000.00              100.00                        -                  3,600.00

 2.62 ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นท่าศาลา หมู่ที่ 3 ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 1.685 กิโลเมตร

จอมทอง 2,402,200.00                 2,377,000.00        2,377,000.00              100.00                        -                25,200.00

 2.63 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบา้นสันหา้ง - บา้นโล๊ะปา่ใคร้ หมู่ที่ 3 ต าบลบา้นหลวง

 อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร

แม่อาย 1,438,700.00                 1,432,000.00        1,432,000.00              100.00                        -                  6,700.00

 2.64 ก่อสร้างถนนแอสฟลัต์คอนกรีต หมู่ที่ 4 บา้นหลวง ถึงหมู่ที่ 2 ต าบลดอยแก้ว อ าเภอจอมทอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 1.280 กิโลเมตร

จอมทอง 2,468,700.00                 2,178,000.00        2,178,000.00              100.00                        -              290,700.00

 2.65 ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นสันต้นดู่ หมู่ที่ 6 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังวดัเชียงใหม่ ขนาด

กวา้ง 5.00  เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร

แม่อาย 8,000,000.00                 4,888,383.00        4,888,383.00              100.00                        -            3,111,617.00
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 2.66 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นทางบา้นหนองคริซูใน ไปบา้นแม่ขะป ูต าบลบอ่แก้ว อ าเภอสะเมิง 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 3.540 กิโลเมตร

สะเมิง 9,916,000.00                 8,649,975.00        8,649,975.00              100.00                        -            1,266,025.00

 2.67 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวา่งบา้นสบงายกับบา้นหว้ยทรายขาว ต าบลเมืองงาย  อ าเภอ

เชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร

เชียงดาว 1,838,500.00                 1,390,000.00        1,390,000.00              100.00                        -              448,500.00

 2.68 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นน้ ารู หมู่ที่ 6 ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร

เชียงดาว 2,460,000.00                 1,642,000.00        1,642,000.00              100.00                        -              818,000.00

 2.69 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นไตรสภาวคาม-สันมานะ หมู่ที่ 5 ต าบลปงิโค้ง อ าเภอเชียงดาว 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร

เชียงดาว 1,610,000.00                 1,340,000.00        1,340,000.00              100.00                        -              270,000.00

 2.70 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นหนองเต่า หมู่ที่ 15 ต าบลปงิโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 372.00 เมตร

เชียงดาว 890,000.00                       660,000.00           660,000.00              100.00                        -              230,000.00

 2.71 ก่อสร้างถนนลาดยางผิวถนนจราจรแอสฟลัคอนกรีต หมู่ที่ 11 บา้นแม่เตาะ ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียง

ดาว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร

เชียงดาว 2,500,000.00                 1,990,000.00        1,990,000.00              100.00                        -              510,000.00

 2.72 ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟลัติก ถนนสายบา้นไร่ - มะขามหลวง เทศบาลต าบลสันปา่ตอง 

หมู่ที่ 5 ต าบลทุ่งต้อม อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร

สันปา่ตอง 1,800,000.00                 1,050,400.00        1,050,400.00              100.00                        -              749,600.00

 2.73 ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร แบบ Overlay ถนนซอยข้างตลาดสดวงัจ๊อม หมู่ที่ 4 ถึงบา้นดอนศรีสะอาด

 หมู่ที่ 15 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 539.00 เมตร

เชียงดาว 969,000.00                       766,000.00           766,000.00              100.00                        -              203,000.00

 2.74 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนบา้นหว้ยโปง่ขาม หมู่ที่ 11 ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 3.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร

เชียงดาว 578,000.00                       415,000.00           415,000.00              100.00                        -              163,000.00

 2.75 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 4 บา้นร่องกอก หมู่ที่ 9 ต าบลสารภ ีอ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร

สารภี 1,711,000.00                 1,305,000.00        1,305,000.00              100.00                        -              406,000.00

 2.76 ปรับปรุงถนนแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นบวกครกเหนือ หมู่ที่ 8 เชื่อมบา้นบวกครกใต้ หมู่ที่ 9 ต าบลท่าวงั

ตาล อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร

สารภี 1,000,000.00                    583,700.00           583,700.00              100.00                        -              416,300.00

 2.77 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นปากเหมือง ถึงบา้นสันทรายก้อม ซอย 6 เลียบล าเหมืองเจ้าพญา

 หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 2 ต าบลขัวมุง อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ความยาวรวม 500.00 

เมตร

สารภี 1,000,000.00                    859,600.00           859,600.00              100.00                        -              140,400.00

 2.78 ขยายไหล่ทางถนนสายหลักด้วยแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บา้นไชยสถาน ต าบลปา่บง อ าเภอสารภ ี

จังหวดัเชียงใหม่ ความหนาไม่น้อยกวา่ 0.05 เมตร พืน้ที่ไม่น้อยกวา่ 2,370 ตารางเมตร

สารภี 1,000,000.00                    560,000.00           560,000.00              100.00                        -              440,000.00

 2.79 ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลัติกคอนกรีต บา้นดอนแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลดอนแก้ว อ าเภอสารภ ีจังหวดั

เชียงใหม่  ขนาดกวา้ง 4.00-5.00 เมตร ความยาวรวม 1.419 กิโลเมตร

สารภี 2,750,000.00                 1,475,860.00        1,475,860.00              100.00                        -            1,274,140.00

 2.80 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 ต าบลหนองผ้ึง อ าเภอสารภ ีจังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 2 จุด 

ขนาดกวา้ง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 600.00 เมตร

สารภี 1,000,000.00                    629,000.00           629,000.00              100.00                        -              371,000.00
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 2.81 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บา้นดอนเปา หมู่ที่ 4 ต าบลบา้นกาด อ าเภอแม่วาง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 3.50 เมตร ยาว 230.00 เมตร

แม่วาง 456,000.00                       455,000.00           455,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 2.82 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นแม่ขี้มูกน้อย หมู่ที่ 13 - บา้ยหว้ยวอก หมู่ที่ 12 ต าบลบา้นทับ 

อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร

แม่แจ่ม 1,977,000.00                 1,973,000.00        1,973,000.00              100.00                        -                  4,000.00

        3  โครงการปรบัปรงุระบบส่งน้ าฝายขนุปงิ บา้นเมอืงนะ ปรบัปรงุระบบส่งน้ าฝายขนุปงิพรอ้มอาคาร

ประกอบ บา้นเมอืงนะ ต าบลเมอืงนะ อ าเภอเชยีงดาว จังหวัดเชยีงใหม่

โครงการชลประทาน

เชยีงใหม่

     9,000,000.00           8,999,821.59       8,999,821.59             100.00                       -                   178.41

        4  โครงการฟ้ืนฟู และอนุรกัษ์ทรพัยากรทอ่งเทีย่วรวมถึงวิถีชวีิตดัง้เดมิของชมุชนเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว 

(วัดศรสีุพรรณ)

สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     1,000,000.00             750,500.00          750,500.00             100.00                       -             249,500.00

        5  โครงการมหศัจรรย์เชยีงใหมผ่จญภยันานาชาต ิเพ่ือรองรบัการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     2,500,000.00           1,835,000.00       1,002,000.00              54.60           833,000.00           665,000.00

        6  โครงการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชยีงใหม่ สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     5,809,000.00           5,625,000.00       5,485,920.00              97.53           139,080.00           184,000.00

        7  โครงการพัฒนาเครอืขา่ยการทอ่งเทีย่วชมุชนอย่างยั่งยืน สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

       624,000.00             624,000.00          624,000.00             100.00                       -   

        8  โครงการส่งเสรมิการตลาดการทอ่งเทีย่วนานาชาตจิังหวัดเชยีงใหม ่Chiang Mai Travel Mart 2016 

(CTM 2016)

สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     2,500,000.00           2,466,000.00       2,466,000.00             100.00                       -               34,000.00

        9  โครงการส ารวจ ประเมนิ เพ่ือรบัรองสถานประกอบการ และแหล่งทอ่งเทีย่วตามมาตรฐานกรมการ

ทอ่งเทีย่ว

สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     2,334,000.00           2,277,250.00          737,455.00              32.38        1,539,795.00             56,750.00

      10  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั

ยกเลิก กิจกรรมส่งเสรมิการปลูกถ่ัวเหลืองแก้ไขปญัหาภยัแล้ง ป ี2560 1,349,500 บาท

สนง. เกษตร      6,224,900.00           4,875,400.00       3,871,885.00              79.42        1,003,515.00        1,349,500.00

      11  โครงการส่งเสรมิเส้นทางการทอ่งเทีย่วเชือ่มโยงประเทศเพ่ือนบา้น เพ่ือรองรบัประชาคมอาเซียน AEC 

(ก่ิวผาวอก-สันตน้ดู-่หลักแตง่)

สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     3,000,000.00           2,345,300.00       1,122,050.00              47.84        1,223,250.00           654,700.00

      12  โครงการส่งเสรมิการจัดกิจกรรมตอ้นรบัเทศกาลการทอ่งเทีย่วจังหวัดเชยีงใหม่ สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     2,000,000.00           1,502,042.00           96,000.00                6.39        1,406,042.00           497,958.00

      13  โครงการความรว่มมอืพัฒนาและส่งเสรมิอาชพีการปลูกชาตามพระราชด ารฯิ สมเดจ็พระเทพ

รตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนง. เกษตร        987,000.00             987,000.00          860,400.00              87.17           126,600.00

      14  โครงการตลาดนัดชมุชนไทยชว่ยไทย คนไทยยิ้มได้ สนง. พัฒนาชมุชน        400,000.00             400,000.00          395,000.00              98.75              5,000.00

      15 โครงการขบัเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด ารจิังหวัดเชยีงใหม่

ยกเลิกกิจกรรมที ่6.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสรมิการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชด าร ิ750,000 บาท

สนจ. เชยีงใหม่    11,800,000.00         10,940,000.00     10,128,282.90              92.58           811,717.10           860,000.00

      16  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนทีใ่นพระราชานุเคราะห ์สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร 

(ยกเลิก)

สนง. เกษตร      1,190,000.00        1,190,000.00
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      17  โครงการพัฒนาผลิตภณัฑ์ OTOP สู่มาตรฐานพรอ้มก้าวสู่ AEC สนง. อุตสาหกรรม        500,000.00             500,000.00          500,000.00             100.00                       -   

      18  โครงการเชยีงใหม ่MICE CITY

ยกเลิกกิจกรรม (4,300,000 บาท)

กิจกรรมที ่18.3 กิจกรรม MICE city ในงาน IT & CMA 2017 3,800,000 บาท

สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     7,600,000.00           3,298,451.64       2,983,451.61              90.45           315,000.03             12,548.36        4,300,000.00

      19  โครงการส่งเสรมิจังหวัดเชยีงใหมศู่นย์กลางตลาดทอ่งเทีย่วเชงิสุขภาพและกีฬาสู่นานาชาติ สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     4,500,000.00           4,411,640.00       3,000,000.00              68.00        1,411,640.00             88,360.00

      20  โครงการเชยีงใหมไ่ชน่าทาวน์ไทยแลนด ์ครั้งที ่2 ประจ าป ี2560 สนง. ทอ่งเทีย่วและ

กีฬา

     3,000,000.00           2,132,000.00       2,132,000.00             100.00                       -             868,000.00

      21  โครงการพัฒนาการแปรรปูและบรรจุภณัฑ์สินค้าเกษตรและอาหารใหม้มีลูค่าเพ่ิมสูงขึน้ สนง. อุตสาหกรรม      2,066,000.00           2,006,000.00       1,995,298.00              99.47            10,702.00             60,000.00

      22  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาแหล่งเรยีนรู้หมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ สนง. พัฒนาชมุชน        786,000.00             786,000.00          786,000.00             100.00                       -   

      23  โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของครอบครวั เพ่ือลดปญัหาสังคมและปอูงกันปญัหาการค้ามนุษย์ สนง. พัฒนาสังคม

และความมัน่คงของ

มนุษย์

     2,051,600.00           2,051,600.00       1,827,595.00              89.08           224,005.00

      24  โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชพีฉกุเฉนิจังหวัดเชยีงใหม่ สนง. สาธารณสุข      1,500,000.00           1,498,000.00       1,498,000.00             100.00                       -                2,000.00

      25  โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวันในโรงเรยีนและชมุชนประจ าปงีบประมาณ 2560 ภายใตแ้ผนงานพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ิน

ทรุกันดารตามพระราชด ารขิองสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนง. เกษตร      3,415,500.00           3,415,500.00       2,721,465.00              79.68           694,035.00

      26  โครงการ To Be Number One ลานสรา้งสรรค์เดก็และเยาวชน สนง. สาธารณสุข      7,600,300.00           7,600,300.00       7,387,180.00              97.20           213,120.00

      27  โครงการถ่ายทอดและเสรมิสรา้งความภาคภมูใิจในอัตลักษณล์้านนา สนง. วัฒนธรรม        400,000.00             396,000.00          396,000.00             100.00                       -                4,000.00

      28  โครงการชมุชนคนรกัศาสนา สนง. พระพุทธศาสนา      2,450,300.00           2,450,300.00       2,358,522.00              96.25            91,778.00

      29  โครงการพัฒนาบรหิารจัดการแหล่งน้ าและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและปญัหาอุทกภยั    29,809,600.00         23,162,349.38     23,162,349.38             100.00                       -          3,473,550.62        3,173,700.00

 29.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กเพือ่การเกษตร บา้นไร่หลวง หมู่ที่ 3 ต าบลทุ่งรวงทอง อ าเภอ

แม่วาง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร  ยาว 250.00 เมตร

แม่วาง 1,091,000.00                    900,000.00           900,000.00              100.00                        -              191,000.00

 29.2 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นเวยีงหวาย หมู่ที่ 9 ต าบลม่อนปิน่ อ าเภอฝาง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 0.30 เมตร ยาว 600.00 เมตร พร้อมบอ่พกั

ฝาง 1,621,400.00                 1,620,000.00        1,620,000.00              100.00                        -                  1,400.00

 29.3 ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าน้ าแม่ท่าช้าง หมู่ที่ 10 บา้นใหม่สันคะยอม ต าบลบา้นปง 

อ าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ ความยาวรวม 212.50 เมตร สูง 2.25 เมตร หนา 0.20 เมตร

หางดง 1,987,000.00              1,987,000.00

 29.4 ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บา้นร้องแหย่ง ต าบลหนองแก๋ว อ าเภอหางดง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดฐานกวา้ง 1.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ผนังสูง 2.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 270.00 เมตร

หางดง 2,000,000.00                 1,330,000.00        1,330,000.00              100.00                        -              670,000.00

 29.5 ก่อสร้างพนังกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นพร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 ต าบลช่างเค่ิง อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดสูง 4.00 เมตร หนาเฉล่ีย 0.25 เมตร ยาว 137.00 เมตร

แม่แจ่ม 1,992,000.00                 1,619,000.00        1,619,000.00              100.00                        -              373,000.00
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 29.6 ก่อสร้างถังเก็บน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต าบลท่าผา อ าเภอแม่แจ่ม จังหวดัเชียงใหม่ กวา้ง 7.00 

เมตร ยาว 7.00 เมตร สูง 2.00 เมตร จ านวน 3 ถัง

แม่แจ่ม 602,600.00                       602,000.00           602,000.00              100.00                        -                    600.00

 29.7 ก่อสร้างท่อลอดเหล่ียมถนนสายบา้นปา่ง้ิว หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นปา่ม่วง หมู่ที่ 3 ต าบลทาเหนือ อ าเภอแม่

ออน จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 255.00 เมตร

แม่ออน 673,400.00                       672,000.00           672,000.00              100.00                        -                  1,400.00

 29.8 ขุดลอกสระน้ าประจ าหมู่บา้น หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าบอ่หลวง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่ ปริมาตรดิน

ขุดไม่น้อยกวา่ 32,210 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อพวีซีี

สันปา่ตอง 1,200,000.00                    588,000.00           588,000.00              100.00                        -              612,000.00

 29.9 ขุดเจาะบอ่บาดาลขนาดใหญ่ บา้นมะขุนหวาน หมู่ที่ 5 ต าบลมะขุนหวาน อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกต้ังแต่ 200.00 - 250.00 เมตร

สันปา่ตอง 500,000.00                       500,000.00           500,000.00              100.00                        -                          -   

 29.10 ก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ต าบลน้ าบอ่หลวง อ าเภอสันปา่ตอง จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตร

สันปา่ตอง 217,000.00                       217,000.00           217,000.00              100.00                        -                          -   

 29.11 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าเหมืองทุ่งแพะ ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ 

ขนาดกวา้ง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร

พร้าว 999,600.00                       998,100.00           998,100.00              100.00                        -                  1,500.00

 29.12 ขุดลอกฝายหว้ยบงหลวง บา้นปา่แขม หมู่ที่ 4 ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จังหวดัเชียงใหม่ ปริมาตร

ดินขุดไม่น้อยกวา่ 15,750 ลูกบาศก์เมตร

พร้าว 476,000.00                       476,000.00           476,000.00              100.00                        -                          -   

 29.13 ซ่อมแซมบอ่เก็บน้ ารูบน (บอ่พวง 3 บอ่) ในโครงการปดิทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริพืน้ที่

ขยายผล บา้นปาง หมู่ที่ 8 ต าบลหนองบวั อ าเภอไชยปราการ จังหวดัเชียงใหม่ พืน้ที่ด าเนินการรวม 4,145 

ตารางเมตร

ไชยปราการ 2,600,000.00                 2,465,000.00        2,465,000.00              100.00                        -              135,000.00

 29.14 ก่อสร้างระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต าบลบา้นหลวง อ าเภอแม่อาย จังหวดัเชียงใหม่  

ขนาดปากรางกวา้ง 0.80 เมตร ยาวรวม 334.00 เมตร

แม่อาย 1,122,900.00                 1,121,500.00        1,121,500.00              100.00                        -                  1,400.00

 29.15 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น พร้อมแท็งก์เก็บน้ าเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นโปง่ หมู่ที่ 8 ต าบล

ยางเปยีง อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมวาง

ท่อประปา

อมก๋อย 1,186,700.00              1,186,700.00

 29.16 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นตุงลอย หมู่ที่ 4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวดัเชียงใหม่

 ผิวจราจรกวา้ง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร สูง  2.00 - 4.00 เมตร

อมก๋อย 1,292,000.00                 1,205,852.92        1,205,852.92              100.00                        -                86,147.08

29.17 วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก  บา้นวงัปอ้ง หมู่ 6 เชื่อมบา้นทุ่งข้าวหอม หมู่ 8 ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่

ริม จังหวดัเชียงใหม่ วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จ านวน 134 ท่อน พร้อมวางบอ่พกัส าเร็จรูป 

จ านวน 16 ท่อน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวา้ง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร

แม่ริม 610,000.00                       456,000.00           456,000.00              100.00                        -              154,000.00

 29.18 ก่อสร้างรางส่งน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นอ้อย หมู่ที่ 1 ต าบลหว้ยทราย อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่

 ขนาดภายในรางกวา้ง 1.50 เมตร ลึกไม่น้อยกวา่ 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร

แม่ริม 1,830,000.00                    880,000.00           880,000.00              100.00                        -              950,000.00

 29.19 ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นท่าหลุก หมู่ที่ 4 เชื่อมบา้นทุ่งหมากหนุ่ม หมู่ที่ 5 ต าบลสบ

เต๊ียะ อ าเภอจอมทอง จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร

จอมทอง 969,000.00                       969,000.00           969,000.00              100.00                        -                          -   
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 29.20 เจาะบอ่บาดาล บา้นแปลง 1 ซอย 3 หมู่ที่ 2 ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ ท่อกรุพวีซีี 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไม่น้อยกวา่ 150.00 เมตร

ดอยเต่า 320,000.00                       320,000.00           320,000.00              100.00                        -                          -   

 29.21 ขุดลอกล าหว้ยแม่ทก บา้นแปลง 1 หมู่ที่ 2 ต าบลมืดกา เชื่อมบา้นแม่ทก หมู่ที่ 5 ต าบลดอยเต่า 

อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 24,000 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า 1,120,000.00                 1,115,000.00        1,115,000.00              100.00                        -                  5,000.00

 29.22 ขุดลอกสระเก็บน้ านิคมสร้างตนเองเขื่อนภมูิพลจังหวดัเชียงใหม่ อ าเภอดอยเต่า จังหวดัเชียงใหม่ 

ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกวา่ 17,655 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า 880,000.00                       878,000.00           878,000.00              100.00                        -                  2,000.00

 29.23 ขุดลอกสระเก็บน้ าตามพระราชด าริ บา้นแปลง 8 หมู่ที่ 2 ต าบลท่าเด่ือ อ าเภอดอยเต่า จังหวดั

เชียงใหม่ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกวา่ 10,050 ลูกบาศก์เมตร

ดอยเต่า 500,000.00                       487,300.00           487,300.00              100.00                        -                12,700.00

 29.24 ก่อสร้างพนังกันตล่ิงคอนกรีตเสริมเหล็ก ล าหว้ยแม่อีด หมู่ที่ 6 ต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวดั

เชียงใหม่ ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร

เชียงดาว 211,000.00                       211,000.00           211,000.00              100.00                        -                          -   

 29.25 ก่อสร้างพนังกันตล่ิงพงัแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ต าบลหนองแฝก อ าเภอสารภ ี

จังหวดัเชียงใหม่ ปริมาณงานตอกเข็มตัวไอ ขนาดกวา้ง 0.22 เมตร ยาว 4.50 เมตร พร้อมวางพืน้ส าเร็จขนาด 

กวา้ง 0.35 เมตร ยาว 1.90 เมตร

สารภี 1,000,000.00                    821,796.46           821,796.46              100.00                        -              178,203.54

 29.26 ก่อสร้างฝายชะลอน้ าและกักเก็บน้ า บา้นพมิุกต์ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสัน

ทราย จังหวดัเชียงใหม่ พนังกันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย 600,000.00                       599,000.00           599,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 29.27 ก่อสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ า บริเวณบา้นข้าวแท่น หมู่ที่ 3 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่ พนังกันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย 600,000.00                       599,000.00           599,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 29.28 ก่อสร้างฝายชะลอและกักเก็บน้ า หมู่ที่ 4 ต าบลสันทรายหลวง อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ พนัง

กันดินสูง 1.75 เมตร ยาว 10.00 เมตร

สันทราย 600,000.00                       599,000.00           599,000.00              100.00                        -                  1,000.00

 29.29 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดบา้นโปง่ หมู่ที่ 2 ต าบลแม่แฝก อ าเภอสันทราย 

จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร

สันทราย 612,000.00                       516,800.00           516,800.00              100.00                        -                95,200.00

 29.30 ก่อสร้างประตูบงัคับน้ า ล าเหมืองหา่ง บา้นหนองมะจับ ถึงบา้นโปง่หมู่ที่ 1ถึงหมู่ที่ 2  ต าบลแม่แฝก 

อ าเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหม่ ขนาดกวา้ง 4.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร

สันทราย 396,000.00                       396,000.00           396,000.00              100.00                        -                          -   

      30  โครงการสรา้งส านึกสาธารณะในการรว่มกันแก้ไขปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม สนง. 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

1,541,100.00               1,541,100.00       1,502,802.60              97.51            38,297.40

      31  โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมสี่วนรว่มของชมุชน สนง. 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

7,692,300.00               7,692,300.00       7,408,213.00              96.31           284,087.00

      32  โครงการผลักดนัระบบขนส่งมวลชน การวางผังเมอืงและออกมาตรการลดการเผาในพ้ืนทีโ่ล่งทกุชนิด สนง. 

ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

7,748,100.00               7,748,100.00       7,650,956.19              98.75            97,143.81
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      33  โครงการพัฒนาและส่งเสรมิมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภยัและสรา้งแนวปฏบิตักิาร

ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภยั

สนง. ปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

2,506,000.00               2,506,000.00       2,506,000.00             100.00                       -   

      34  โครงการสรา้งการเรยีนรู้และประสบการรว่มในการบรหิารจัดการตอ่ภยัคุกคาม ทีท่ าการปกครอง 1,735,600.00               1,727,600.00       1,727,600.00             100.00                       -                8,000.00

      35  ค่าใชจ้่ายในการบรหิารงานจังหวัด แบบบรูณาการ สนจ. เชยีงใหม่ 10,000,000.00           10,000,000.00       9,845,000.00              98.45           155,000.00

 รวมโครงการตามแผน 396,112,400.00  325,432,356.61      314,809,549.27                96.74 10,622,807.34      57,464,143.39            13,215,900.00
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 โครงการทดแทนโครงการทีย่กเลิก

        1  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วและขนส่งสินค้าเกษตร                     -                           -                         -                         -                         -   

 1.1 ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์คอนกรีตรอบหนองฮองแฮง หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 ต.สองแคว อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

(แทนยกเลิกอมก๋อย) (1,000,000 บาท)

ดอยหล่อ

        2  โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงใหม่      3,915,900.00           3,500,700.00       3,500,700.00             100.00                       -             415,200.00                       -   

 2.1 ซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นสาย ชม.ถ 27-005 ขนาดกวา้ง 4 ม. ยาว 500 ม. พืน้ที่รวมทั้งหมดไม่

น้อยกวา่ 1,280 ตร.ม. หนา 0.15 ม. (แทนยกเลิกอมก๋อย)

สันปา่ตอง 1,050,000.00                    970,000.00           970,000.00              100.00                        -                80,000.00

 2.2 บรูณะซ่อมสร้างทางผิวแอสฟลัท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวทางกวา้ง 8 ม. ผิวทางหนาโดยเฉล่ีย 0.05 ม. 

หรือพืน้ที่ผิวทางไม่น้อยกวา่ 1,040 ตร.ม. ระยะทาง 0.130 กม. (แทนยกเลิกอมก๋อย)

สันปา่ตอง 489,300.00                       480,000.00           480,000.00              100.00                        -                  9,300.00

 2.3 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ 4 บา้นขัวโก ต.สันปา่เปา่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ (แทนยกเลิกอมก๋อย) สันทราย 800,000.00                       476,700.00           476,700.00              100.00                        -              323,300.00

 2.4 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บา้นถ้ างอบ หมู่ที่ 6 และบา้นใหม่หนองบวั หมู่ที่ 10 ต.หนองบวั อ.ไชย

ปราการ จ.เชียงใหม่ จ านวน 3 ชุด (แทนยกเลิกอมก๋อย)

ไชยปราการ 1,576,600.00                 1,574,000.00        1,574,000.00              100.00                        -                  2,600.00

 2.5 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บา้นขุนออน ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ (แทนยกเลิก

อ าเภอหางดง) (1,930,000 บาท)

แม่ออน                        -   

        3  โครงการพัฒนาบรหิารจัดการแหล่งน้ าและแก้ไขปญัหาภยัแล้งและปญัหาอุทกภยั        217,000.00             217,000.00          217,000.00             100.00                       -                         -                         -   

 3.1 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปดิ ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึกเฉล่ีย 0.50 ม. หนา 0.10 

ม. ยาว 215 ม. พร้อมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ยาว 0.50 ม. จ านวน 717 ชุด พร้อม

ปา้ยโครงการ (แทนยกเลิกอมก๋อย)

แม่อาย 217,000.00                       217,000.00           217,000.00              100.00                        -   

        4  โครงการสรา้งเครอืขา่ยหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนทีจ่ังหวัดเชยีงใหมใ่นการใหบ้รกิารแบบบรูณา

การ : One Stop Service Network for SMEs (แทนยกเลิก อ.อมก๋อย 500,000 บาท)

 สนง. อุตสาหกรรม        500,000.00             500,000.00          238,514.00                47.70           261,486.00

        5  โครงการส่งเสรมิประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครฐัของจังหวัดเชยีงใหม ่(แทน

ยกเลิก อ.อมก๋อย 117,000 บาท และ อ.หางดง 57,000 บาท รวม 174,000 บาท)

 สนจ. เชยีงใหม่        174,000.00             174,000.00          174,000.00              100.00                       -   

        6  โครงการ To Be Number One ลานสรา้งสรรค์เดก็และเยาวชน (การประกวดผลการด าเนินงาน

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดบัจังหวัดและระดบัภาค) (แทนยกเลิกโครงการที ่10 เกษตร 

กิจกรรมที ่10 ถ่ัวเหลือง 1,349,500 บาท)

 สนง. สาธารณสุข      1,349,500.00           1,349,500.00          770,000.00                57.06           579,500.00

        7  โครงการตน้กล้าคุณธรรม น าสังคมจิตสาธารณะ (แทนยกเลิกโครงการเกษตรคลินิคเคลื่อนที ่1,190,000 

บาท)

 สนง. 

พระพุทธศาสนา

     1,190,000.00           1,190,000.00       1,190,000.00              100.00                       -   

        8 โครงการปรบัปรงุซ่อมสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กถนนสายบา้นปางมะกล้วย หมูท่ี ่2 บา้นปาุยางหนาด 

หมูท่ี ่1 ต าบลปาุแป ๋อ าเภอแมแ่ตง เชือ่มตอ่หมูท่ี ่1 บา้นแมเ่ลย ต าบลสะเมงิเหนือ อ าเภอสะเมงิ จังหวัด

เชยีงใหม ่(แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชยีงใหม ่MICE CITY 3,539,000 บาท)

 อ.แมแ่ตง      3,539,000.00           3,533,900.00                      -                      -          3,533,900.00              5,100.00
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 รวมเบกิจ่าย

 รอ้ยละ

เบกิจ่าย

 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 

(บาท)

 รายการก่อหน้ี

        9  โครงการซ่อมแซมเขือ่นปอูงกันตลิ่งรมิน้ าแมห่ยอด สายทางบา้นนาฮ่องใต ้หมูท่ี ่10 ต าบลแมศึ่ก อ าเภอ

แมแ่จ่ม จังหวัดเชยีงใหม ่(แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชยีงใหม ่MICE CITY 250,000 บาท และ

กิจกรรมโครงการพระราชด ารฯิ 750,000 บาท รวม 1,000,000 บาท)

 อ.แมแ่จ่ม      1,000,000.00           1,000,000.00                      -                      -          1,000,000.00

      10  โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตี ถนนซอย 13 บา้นก่ิวแลหลวง 

หมูท่ี ่4 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันปาุตอง จังหวัดเชยีงใหม ่(แทนยกเลิกกิจกรรมโครงการเชยีงใหม ่MICE 

CITY 500,000 บาท)

 อ.สันปาุตอง        500,000.00                         -                        -                         -             500,000.00

 รวมโครงการทีท่ดแทนโครงการยกเลิก    12,385,400.00         11,465,100.00       6,090,214.00              53.12        5,374,886.00           920,300.00                       -   



 ค้างเบกิจ่าย 

(กันเงนิ)

 ค้างเบกิจ่าย (บาท) สรปุผลการด าเนินงาน (บาท)
 กันเงนิกรณไีมม่หีน้ี

ผูกพัน
 เงนิเหลือจ่าย

(บาท)
 ยกเลิก (บาท)

 ล าดบั  โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน

 งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจัดสรร

(บาท)
 รวมเบกิจ่าย

 รอ้ยละ

เบกิจ่าย

 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 

(บาท)

 รายการก่อหน้ี

 โครงการเงนิเหลือจ่าย

 ครั้งที ่1 (ก.บ.จ. ครั้งที ่6/2559 วันที ่8 ธันวาคม 2559)    34,584,922.00         34,432,432.50     28,097,634.20              81.60        6,334,798.30           152,489.50                       -   

        1  โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทอ่งเทีย่วตน้แบบ  สนง. พัฒนาชมุชน      9,350,000.00           9,350,000.00       4,528,550.00              48.43        4,821,450.00

        2  โครงการส่งเสรมิและพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดเชยีงใหม่  สนง. พาณชิย์      1,200,000.00           1,200,000.00          601,286.00              50.11           598,714.00

        3  โครงการส่งเสรมิตลาดบรกิารสุขภาพจังหวัดเชยีงใหมสู่่สากล  สนง. พาณชิย์, สนง.

 สาธารธสุข และ

สถาบนัพัฒนาฝีมอื

แรงงาน 19

     5,000,000.00           5,000,000.00       4,541,410.00              90.83           458,590.00

        4  โครงการส่งเสรมิวัฒนธรรมและภมูปิญัญากลุ่มชาตพัินธ์สู่สากลและพ้ืนทีท่อ่งเทีย่วเชงิวัฒนธรรม  สนง. พัฒนาสังคม

และความมัน่คงของ

มนุษย์

     2,300,000.00           2,300,000.00       2,300,000.00             100.00                       -   

        5  โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรบัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  สนง. แรงงาน      4,754,922.00           4,754,922.00       4,504,577.70              94.74           250,344.30

        6  โครงการเสรมิสรา้งครอบครวัและชมุชนสู่สังคมผู้สูงอายุและประชาคมอาเซียนอย่างมคุีณภาพ  สนง. พัฒนาสังคม

และความมัน่คงของ

มนุษย์

     4,000,000.00           4,000,000.00       3,794,300.00              94.86           205,700.00

        7  โครงการส่งเสรมิการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใชห้รอืของเสียแก่ทกุภาคส่วน  สนง. พลังงาน      2,000,000.00           1,847,510.50       1,847,510.50             100.00                       -             152,489.50

        8  โครงการเพ่ิมศักยภาพการด าเนินการลดอุบตัเิหตทุางถนนจังหวัดเชยีงใหม่  สนง. ปอูงกันและ

บรรเทาสาธารณภยั

       630,000.00             630,000.00          630,000.00             100.00                       -   

        9  โครงการปอูงกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิจังหวัดเชยีงใหม่  ทีท่ าการปกครอง 

และ หน่วยงานที่

เก่ียวขอ้ง

     5,350,000.00           5,350,000.00       5,350,000.00             100.00                       -   

 โครงการจัดระเบยีบสังคม เฝูาระวัง ปอูงกันปราบปรามและคุ้มครองกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการและ

จุดเสี่ยงตอ่การค้ามนุษย์ (2,143,500 บาท) (ยกเลิก)

 ทีท่ าการปกครอง 

และ ต ารวจภธูร

 ครั้งที ่2 (ก.บ.จ. ครั้งที ่1/2560 วันที ่17 มกราคม 2560)      4,681,950.00           4,413,790.00       3,585,790.00              81.24           828,000.00           268,160.00                       -   

      10  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดา้นพลังงานหมนุเวียนและพลังงานทดแทน ทกุรปูแบบ  สนง. พลังงาน      1,070,600.00             902,440.00           74,440.00                8.25           828,000.00           168,160.00

      11  โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชพีฉกุเฉนิจังหวัดเชยีงใหม่  สนง. สาธารณสุข      1,490,000.00           1,490,000.00       1,490,000.00             100.00                       -   

      12  โครงการเสรมิสุขภาวะองค์รวมโดยการมสี่วนรว่ม  สนง. สาธารณสุข      2,121,350.00           2,021,350.00       2,021,350.00             100.00                       -             100,000.00

 ครั้งที ่3 (ก.บ.จ. ครั้งที ่3/2560 วันที ่21 เมษายน 2560)      8,392,350.00           8,392,350.00       5,274,340.00              62.85        3,118,010.00                       -                         -   

      13  โครงการหมูบ่า้นเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทอ่งเทีย่วตน้แบบ (การพัฒนาหมูบ่า้น OTOP เพ่ือการ

ทอ่งเทีย่วตามแผนการพัฒนาหมูบ่า้น)

 สนง. พัฒนาชมุชน      3,000,000.00           3,000,000.00          179,040.00                5.97        2,820,960.00

      14  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นความมัน่คงปลอดภยัและความสงบสุขของประชาชน (การฝึกอบรม

ราษฎรชดุรกัษาความปลอดภยัหมูบ่า้น (ชรบ.) ในพ้ืนที ่25 อ าเภอ)

 ทีท่ าการปกครอง      4,060,000.00           4,060,000.00       3,993,500.00              98.36            66,500.00



 ค้างเบกิจ่าย 

(กันเงนิ)

 ค้างเบกิจ่าย (บาท) สรปุผลการด าเนินงาน (บาท)
 กันเงนิกรณไีมม่หีน้ี

ผูกพัน
 เงนิเหลือจ่าย

(บาท)
 ยกเลิก (บาท)

 ล าดบั  โครงการ/กิจกรรม  หน่วยงาน

 งบประมาณ

ทีไ่ดร้บัจัดสรร

(บาท)
 รวมเบกิจ่าย

 รอ้ยละ

เบกิจ่าย

 งบประมาณทีใ่ชจ้รงิ 

(บาท)

 รายการก่อหน้ี

      15  โครงการ To Be Number One ลานสรา้งสรรค์เดก็และเยาวชน (การขบัเคลื่อนโครงการ TO BE 

NUMBER ONE)

 สนง. สาธารณสุข      1,332,350.00           1,332,350.00       1,101,800.00              82.70           230,550.00

 ครั้งที ่4 (ก.บ.จ. ครั้งที ่4/2560 วันที ่29 พฤษภาคม 2560)      4,100,000.00           3,015,000.00                      -                     -          3,015,000.00        1,085,000.00                       -   

      16 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ถนนสายบา้นแมล่ะอุป - บา้นแมข่นุรวม อ าเภอ

กัลยาณวิัฒนา จังหวัดเชยีงใหม่

 อ.กัลยาณวิัฒนา      2,100,000.00           1,795,000.00                      -                     -          1,795,000.00           305,000.00

      17 โครงการก่อสรา้งถนนแบบโอเวอรเ์ลย์ดว้ยแอสฟัลตกิ สายเหล่าหลวง - แมยุ่ย ต าบลบา้นตาล อ าเภอฮอด

 จังหวัดเชยีงใหม่

 อ.ฮอด      2,000,000.00           1,220,000.00                      -                     -          1,220,000.00           780,000.00

ครั้งที ่5 (ก.บ.จ. ครั้งที ่5/2560 วันที ่17 กรกฎาคม 2560)      2,731,760.00           2,731,760.00       2,159,350.76              79.05           572,409.24                       -                         -   

      18 โครงการก่อสรา้งสะพานคอนกรตีเสรมิเหล็ก บา้นตงุลอย หมูท่ี ่4 ต าบลอมก๋อย อ าเภออมก๋อย จังหวัด

เชยีงใหม่

 อ.อมก๋อย        466,000.00             466,000.00                      -                     -             466,000.00

      19 โครงการสรา้งภมูคุ้ิมกันในการตอ่ตา้นการทจุรติ  สนง. ยุตธิรรม        936,200.00             936,200.00          860,690.00              91.93            75,510.00

      20 โครงการ "ต ารวจประสานงาน 1 ต ารวจ 1 โรงเรยีน"  ต ารวจภธูร        642,000.00             642,000.00          641,850.00              99.98                 150.00

      21 โครงการเทีย่วเวียงทา่การสืบสานเศรษฐกิจพอเพียง  สนง. พัฒนาทีด่นิ 

เขต 6

       460,000.00             460,000.00          429,533.76              93.38            30,466.24

      22 โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรบัเขา้สู่ประชาคมอาเซียน (เพ่ิมเตมิ)  สนง. แรงงาน        227,560.00             227,560.00          227,277.00              99.88                 283.00

ครั้งที ่6 (ก.บ.จ. ครั้งที ่6/2560 วันที ่5 กันยายน 2560)      1,036,630.00             294,300.00                      -                     -             294,300.00           742,330.00                       -   

      23 โครงการปอูงกันแก้ไขปญัหาความปลอดภยับรเิวณหน้าโรงเรยีนบา้นกาดวิทยาคม อ าเภอแมว่าง จังหวัด

เชยีงใหม่

 อ.แมว่าง        330,630.00                         -                        -                         -             330,630.00

      24 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก สายทางเขา้พ้ืนทีท่ าการเกษตร บา้นเดน่ชยั หมูท่ี ่9 ต าบลแม่

นาวาง อ าเภอแมอ่าย จังหวัดเชยีงใหม่

 อ.แมอ่าย        300,000.00             294,300.00                      -                     -             294,300.00              5,700.00

      25 โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลทต์กิคอนกรตีถนนซอยเขา้วัดก่ิวแลหลวง บา้น

ก่ิวแลหลวง หมูท่ี ่4 ต าบลยุหว่า อ าเภอสันปาุตอง จังหวัดเชยีงใหม่

 อ.สันปาุตอง        261,000.00                         -                        -                         -             261,000.00

      26 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก ซอยประปา หมูท่ี ่9 บา้นปง ต าบลบา้นกาด อ าเภอแมว่าง 

จังหวัดเชยีงใหม่

 อ.แมว่าง        145,000.00                         -                        -                         -             145,000.00

 รวมโครงการเงนิเหลือจ่าย    57,279,632.50         53,279,632.50     39,117,114.96              73.42       14,162,517.54        2,085,010.89                       -   

 เงินเหลือจ่าย            3,005,310.89         3,005,310.89

 รวม (โครงการเงนิเหลือจ่าย + ยกเลิก/เหลือจ่าย)         56,284,943.39     39,117,114.96              69.50       17,167,828.43        2,085,010.89

 รวม (ไมร่วม พรบ โอนคืน)   393,182,400.00       393,182,400.00    360,016,878.23              91.56

- โอนคืนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. … (2 รายการ)            2,930,000.00

396,112,400.00  396,112,400.00      360,016,878.23   90.89             33,165,521.77             3,005,310.89       13,215,900.00 รวมทัง้สิ้น



 
 
 
 

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัด/แผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีของจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560  

 



 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนาถนนเพื่อส่งเสริม   
    การท่องเที่ยวและขนส่งสินค้าเกษตร  

 



1 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final  Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานดง หมูท่ี 6 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,800 กิโลเมตร 
งบประมาณ 3,586,300  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ัง 
มีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 3,586,300 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
           กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ  สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final  Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
    ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 

กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานปาปาน หมูท่ี 3 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,000 กิโลเมตร 
งบประมาณ 2,564,700  บาท หนวยดําเนินงาน   ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด  

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็วและ
ปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ัง 

    มีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 2,564,7000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
            กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 

 กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม. 7 บานริมวาง ต.บานกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุงรวงทอง  
 ถึง ม. 5 บานทุงป ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
 งบประมาณ 3,142,000.00 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมวาง  

2. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือใหประชาชนสัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัยระหวางหมูบาน ท้ัง 3 ตําบล 
2) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
3) เพ่ือใหการขนสงทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว 
4) เพ่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต ม. 7 บานริมวาง ต.บานกาด เชื่อม ม. 2 ต.ทุงรวงทอง ถึง ม. 5 บานทุงป  

ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4-4.5 เมตร ยาวรวม 2,480 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 11,018 ตารางเมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ราษฎรตําบลบานกาด บานทุงป และตําบลทุงรวงทอง ประมาณ 12,298 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
2) ประชาชนสามารถใชเสนทาง สัญจรไปมาสะดวกรวดเร็วปลอดภัย 
3) การขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว 
4) ประชาชนเกิดความพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 4 ม.ค. 2560 – 2 ก.พ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ   
 ผลเบิกจายเงิน  3,142,000 บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
            กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ           สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองแคว หมูท่ี 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
งบประมาณ  2,000,000  บาท     หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม/พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ต.สันทราย อ.ฝาง 
2.2 เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร/พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ต.สันทราย อ.ฝาง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสองแคว หมูท่ี 7          
ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย: 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม /พ้ืนท่ีหมูท่ี 7 ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการ 
มีตัวชี้วัดมูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธในการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง และพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดาน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,995,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 500 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
            กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 

 
      

 
 

 



5 
 

แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองยาวเหนือ หมูท่ี 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
งบประมาณ  1,984,400  บาท     หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม/พ้ืนท่ีหมูท่ี 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร/พ้ืนท่ีหมูท่ี 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน 

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองยาวเหนือ 
กอนดําเนินการ / ระหวางดําเนินการ /สิ้นสุดดําเนินการ หมูท่ี 17 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม /พ้ืนท่ีหมูท่ี 17 ต.แมสูน อ.ฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการ 

มีตัวชี้วัดมูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธในการ
ปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง และพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดาน
การเกษตร ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,980,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 4,400 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ              สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตนง้ิว หมูท่ี 2 ตําบลสันผักหวานเชื่อมบานทาข้ีควาย หมูท่ี 1 
ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 1,999,000  บาท    หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ  นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางจินัชญา  วงคชมภู 
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีเสนทางท่ีสะดวกในการคมนาคม  และการสัญจรไป-มาของประชาชน 
2) เพ่ือใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา 
3) เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหางดงและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวคอนกรีตหนา 0.15  เมตร  กวาง  4.00  เมตร  ยาว  770.00  เมตร  
หรือปริมาณงานไมนอยกวา 3,080.00 ตารางเมตร ไหลทางหินคลุกกวางเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร   
ผลกระทบ   
เชิงบวก :  มีถนนท่ีมีความสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชนและสะดวกในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 11 พฤศจิกายน 2559 – 10 มกราคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 1,999,000 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 709,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

            กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ           สิ้นสุดดําเนินการ   

 
 
 
 

 



7 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสบแมรวม หมูท่ี ๑ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม    
ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร 
งบประมาณ  ๑,๔๗๗,๔๐๐  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแมนาจร อําเภอ 

แมแจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานสบแมรวม หมูท่ี ๑ ตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  

ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลแมนาจร อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวางผิวจราจร ๕ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

รวมไมนอยกวา ๒,๘๒๕ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๔๗๗,๔๐๐ บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

            กอนดําเนินการ              ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพุย หมูท่ี ๒ ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม  
ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๙๗ ตารางเมตร 
งบประมาณ ๑๖๓,๔๐๐ บาท      หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลปางหินฝน  

อําเภอแมแจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานพุย หมูท่ี ๒ ต.ปางหินฝน อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๓ เมตร 

ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒๙๗ ตารางเมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลปางหินฝน อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๓ เมตร ยาว ๙๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 

๒๙๗ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน ๑๖๓,๔๐๐ บาท  

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
            กอนดําเนินการ            ระหวางดําเนินการ  สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกองแขกเหนือ หมูท่ี ๗ – บานแมหลุ หมูท่ี ๒ ตําบลกองแขก 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ความกวางผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจร 
ไมนอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร 
งบประมาณ  ๑,๙๘๘,๐๐๐  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลกองแขก อําเภอแม

แจม มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานกองแขกเหนือ หมูท่ี ๗ – บานแมหลุ หมูท่ี ๒ ตําบลกองแขก  

อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ความกวางผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และผิวจราจรไม
นอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลกองแขก อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวางผิวจราจร ๔ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และ 

ผิวจราจรไมนอยกวา ๓,๑๒๐ ตารางเมตร จํานวน ๑ สาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๙๘๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๓,๐๐๐ บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
              กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและการขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูท่ี ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร 
งบประมาณ 2,570,600 บาท      หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด   

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือใหประชาชนในบานดงดํา หมูท่ี ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             

ใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูท่ี ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานดงดํา หมูท่ี 5 ตาํบลฮอด จํานวน 863 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
5.1 ผลการดําเนินงาน 

1) ประชาชนบานดงดํา หมูท่ี 5 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ท่ีม่ันคง  
แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 

2) ประชาชนบานดงดํา หมูท่ี 5 ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  

ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงดํา หมูท่ี ๕ ตําบลฮอด อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1.150 กิโลเมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,750,000  บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย  820,600 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
              กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 

 
 
 
 
 
 

 



11 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร   
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 บานขุนทา ตําบลออนเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 
กวาง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ  1,930,000  บาท     หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน  

 

๒. วัตถุประสงค 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9  บานขุนทา ตําบลออนเหนือ  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ     
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ          
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง    
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลออนเหนือ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากปากทางเขาไป 800 ม.) กวาง 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร  

หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา 3,200 ตารางเมตร พรอมไหลทางหินคลุมกวางเฉลี่ยขางละ 
0.00 - 0.30 เมตร              

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  1,520,000 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย 410,000 บาท 
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
             กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร   
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมบอน หมูท่ี 3 ตําบลแมทา อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  
กวาง 4 เมตร ยาว 895  เมตร  หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ  2,000,000  บาท    หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน  

๒. วัตถุประสงค:  
    กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแมบอน หมูท่ี 3  ตําบลแมทา  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ในการเดินทางคมนาคมสัญจรไปมา การขนสงผลิตผลทางการเกษตรไดงายสะดวกข้ึนทําใหลดตนทุนและ 
เพ่ิมรายไดใหกับประชาชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ     
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ          
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง     
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรหมูท่ี 2,3 ชื่อบาน บานทาขาม ,บานคอกลาง,จํานวน 1,354 คน 315 ครัวเรือน 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแมบอน หมูท่ี 3 ตําบลแมทา  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม กวาง 4 เมตร 

ยาว 895  เมตร  หนา 0.15 เมตร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง  30 กันยายน  2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  1,588,000 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 412,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
          กอนดําเนินการ               ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร  
กิจกรรม ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) บานรอง หมูท่ี ๖ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร  
งบประมาณ ๕๖๙,๐๐๐ บาท     หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง  

 

๒.วัตถุประสงค 
พัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตรใหมีความสะดวก รวดเร็ว เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางรายไดใหแก

ชุมชนและพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง 
 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay) บานรอง หมูท่ี ๖ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๘ เมตร ยาว ๒๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา ๑,๗๗๖ 
ตารางเมตร 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรบานรอง หมูท่ี๖ ตําบลทุงสะโตก-บานทองฝาย หมูท่ี ๑๑ ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 400 ครัวเรือน 
 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
เสริมผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต (Overlay)บานรอง หมูท่ี ๖ ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัด

เชียงใหม ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวไดรับความสะดวกในการ
เดินทาง/การทองเท่ียวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 329,000 บาท    คงเหลือเงินจาย 240,000 บาท 

 

๘. ภาพถายการดําเนินโครางการ  
                กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการสงเสริมทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม  ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  บานกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมูท่ี 3 และ หมูท่ี 2  
ตําบลสันกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีใชสอยไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร 
งบประมาณ  2,306,200 บาท    หนวยดําเนินงาน   ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง  

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนเสนทางในการเดินทางท่ีสะดวกเพ่ิมมากข้ึนและใชเปนเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎร 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต  บานกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมูท่ี 3 และ หมูท่ี 2 ตําบลสันกลาง 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี
ใชสอยไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลสันกลางและตําบลใกลเคียงในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง จํานวน 1,500 ครัวเรือน 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานกลางเหนือเชื่อมบานแมกุงบก หมูท่ี 3 และ 2 ตําบลสันกลาง อําเภอ 

สนัปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง ๔.00 เมตร ยาว ๑,๖๕๐.00 เมตร  หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอย
ไมนอยกวา ๖,๖๐๐ ตารางเมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวไดรับ
ความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  
 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 2,250,000  บาท    คงเหลือเงินจาย 56,200 บาท 

 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานสันถนน หมูท่ี 6 เชื่อมบานสันคะมอก 
หมูท่ี 1 ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร  
งบประมาณ 1,992,400  บาท    หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีใชเสนทางสัญจรไป-มา ใหไดรับความสะดวกปลอดภัยยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือใชขนสงผลผลิตทางการเกษตร ใหมีความสะดวกรวดเร็ว ผลผลิตไมไดรับความเสียหาย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต ถนนสายบานสันถนน หมูท่ี 6 เชื่อมบานสันคะมอก หมูท่ี 1 

ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 1,260 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชน จํานวน 3 หมูบาน หมู 1,3,6 จํานวน 569 ครัวเรือน ประชากร 1,427 คน  

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ บรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีใชเสนทางสัญจรไป - มาใหไดรับความสะดวกปลอดภัย 
ตัวช้ีวัด ความยาวของถนน 1,260 เมตร กวาง 4.5 เมตร หนา 0.05 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ    30 ธันวาคม 2559 – 12 กุมภาพันธ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,985,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  7,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ                        ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสหกรณดําริ หมูท่ี 7 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง  
หมูท่ี 10 ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 1,576,600  บาท    หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพื่ออํานวยความสะดวกตอการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 
2) สงเสริมเสนทางการขนสงทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสหกรณดําริ หมูท่ี 7 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง หมูท่ี 10 

ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 472.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรในพ้ืนท่ี จํานวน 154 ครัวเรือน  

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ  ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมาและการขนสงทางการเกษตร 
เปาหมาย  สามารถใชเปนเสนทางสัญจรไป – มา และใชขนสงผลผลิตทางเกษตรไดอยางสะดวก ปลอดภัย  
โดยมีประชาชนไดรับผลประโยชน จํานวน 2 ตําบล คือ ตําบลน้ําแพร กับตําบลเข่ือนผาก 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  28 ตุลาคม 2559 - 11 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,575,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  1,600  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ                        ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีวาการอําเภอแมอาย ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร 
งบประมาณ 466,700  บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับผูท่ีเดินทางมาติดตอประสานงานกับทางท่ีวาการอําเภอแมอาย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
๑. จัดการประชุมเจาหนาท่ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม กลุม/ฝาย:  

 
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ: 
   
หมายเลขโทรศัพท: 0-5345-9012 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:  
mae-ai@hotmail.com 

๒. จัดทําโครงการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ 
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ   
๔. จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีและผูท่ีเดินทางมาติดตอประสานงานกับทางท่ีวาการอําเภอแมอาย 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในบริเวณท่ีวาการอําเภอแมอาย ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม   

ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน   443,000   บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย     33,100   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                 กอนดําเนินการ                   ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรกอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติก บานฮางต่ํา หมูท่ี ๔ ตําบลแมนาวาง  
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 2,739,000  บาท    หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีเสนทางท่ีสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพ่ือ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
๑. จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและ 

มติท่ีประชุม  
กลุม/ฝาย:  
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ:   
หมายเลขโทรศัพท: 0-5345-3012 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:  
mae-ai5010@hotmai.com 

๒. จัดทําโครงการขอรบัการสนบัสนุนงบประมาณ 
๓. เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ   
๔. จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลแมนาวาง จํานวน ๑๔,๗๔๒ คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    กอสรางปรับปรุงถนนแอสฟลทติกแบบโอเวอรเลย บานฮางต่ํา หมูท่ี ๔ ซอย ๑๒ ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม  ปริมาณงาน กวาง ๕ เมตร  หนา ๕ เซนติเมตร ยาว ๑,๒๔๐ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๖,๒๐๐ ตารางเมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน    1,847,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย    892,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                 ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายใหมโพธิ์งาม หมูท่ี 6 เชื่อมบานปาแดง 
หมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผิวจราจรขนาดกวางเฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร  
ยาว 477.00 เมตร 
งบประมาณ 527,300  บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีเสนทางท่ีสะดวกในการคมนาคม  และสัญจรไปมาของประชาชน 
2) เพ่ือความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา  
3) เพ่ือเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของราษฎรและปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม 
2) จัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลบานหลวง  จํานวน   7,437   คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานใหมโพธิ์งาม หมูท่ี 6 เชื่อมบานปาแดง  

หมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงานขยายผิวจราจรถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ผิวจราจรกวางเฉลี่ยขางละ 1.00 เมตร ยาว 477.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน    451,242    บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  4,558  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                      ระหวางดําเนินการ       สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมละอุป หมูท่ี ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมูท่ี ๑  ตําบลแจมหลวง  
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 3,000,000 บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
หมายเลขโทรศัพท  053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส  cha1741@hotmail.com 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแจมหลวง 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเท่ียวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย  

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมละอุป หมู ท่ี ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมูท่ี ๑ ตําบลแจมหลวง  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1.178 กิโลเมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,500 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกในถนนสายบานแมละอุป หมูท่ี ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมู ท่ี ๑          

ตําบลแจมหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 30 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 28 กรกฎาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 3,000,000 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย 911,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                 กอนดําเนินการ                   ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนาบานนายชัช สัทธรรมนุวงศ เชื่อมบานปางปอ บาน
มหาธาตุ หมูท่ี 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือ 
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร 
งบประมาณ  889,500  บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในองคกรในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเจริญยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีถนนท่ีใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย 
3) เพ่ือประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคไดอยางเพียงพอตอความตองการ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 300 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,600 
ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 1,600 ตารางเมตร 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการ ซอยหนาบานนายชัช สัทธรรมนุวงศ เชื่อมบานปางปอ บานมหาธาตุ ต.แสนไห อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรและเกษตรกรบานปางปอ บานมหาธาตุ และเกษตรกรตําบลแสนไห 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  889,500 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ                    ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาไผ หมูท่ี 3 – บานแมแพม หมูท่ี 8 ต.เมืองแหง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 285 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชงานไมนอยกวา 
1,140 ตารางเมตร 
งบประมาณ   410,000  บาท     หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทางและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังเปน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอําเภอเวียงแหง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปาไผ หมูท่ี 3 – บานแมแพม หมูท่ี 8 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 ม. ยาว 285 ม.หนา 0.10 ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชงานไมนอยกวา 1,140 ตร.ม. 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการ เสนทางบานปาไผ หมูท่ี 3 ทางเขาบานแมแพม หมูท่ี 8 ต.เมืองแหง 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 410,000 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

         กอนดําเนินการ                    ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงปอก หมูท่ี 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม  
ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร  
งบประมาณ   1,918,500  บาท     หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในองคกรในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเจริญยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีถนนท่ีใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย 
3) เพ่ือประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตอความตองการ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมวงปอก หมูท่ี 3 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร 
หนา 0.15 เมตร ยาว 836 เมตร 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการ ซอยบานสันปาตึง-บานปางวัว บานมวงปอก ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม  

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรบานปาตึง-บานปางวัว บานมวงปอก และเกษตรกรตําบลแสนไห 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,918,500  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

            กอนดําเนินการ                 ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูท่ี 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง 
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 250 เมตร 
งบประมาณ   556,000  บาท      หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในองคกรในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเจริญยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีถนนท่ีใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย 
3) เพ่ือประชาชนไดใชประโยชนดานการเกษตรและอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตอความตองการ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูท่ี 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 
ขนาดกวาง 4 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม. 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ 1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการ ซอยปาชาบานมหาธาตุ บานมหาธาตุ หมูท่ี 4 ต.แสนไห อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรบานมหาธาตุ หมูท่ี 4 และเกษตรกรตําบลแสนไห 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว การขนสงสินคา ผลผลิต
ทางการเกษตร มีความรวดเร็ว ทันเวลา ผลผลิตการเกษตรไมเนาเสีย และราษฎรเดินทางสัญจรไปมาอยางสะดวก
และปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป เริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  556,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

            กอนดําเนินการ                 ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

-----------------------------  
1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร   
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูท่ี 1 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวาง 3.00 เมตร ความยาวรวม 645.00 เมตร 
งบประมาณ 1,189,000 บาท      หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปและคนอ่ืนในพ้ืนท่ี ใชเสนทางไดโดยสะดวก 
2) เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 1,4,6 บานวังปอง หมูท่ี 6 ตําบลเหมืองแกว อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไปและคนในพ้ืนท่ี   

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ถนนท่ีใชในการสัญจรไดรับการปรับปรุง ประชาชนเดินทางสะดวกและปลอดภัย  

6.ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 26 พฤษภาคม 2559 ถึงวันท่ี  24 มกราคม 2560     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  1,189,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   

            กอนดําเนินการ                 ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-----------------------------  

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายลาง ซอย 7 ซาย 1 ขวา หนาบาน 
นายไรวิน หมูท่ี 3 ตําบลหวยน้ําริน ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 – 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,800,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือใหประชาชนในเทศบาลตําบลข้ีเหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
3) เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป-มา 
4) เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ี 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ  
1) ชวงท่ี 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,740 ตร.ม.   
2) ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไปและคนในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ 
1) ชวงท่ี 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,740 ตารางเมตร 
2) ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี  19 พฤษภาคม 2559   ถึงวันท่ี  2 มกราคม 2560     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,800,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
             กอนดําเนินการ                            ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-----------------------------  

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองชลประทานสายลาง ซอย 7 ซาย 1 ขวา หนาบาน 
นายไรวิน หมูท่ี 3 ตําบลหวยน้ําริน ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 – 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 1.008 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,800,000  บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือใหประชาชนในเทศบาลตําบลข้ีเหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
3) เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป-มา 
4) เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ี 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ 1) ชวงท่ี 1 กวาง 

47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,740 ตร.ม.  2) ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร 
ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 969.00 ตารางเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไปและคนในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถกอสรางผิวถนน ค.ส.ล.เลียบคลองชลประทานแลวเสร็จ 2 ชวง คือ 
1) ชวงท่ี 1 กวาง 47.00 เมตร ยาว 685 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,740 ตร.ม. 
2) ชวงท่ี 2 กวาง 3.00 เมตร ยาว 323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 969.00 ตร.ม. 

6.ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี  19 พฤษภาคม 2559   ถึงวันท่ี  2 มกราคม 2560     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,800,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
         กอนดําเนินการ                            ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-----------------------------  

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม     
กวาง 4 เมตร ยาว 360 เมตร 
งบประมาณ 849,500.00 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลอ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจร 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุจากการสัญจร 
3) เพ่ือเปนเสนทางขนสงทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 18 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม       

กวาง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ประชาชนตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
2) ประชาชนตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ประชาชนตําบลดอยหลอและตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ไดรับความสะดวกในการสัญจร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 848,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  1,500 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

         กอนดําเนินการ                              ระหวางดําเนินการ                         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมไผ บานสันนกแกว หมูท่ี 5 ถึงบานแมแตง หมูท่ี 8 ตําบลสันติสุข 
อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 455.00 เมตร 
งบประมาณ 999,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลอ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาเรื่องการคมนาคมขนสงสินคาทางการเกษตรระหวางหมูบาน 
2) เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไมไผ บานสันนกแกว หมูท่ี 5 ถึงบานแมแตง หมูท่ี 8 ตําบลสันติสุข 

อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม กวาง 4.00 เมตร ยาว 360.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรบานสันนกแกว หมูท่ี 5 และราษฎรบานแมแตง หมูท่ี 8 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ราษฎรบานสันนกแกว หมูท่ี 5 และราษฎรบานแมแตง หมูท่ี 8 ตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

ไดรับความสะดวกในการสัญจรไปมา ขนสงสินคาทางการเกษตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 966,500 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  32,500  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

        กอนดําเนินการ                          ระหวางดําเนินการ                               สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
 กิจกรรม  ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา หมูท่ี 14 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง  
 จังหวัดเชียงใหม  
 งบประมาณ 455,900  บาท      หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 14 ตําบลบานแปะ และประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานบนนา หมูท่ี 14 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวาง 3.50 เมตร ยาว 227.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  8 ตุลาคม 2559 – 21 พฤศจิกายน 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  455,900 บาท  

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
        กอนดําเนินการ                           
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
 กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานหินเหล็กไฟ เชื่อมบานอมลาน ตําบลดอยแกว             
 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

 งบประมาณ 693,000  บาท     หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแกราษฏร ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 4  ตําบลดอยแกว และประชาชนตําบลใกลเคียง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 บานหินเหล็กไฟ เชื่อมบานอมลาน ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  14 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธนัวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  693,000 บาท     

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
 กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแตะ ม. 5 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ 936,000  บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
2) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแกราษฎร ใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3) เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบัน  

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 5 ตําบลดอยแกว และประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแตะ ม.5 ต.ดอยแกว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  15 พฤศจิกายน 2559 – 29 ธันวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
   ผลการเบิกจายเงิน  936,000 บาท     
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ                           
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต หมูท่ี 2 บานดอยแกว ถึงหมูท่ี 3 บานแมเตี๊ยะ ตําบลดอยแกว 
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 ชวง ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวรวม 850.00 เมตร 
งบประมาณ 1,247,600  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม

ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของจังหวัด 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  1,247,600  บาท    

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 โครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
 กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูท่ี 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ 907,400 บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจร 
3) เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 3 ตําบลบานแปะ และประชาชนตําบลใกลเคียง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานมอนหิน หมูท่ี 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 3.00 - 4.00 เมตร ความยามรวม 448.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 พฤศจิกายน 2559 – 15 ธนัวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  907,400 บาท     

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหยอมบานแมแพะพะคะวัม บานปาลาน หมูท่ี 4  เชื่อมตอ 
หยอมบานดงละคร บานแมแพะ หมูท่ี 2 ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิงจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนเสนทาง 
ในการเชื่อมตอระหวางหมูบาน ตําบล และเสนทางหลักในการเดินทางเขาไปในตัวเมืองเชียงใหมรวมถึงการขนสง
ผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด 
งบประมาณ 2,209,000  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสะเมิง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีเสนทางคมนาคมท่ีสะดวกและปลอดภัย แกประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ือใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาด 

3. แนวทางการดําเนินการ 
  

ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
 สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ

งานจาง,เบิกจายเงิน 
กลุม/ฝาย:งานปกครอง 
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ:          
นายชาตรี กิตติธนดิตถ 
หมายเลขโทรศัพท:053-487115 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:- 
a.samoeng115@gmail.com 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสะเมิงเหนือ  และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลแมสาบ 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
5.1 เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป ๒๕60 
แผน (ผล)* 

ป ๒๕61 
แผน 

ป ๒๕62 
แผน 

ป ๒๕63 
แผน 

ป ๒๕64 
แผน 

มีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง 
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค 
การเกษตรและการ
ทองเท่ียว  
อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

รอยละ 10 10 10   

  

mailto:amphoesamoeng@windowslive.com
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5.2 ผลลัพธ : สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหยอมบานแมแพะพะคะวัม บานปาลาน หมูท่ี 4 เชื่อมตอ 
หยอมบานดงละคร บานแมแพะ หมูท่ี 2 ต.สะเมิงเหนือ อ.สะเมิง จ.เชียงใหมขนาดกวาง  5 เมตร ยาว 755 เมตร 
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,775 ตารางเมตร พรอมลงดินไหลทาง ปรับถมตามสภาพพ้ืนท่ี 
5.3 ผลการดําเนินงาน เปนประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลสะเมิงเหนือ และผูใชเสนทางสัญจรคมนาคม
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรท่ีสะดวกและปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  26 ตุลาคม 2559 – 3 กุมภาพันธ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,867,900 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 341,100 บาท 

8.ภาพถายการดําเนินโครงการ  
            กอนดําเนินการ                 ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบานง้ิวเฒา หมูท่ี 8 เชื่อมบานอมลอง หมูท่ี 2 ต.แมสาบ  
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีจราจรไมนอยกวา 
4,000 ตารางเมตร 
งบประมาณ 2,341,000  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสะเมิง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสาร มีความสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือพัฒนาใหราษฎรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 
3) เพ่ือชวยลดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูใชรถใชถนนในการสัญจร 
4) เพ่ือใหราษฎรท่ีประกอบอาชีพกางการเกษตร สามารถมีผลผลิตท่ีมากข้ึน พรอมท้ังลดตนทุนในการเพาะปลูก 
สามารถขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูทองตลาดไดทันเวลา และ ไมเกิดความเสียหายตอผลผลิต 
5) เพ่ือใหราษฎรท่ีจะเสนทางนี้ ในการทองเท่ียว สัญจรไปมา ไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
 ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
 สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจ

รับงานจาง,เบิกจายเงิน 
กลุม/ฝาย:งานปกครอง 
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ:          
นายชาตรี กิตติธนดิตถ 
หมายเลขโทรศัพท:053-487115 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:- 
a.samoeng115@gmail.com 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลแมสาบ และ ประชาชนตําบลยั้งเมิน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
5.1 เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ป ๒๕60 

แผน (ผล)* 
ป ๒๕61 

แผน 
ป ๒๕62 

แผน 
ป ๒๕63 

แผน 
มีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการพัฒนาดานการ
ขนสง เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค 
การเกษตรและการทองเท่ียว  
อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

รอยละ 10 10 10  

 
5.2 ผลลัพธ ประชาชนตําบลแมสาบและประชาชนตําบลยั้งเมิน มีการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสาร 
ท่ีสะดวก รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
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      5.3 ผลการดําเนินการ  

1) สามารถบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนในเรื่องการคมนาคมสัญจรไป-มา 
2) ทําใหการคมนาคมขนสงและการติดตอสื่อสารมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
3) ทําใหราษฎรมรคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนสามารถประหยัดเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
4) สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนกับผูใชรถใชถนนในการสัญจร  
5) ทําใหราษฎรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมไดผลผลิตมากยิ่งข้ึนพรอมยังลดตนทุนในการเพาะปลูกและ 

  ทําใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตรสูทองตลาดในเมืองไดทันเวลาทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมเสียหาย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  26 ตุลาคม 2559 – 11 เมษายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,978,900 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 362,100 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
        กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 บานปาคา (อมโกน) ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 
ขนาด กวาง 4 เมตร ยาวรวม 435 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีจารจรไมนอยกวา 1,740 ตารางเมตร 
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสะเมิง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนท่ีไมไดรับความสะดวก 
2) เพ่ือบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
 สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ

งานจาง,เบิกจายเงิน 
กลุม/ฝาย:งานปกครอง 
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ:          
นายชาตรี กิตติธนดิตถ 
หมายเลขโทรศัพท:053-487115 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:- 
a.samoeng115@gmail.com 

4. กลุมเปาหมาย 
หมูท่ี 11 ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
5.1 เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนบั 
ป ๒๕60 

แผน (ผล)* 
ป ๒๕61 

แผน 
ป ๒๕62 

แผน 
ป ๒๕63 

แผน 
ป ๒๕64 

แผน 
มีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง 
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภค 
การเกษตรและการ
ทองเท่ียว  
อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

รอยละ 10 10 10   

5.2 ผลลัพธ สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาคา (อมโกน) หมูท่ี 11 ต.สะเมิงใต  อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 435 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,775 ตารางเมตร หรือ
ตามสภาพหนางาน 
5.3 ผลการดําเนินงาน เปนประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 11 ต.สะเมิงใต และผูใชเสนทางสัญจรคมนาคม
ขนสงผลผลิตทางการเกษตรท่ีสะดวกและปลอดภัย 

mailto:amphoesamoeng@windowslive.com
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6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 26 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 839,900 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 160,100 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
              กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ               สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแปลง 1 หมูท่ี 2 ตําบลมืดกา เชื่อมบานแมทก หมูท่ี 5 ตําบล
ดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1.2 กิโลเมตร 
งบประมาณ  2,720,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยเตา 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีบํารุงเกียรติ วินัยพานิช    หมายเลขโทรศัพท 053-469066 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหราษฎรในพ้ืนท่ีมีเสนทางสัญจรสะดวก 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
3) เพ่ือขนสงผลผลิตทาวการเกษตรไดสะดวก รวดเร็วยิ่งข้ึน 
4) เพ่ือสรางระบบขนสงทางดานคมนาคมใหดีข้ึนกวาเดิม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
    กอสรางและปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร  
ยาว 1200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไลทางกวางเฉลี่ย 0.50 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนในพ้ืนท่ีบานแปลง1 และบานแมทก 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ประชาชนตําบลมืดกา และตําบลดอยเตา ไดรับความสะดวกและความปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ป เริ่มตันปงบประมาณ พ.ศ. 2560 สิ้นสุดปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,795,000 บาท     

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
           กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ                  สิ้นสุดดําเนินการ 

   
                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



42 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานปงหลวง หมูท่ี 7 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 550 เมตร 
งบประมาณ  1,145,000 บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหเกษตรกรและประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2) เพ่ือใหเกษตรกรและประชาชนมีความปลอดภัยในการสัญจรบนถนนสายนี้ 

 3) เพ่ือใหเกษตรกรและประชาชนเดินทางติดตอกันไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 

3. แนวทางการดําเนินการ                                                                                                 . 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
ประชาชนและเกษตรกร บานปงหลวง หมูท่ี 7 ตําบลสันทราย อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,650 คน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                               
    ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด
ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   2 พฤศจิกายน 2559  -  16 ธันวาคน 2559  
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  833,474.00  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  311,526.00  บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

      กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
  ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
  กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานจอมคีรี หมูท่ี 3 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม   
  ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร 
  งบประมาณ 500,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
     กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของจังหวัด 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  500,000  บาท     

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 4 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร 
งบประมาณ  500,000 บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
     กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของจังหวัด 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  500,000  บาท     

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
   ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 

กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานแมออใน หมูท่ี 8 ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร  
งบประมาณ 500,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
     กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของจังหวัด 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  500,000  บาท     

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
   ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
   กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยทรายขาว หมูท่ี 5 ตําบลทุงขาวพวง อําเภอเชียงดาว       
   จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 875.00 เมตร 
   งบประมาณ  2,437,700  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาเสนทางการขนสงสินคาเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
     กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

4. กลุมเปาหมาย 
 ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวหรือผูมาเยือนจังหวัดเชียงใหม
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การทองเท่ียวซ่ึงสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ของจังหวัด 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  1,575,000  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนแอสฟลติกคอนกรีต บานรมปาตอง หมูท่ี 9 ตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร รวมระยะทาง 385.00 เมตร หรือพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา 2,700 ตารางเมตร 
งบประมาณ  1,303,800 บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีเสนทางทะสะดวกในการคมนาคม และการสัญจรไป-มาของประชาชน 
2) เพ่ือใหสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรและสงสินคา 
3) เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ 

 

3. แนวทางการดําเนินการ                                                                                                 . 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
ประชาชนท่ัวไป และประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลชมภู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 15,700 คน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                               
    ประชาชนและเกษตรกร สามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหต ุ

 เกิดความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  31 ธันวาคม 2559  –  28 กุมภาพันธ 2560  
7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน   783,500   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   520,300   บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

      กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป                                                                                                                . 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
 กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานหนองปาแสะ หมูท่ี 1 ถึงบานศรีสองเมือง หมูท่ี 2  
 ตําบลไชยสถาน อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร                                                                     
 งบประมาณ  1,870,000  บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 
 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ Over-Lay ดวยแอสฟลทคอนกรีต 
2) เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม ขนสง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ                                                                                                 . 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบบ 

 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
    ประชาชนท่ีอาศัยอยูในหมูบานตนโชคหลวง บานศรีสองเมือง ตําบลไชยสถาน บานหนองปาแสะ ตําบลชมภู 

 และประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 8,920 คน 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                               
ประชาชน สามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิดความปลอดภัย

ในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   31 ธันวาคม 2559  -  29 มกราคม 2560  
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  1,040,000  บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย  830,000  บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

          กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาทางเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต หมูท่ี ๕ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
กวางเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร 
งบประมาณ ๙๙๓,๐๐๐   บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือราษฎรไดใชถนนเพ่ือการสัญจรไดอยางสะดวก 
๒) เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
    สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต หมูท่ี ๕ ตําบลหนองหาร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม กวางเฉลี่ย ๗.๕๐ – ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕.00 เมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
บุคคลท่ัวไปท่ีสัญจรผาน และหอพัก หางราน ท่ีตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
    ถนนแอสฟลติกคอนกรีต กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชนสามารถใชเสนทาง
สัญจรไปมา และขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   ๙๙๒,๐๐๐   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย    ๑,๐๐๐ บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
       กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ                สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๗ ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร 
งบประมาณ ๙8๖,๐๐๐   บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือราษฎรไดใชถนนเพ่ือการสัญจรไดอยางสะดวก 
๒) เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการปรับปรุงผิวถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หมูท่ี ๗ ตําบลหนองจอม 

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวางเฉลี่ย ๘.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
บุคคลท่ัวไปท่ีสัญจรผาน และหอพัก หางราน ท่ีตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต กวาง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๔.00 เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชน

สามารถใชเสนทางสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   ๙๘๕,๐๐๐   บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย  ๑,๐๐๐   บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
    กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ    สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 10 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 305.00 เมตร 
งบประมาณ 866,200  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือราษฎรไดใชถนนเพ่ือการสัญจรไดอยางสะดวก 
2) เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว 

3. แนวทางการดําเนินการ 
จัดทําราคากลาง ประกาศสอบราคา และลงนามในสัญญา พรอมเริ่มโครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

บริเวณซอยอนุรักษแมนชั่น หมูท่ี 10 ตําบลปาไผ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคคลท่ัวไปท่ีสัญจรผาน และหอพัก หางราน ท่ีตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวางขนาด 5.00 เมตร 305.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จํานวน 1 เสน  

สามารถลดอุบัติเหตุในการเดินทาง และราษฎรไดรับความสะดวกในการใชถนน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 26 ตุลาคม 2559 – 27 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  864,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  2,200  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

      กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ        สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและขนสงสินคาเกษตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูท่ี 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร 
งบประมาณ 1,000,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลอ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหราษฎรไดใชเสนทางสัญจรไปมาและขนถายพืชผลทางการเกษตรกระจายออกสูตลาดไดอยางรวดเร็ว 
และเปนการบริหารจัดการใชถนนใหเกิดประโยชนสูงสุด 
2) เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ปองกันฝุนฟุงกระจายในพ้ืนท่ีบานใหมดอนชัย หมูท่ี 2 
ต.ยางคราม อ.ดอยหลอ จ.เชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมไมไผ หมูท่ี 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 505.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ราษฎรบานใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
2) ราษฎรในหมูบานใกลเคียงของตําบลยางครามและตําบลสันติสุข อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ราษฎรบานใหมพัฒนา หมูท่ี 2 ตําบลยางคราม อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม ไดรับความสะดวกในการสัญจร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 995,000 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  5,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
          กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ          สิ้นสุดดําเนินการ 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

2. โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม 
สายหลัก/สายรองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานปางไฮ หมูท่ี 7 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,700 กิโลเมตร 
งบประมาณ  2,180,400 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังมีรายได
จากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  2,180,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานแมตอน หมูท่ี 4 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 1,230 กิโลเมตร 
งบประมาณ   1,578,400 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังมีรายได
จากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,578,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
   กอนดําเนินการ                 ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานปางบง หมูท่ี 1 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 0.106 กิโลเมตร 
งบประมาณ 138,800 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังมีรายได
จากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   138,800  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
     กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานกําแพงหิน หมูท่ี 8 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 255.00 กิโลเมตร 
งบประมาณ 329,600 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังมีรายได
จากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   329,600  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
     กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติกคอนกรีต บานน้ําโคง หมูท่ี 2 ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทางตลอดสาย 2,575 กิโลเมตร 
งบประมาณ 3,301,200 บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยสะเก็ด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
2) เพ่ือลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับประชาชน และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 
3) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชนและนักทองเท่ียวใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4) เพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
5) เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับประชาชน และนักทองเท่ียวในการใชรถ ใชถนนไดอยางสะดวก รวดเร็ว     
และปลอดภัย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ดําเนินการสํารวจถนนในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จท่ีชํารุดเสียหาย 
2) จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3) ประชุมประชาคมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและนักทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลเทพเสด็จ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ดานเศรษฐกิจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สามารถเดินทางไดสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย รวมท้ังมีรายได
จากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
2) เชื่อมโยงเสนทางถนนสายธุรกิจและทองเท่ียวใหสามารถเดินทางไดสะดวกสบายยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  3,301,200  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
          กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองถอนพัฒนา หมูท่ี 10 ตําบลแมนาวาง อําเภอแมอาย 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,270 กิโลเมตร 
งบประมาณ  3,110,700  บาท    หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหมีเสนทางท่ีสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร และการสัญจรไป-มาของประชาชน และเพ่ือ

ปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการใชยานพาหนะ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม  
2) จัดทําโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอขอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ   
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินการตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลแมนาวาง จํานวน  ๑๔,๗๔๒ คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานฮองถอนพัฒนา หมูท่ี ๑๐ ซอย ๖ ตาํบลแมนาวาง อําเภอแมอาย จังหวัด

เชียงใหม ปริมาณงาน กวาง ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑,๒๗๐ เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน    1,975,550  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 1,135,150  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                ระหวางดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานโปงพัฒนาไปบานหวยเกิด หมูท่ี 10 ตําบลบานหลวง 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร 
งบประมาณ  1,901,600 บาท    หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง 
2) เพ่ือใหการติดตอคาขาย การขนสงสินคาทางการเกษตร เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ
ในการขนสง 
3) เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ท่ีเดินทางสัญจรไปมา  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม 
2) จัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลบานหลวง  จํานวน 7,437   คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานโปงพัฒนาไปบานหวยเกิด หมูท่ี 10 ตําบลบานหลวง 

อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงาน ถนน คสล.ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ยาว 885.00 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 3,540.00 ตารางเมตร พรอมถมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน    1,892,500  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย    3,400   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                ระหวางดําเนินการ  
 

 

 

 

 

 



60 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานหวยปู หมูท่ี 5 ถึงบานแมตะละใต หมูท่ี 3 
ตําบลแมแดด อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม  
งบประมาณ 3,062,000 บาท หนวยดําเนินงาน: ท่ีทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
หมายเลขโทรศัพท: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: cha1741@hotmail.com 

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแมแดด อําเภอ

กัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเท่ียวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย  
 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานหวยปู หมูท่ี 5 ถึงบานแมตะละใต หมูท่ี 3 ตําบลแมแดด 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 1.000 กิโลเมตร   
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,000 คน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกในถนนสายบานหวยปู หมูท่ี 5 ถึงบานแมตะละใต หมูท่ี 3 ตําบลแม

แดดอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2559 ถึงวนัท่ี 4 มีนาคม 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 2,756,100 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 305,900 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
          กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานสันมวง หมูท่ี 2 ถึงบานหนองแดง หมูท่ี 6  
ตําบลบานจันทร อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 4,972,000 บาท  หนวยดําเนินงาน: ท่ีทําการปกครองอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
หมายเลขโทรศัพท: 053๔๘๔๐๖๒ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส: cha1741@hotmail.com 

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบานจันทร  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเท่ียวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย  
 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางบานสันมวง หมูท่ี 2 ถึงบานหนองแดง หมูท่ี 6 ตําบลบานจันทร  

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1.270 กิโลเมตร  
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,000 คน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกในถนนสายบานสันมวง หมู ท่ี 2 ถึงบานหนองแดง หมู ท่ี 6 

ตําบลบานจันทร  อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันท่ี 10 มีนาคม 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 3,927,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 1,000,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
  กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต (โอเวอรเลย) สายบานจอง-บานหลักแตง หมูท่ี 1,2 และ 3 ต.
เปยงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
15,900ตร.ม. 
งบประมาณ  5,334,400  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีในองคกรในดานโครงสรางพ้ืนฐานใหเจริญยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีถนนมีใชสัญจรอยางสะดวกและปลอดภัย 
3) เพ่ือประชาชนจะไดใชประโยชนดานการขนสงสินคาทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) เพ่ือสรางเสริมผิวแอสฟลทคอนกรีต (โอเวอรเลย) สายบานจอง-บานหลักแตง หมูท่ี 1,2 และ 3 ต.เปยงหลวง  
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. หนา 0.05 ม. ยาว 2,650 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 15,900ตร.ม. 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปเริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการบานจอง หมูท่ี 2 ถึง บานหลักแตง หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหงจังหวัด
เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
นักทองเท่ียว ราษฎรตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียวและราษฎรเดินทางสัญจรไปมา

อยางสะดวกปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตนปงบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 5,334,400 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
  กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามหม่ืน หมูท่ี 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาด
กวาง 4 ม. จํานวน 3 ชวง ชวงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชงานไมนอย
กวา 17,400 ตร.ม. 
งบประมาณ   9,590,000  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทางและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ รวมท้ังเปน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนชาวอําเภอเวียงแหง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสามหม่ืน หมูท่ี 6 ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 ม. จํานวน 3 ชวง  
ชวงละ 1,450 ม. ความยาวรวม 4,350 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีใชงานไมนอยกวา 17,400 ตร.ม. 
2) ระยะเวลาดําเนินโครงการ1 ปเริ่มตนป งบประมาณ 2560 สิ้นสุดป 2560 
3) สถานท่ีดําเนินโครงการทางเขาหมูบานสามหม่ืน หมูท่ี 6 ต.เมืองแหง 

4. กลุมเปาหมาย 
นักทองเท่ียว ราษฎรในหมูบานสามหม่ืนและใกลเคียง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ: เปนถนนสายหลักท่ีรองรับการขยายทางดานเศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียวและราษฎรเดินทางสัญจร 
ไปมาอยางสะดวก ปลอดภัย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ปเริ่มตนปงบประมาณ 2560 สิ้นสุดป  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  9,590,000 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
            กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ                สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  
บานหวยน้ําขาว ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ   1,800,000 บาท หนวยดําเนินการ ท่ีทําการปกครองอําเภออมกอย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
ออกสูตลาดไดงาย 
2) ลดมูลคาความเสยีหายของผลผลิตทางการเกษตรระหวางขนสง ทําใหประชาชนมีรายไดมากยิ่งข้ึน 
3) เพ่ือใหสามารถนําผูบาดเจ็บ/ผูปวย ไปรับการรักษาไดอยางทันตอสถานการณ 
4) เพ่ือใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ ใชในการติดตอสื่อสาร ชวยเหลือกับประชาชนไดดียิ่งข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร บานหวยน้ําขาว 

ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลมอนจอง และตําบลแมตื่น จํานวนไมนอยกวา 4,000 คน 

5. ผลการดําเนินงาน 
ประชาชนมีกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร  

บานหวยน้ําขาว ตําบลมอนจอง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ไวใชประโยชน จํานวน 1 แหง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เริ่มตนสัญญา 28 ตุลาคม 2559 ถึง 26 มกราคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  1,643,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 157,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ                    สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ปรับปรุงขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเชื่อมระหวาง หมูท่ี 2 3 และ 12 ต.แมขา เชื่อมหมู
ท่ี 9 บานสันมะกอกหวาน ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวางขางละ 1 เมตร ความยาวรวมสองขาง 
3.760 กิโลเมตร 
งบประมาณ  1,971,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงขยายไหลทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
เชื่อมระหวาง หมูท่ี 2,3 และ 12 ต.แมขา เชื่อมหมูท่ี 9 บานสันมะกอกหวาน ต.แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิว
จราจรกวางขางละ 1 เมตร ความยาวรวมสองขาง 3.760 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
 ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,960,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  11,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :  
 กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ              สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ปรับปรุงผิวถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก บานสันมะกอกหวาน หมูท่ี 9 ต.แมงอน เชื่อมบานดงปาลัน หมู
ท่ี 2 ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร 
งบประมาณ  1,943,800  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันมะกอก
หวาน หมูท่ี 9 ต.แมงอน เชื่อมบานดงปาลัน หมูท่ี 2 ต.แมขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 1 
กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี
ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,941,000   บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย   28,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :  
    กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ  

  
 
 
 
 

 
       (2) ระหวางดําเนินการ   
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจงัหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวฝาย หมูท่ี 3 บานทาหัด หมูท่ี 4 ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 566 เมตร 
งบประมาณ   1,407,700  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานหัวฝาย  
หมูท่ี 3 บานทาหัด หมูท่ี 4 ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 566 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,340,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  67,700  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ    

 
 
 
 
       (2)   
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แบบรายงานสรุปการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐใน (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเวียงหวาย หมูท่ี 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร 
งบประมาณ   1,140,400  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,130,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  10,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
     กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ              สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานเวียงหวาย หมูท่ี 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.
เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร 
งบประมาณ  1,140,400  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย 
หมูท่ี 9 บานเวียงหวาย ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ความยาว 810 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ต้ังแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,130,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  10,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :  
     กอนดําเนินการ  ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ   

  
 
 
 
 

 
       (2)  
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูท่ี 3 บานหัวฝาย ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 
เมตร ระยะทาง 526 เมตร 
งบประมาณ  853,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางผิวถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูท่ี 3 บานหัว
ฝาย ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 526 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ต้ังแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  766,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  87,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :  
 กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ                       สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายบานหนองบวกชาง หมูท่ี 13 เชื่อมบานหนองฮาม หมูท่ี 10 ต.แมคะ อ.
ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร 
งบประมาณ  1,600,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายบานหนองบวกชาง  
หมูท่ี 13 เชื่อมบานหนองฮาม หมูท่ี 10 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร ระยะทาง 640 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ต้ังแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,590,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  10,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ :  
 กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ                       สิ้นสุดดําเนินการ   

 
 
 
 
 
       (2) ระหวางดําเนินการ   
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายเลียบลําเหมืองวังมะหลอด (ตอจากถนนเดิม) บานแมคะ หมูท่ี 1 ต.แม
คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 160 เมตร  
งบประมาณ  400,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม / รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา / ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม  

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางเสนทางถนน สะพาน เพ่ือพัฒนาเสนทางและโครงสรางพ้ืนฐานในระดับชุมชนเชื่อมโยงระหวางกันใน

แตละพ้ืนท่ีอําเภอตางๆ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด โดยกอสรางถนนคอนกรีตเหล็ก สายเลียบลําเหมือง 
วังมะหลอด (ตอจากถนนเดิม) บานแมคะ หมูท่ี 1 ต.แมคะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม ผิวจราจรกวาง 4 เมตร ระยะทาง 
160 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธมูลคา
การตลาดดานเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ีเชื่อมโยงระดับ
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อ.ฝาง ปรากฏผลกระทบเชิงบวก ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางสายหลัก / สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน / สรางรายได และเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   400,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ            ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ซอมแซมสายทางภายในหมูบาน โดยใชผิวทางแบบ Asphaltic Concrete วิธี OverLayพรอมตีเสน หมู
ท่ี 11-13 ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  นางจินัชญา   วงคชมภ ู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหมีเสนทางในการคมนาคมและการขนสงสินคาท่ีมีความสะดวกและปลอดภัย 
2) เพ่ือเปนการสรางรายไดและสงเสริมอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน จากการผลิตสินคา และบริการ สนับสนุน
แหลงทองเท่ียว ดานศิลปหัตถกรรม 
3) เพ่ือพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและดานหัตถกรรมในพ้ืนท่ี ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4) เพ่ือเปนการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอหางดงและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : ถาดําเนินการแลวเสร็จ ประชาชนจะไดมีทางสัญจรท่ีสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนสงผลผลิต 
ออกสูตลาดกลาง 
ผลกระทบ :  
เชิงบวก : เปนการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะไดรับประโยชนในระยะยาว   
เชิงลบ : ระหวางดําเนินการตองทําการปดการจราจร ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 1,291,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 545,000 บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
         กอนดําเนินการ     ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก / สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต บานศาลาหมูท่ี 1–บานเวียงดง หมูท่ี 11 ตําบลน้ําแพร อําเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานรับผิดชอบ ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย   คุณานุวัฒนชัยเดช เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  นางจินัชญา   วงคชมภ ู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือพัฒนาระบบสาธารณูประโภค สาธารณูปการ ใหใชประโยชนไดอยางท่ัวถึง 
2) เพ่ือแกไขปญหาการคมนาคม                                                                               
3) เพ่ือเปนการกระจายรายไดไปสูชุมชน 

3. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใชถนน 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ: ถาดําเนินการแลวเสร็จ ประชาชนจะไดมีทางสัญจรท่ีสะดวก ปลอดภัย ในการสัญจร และขนสงผลผลิต 
ออกสูตลาดกลาง 
ผลกระทบ :  
เชิงบวก:  เปนการดําเนินการในระยะสั้น และประชาชนจะไดรับประโยชนในระยะยาว   
เชิงลบ:  ระหวางดําเนินการตองทําการปดการจราจร ทําใหประชาชนไมไดรับความสะดวก 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  11 พ.ย. 59 – 10 ม.ค. 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  2,000,000 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย   800,000  บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ     ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปง หมูท่ี 4 บานวังหมุน เชื่อมหมูท่ี 9 บาน
ดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,799,700 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนมีเสนทางคมนาคมเชื่อมตอระหวางหมูบานไดมาตรฐาน 
2) เพ่ือใหประชาชนในเทศบาลตําบลข้ีเหล็กไดรับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
3) เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุแกผูสัญจรไป - มา 
4) เพ่ือเปนการบูรณาการรวมกันระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินกับหนวยงานของรัฐในพ้ืนท่ี     

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางโดยเสริมผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปง หมูท่ี 4 บานวังหมุนเชื่อมหมูท่ี 

9 บานดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.060 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ัวไปและคนในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถปรับปรุงผิวจราจรดวยแอสฟลติกคอนกรีต ถนนเลียบน้ําปง หมูท่ี 4 บานวังหมุน  เชื่อมหมูท่ี 9  

บานดงเหนือ ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตรยาว 1.060 กิโลเมตร 

6.ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 28 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,799,700 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                 กอนดําเนินการ     ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กวาง 4.00 เมตร  ยาว 620 เมตร มีขนาดพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,480 ตารางเมตร หมูท่ี 5 บานหนองคํา เลียบลําเหมืองพญาบานสัน ตําบลสบแมขา อําเภอหางดง   
หนวยงานรับผิดชอบ   ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ นายศักดิ์ชัย   คุณานุวัฒนชัยเดช     เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  นางจินัชญา    วงคชมภู 
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาของเกษตรกรในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกรวดเร็ว   
2) เพ่ือใหราษฎรในหมูท่ี 5 และหมูบานใกลเคียง ไดรับความสะดวกในการใชเสนทางสัญจรไปมาสะดวกข้ึน 
ปลอดภัย 
3) เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง  

3. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีใชสัญจร 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ: 1)  ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง 
           2) ราษฎรในหมูท่ี 5 และหมูบานใกลเคียง สามารถใชเสนทางไดสะดวกข้ึน 
           3) การขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความรวดเร็ว ลดการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร 
ผลกระทบ : 1)  บรรเทาความเดือดรอนใหแกราษฎรท่ีใชเสนทางสัญจรไปมา ในหมูท่ี 5 บานหนองคํา ตําบลสบแม
ขาและหมูบานขางเคียง 
          2) ลดการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทาง 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 29 ธ.ค.59 – 29 มี.ค 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  1,448,600  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 981,990  บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
              กอนดําเนินการ     ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูท่ี 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกัน ไมนอยกวา 290 เมตร 
งบประมาณ 1,897,000 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในการสัญจรและขนสงผลผลิตการเกษตร 
2) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียว  

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูท่ี 1 ตําบลโปงแยง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกันไมนอยกวา 290.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางการสัญจร  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานโปงแยงใน หมูท่ี 1 ตําบลโปงแยง  อําเภอแมริม  จังหวัด

เชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 255.00 เมตร พรอมกําแพงกันดินยาวรวมกันไมนอยกวา 290.00 เมตร
ประชาชนไดรับประโยชนในการใชเสนทางคมนาคมและการขนสงท่ีรวดเร็ว 

6.ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 2 พฤศจิกายน  2559   ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,897,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
     กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟลทถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซาย(ฝงขวา) และคลอง
ชลประทานซอย 22 ซาย (ฝงซาย) จํานวน 2 จุด 
หนวยงานรับผิดชอบ ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง  
หัวหนาสวนราชการ  นายศักดิ์ชัย   คุณานุวัฒนชัยเดช      เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   นางจินัชญา   วงคชมพู 
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการปรับปรุงเสนทางดังกลาวใหไดมาตรฐานงานทาง เพ่ืออํานวยความสะดวกของผูใชเสนทางใหเกิด

ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินและลดอุบัติเหตุท่ีจะเกิดข้ึนบอยครั้ง เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวในเทศกาลตาง ๆ 

3. กลุมเปาหมาย   
นักทองเท่ียวตลอดจนประชาชนโดยท่ัวไปท่ีใชสัญจร 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : ถนนเลียบคลองชลประทาน ซอย 21 ซาย(ฝงขวา)และคลองชลประทานซอย 22 ซาย(ฝงซาย) จํานวน 
2 จุด อ.หางดง จ.เชียงใหม พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 13,562 ตารางเมตร มีผิวจราจรแบบแอสฟลท 
ผลกระทบ : 
เชิงบวก : มีถนนท่ีดีข้ึนใชสัญจรไปมาอยางปลอดภัย 
เชิงลบ :  ไมมี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 7 ธ.ค.59 – 7 ม.ค.60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  5,560,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  1,760,000  บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
              กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางเสริมผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแกว-หนองตอง หมูท่ี 5 ถึง 
หมูท่ี 1 ต.หารแกว อ.หางดง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
4,950 ตร.ม. 
หนวยงานรับผิดชอบ  ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ  นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช     เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   นางจินัชญา  วงคชมภ ู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาการจราจรท่ีคับค่ัง และแกไขปญหาสภาพของถนนท่ีไดรับความเสียหายและชํารุด ทําใหผูใช

เสนทางไมไดรับความสะดวกในการสัญจร และอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ในการใชเสนทางได อีกท้ังยังอํานวย 
ความสะดวกของการคมนาคม และการติดตอระหวางกัน ความสะดวกในการประกอบอาชีพ นํามาซ่ึงการพัฒนา 
ความเจริญทางดานเศรษฐกิจ 

3. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนโดยท่ัวไปท่ีใชสัญจร 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : ถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (Over-Lay) ถนนสายหารแกว-หนองตอง หมูท่ี 5 ถึง หมูท่ี 1 ต.หารแกว  
อ.หางดง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 6 ม. ยาว 825 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 4,950 ตร.ม. 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  30 ธ.ค.59 – 28 ก.พ. 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน   1,497,600  บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย   384,600  บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

              กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  ปรับปรุงถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานน้ําตกแมสา หมูท่ี 1 ถึงบานปามวง หมูท่ี 5 
ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,312,900 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป นักทองเท่ียว และคนในพ้ืนท่ีใชเสนทางไดโดยสะดวก 
2) เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึนได 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการปรับปรุงถนนดวยแอสฟลติกคอนกรีต สายทางบานน้ําตกแมสา หมูท่ี 1 ถึงบานปามวง หมูท่ี 5 

ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ระยะทาง 1.025 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ี นักทองเท่ียว และคนในพ้ืนท่ี  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถซอมแซมถนนดวยแอสฟลทติกคอนกรีต ระยะทางดําเนินการ 0.770 กม. ผิวทางกวาง 4.00 เมตร 

ไมมีไหลทาง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี29 พฤศจิกายน  2559   ถึงวันท่ี 28 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,312,900 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
             กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ OVERLAY ดวยแอสฟลทคอนกรีตถนนเลียบคลองชลประทาน 2 
ขวา 21 ซาย ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
หนวยงานรับผิดชอบ  ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ    นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ   นางจินัชญา   วงคชมภ ู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการปรับปรุงถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม 
ใหเปนถนนท่ีมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
2) เพ่ือเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานการสรางรายไดโดยการนําผลผลิตทางการเกษตร
ออกจําหนายสูทองตลาดไดอยางสะดวกสบายการกระจายสินคาทางดานหัตถกรรม 
3) เพ่ือเปนการพัฒนาเสนทางสัญจรท่ีเชื่อมตอระหวางชุมชน ตําบลและจังหวัดใกลเคียงใหมีความสะดวกใน 
ดานเศรษฐกิจ การติดตอราชการ การศึกษาเลาเรียน 

3.กลุมเปาหมาย   
ประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับความสะดวกสบายรวดเร็วในการใชถนน 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ : ถนนเลียบคลองชลประทาน 2 ขวา 21 ซาย ตําบลขุนคง  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม  
ไดรับการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจรแบบ  OVERLAY ดวยแอสฟลทคอนกรีต เปนถนนท่ีมีความปลอดภัย  
สะดวกในการสัญจรไปมาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในดานการขนสงสินคา
ทางการเกษตรกรรม  

5. ระยะเวลาดําเนินการ   9 พ.ย.59 – 7 ก.พ. 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  1,675,300  บาท       คงเหลือเงินเหลือจาย 103,300  บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูท่ี 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน 
หมูท่ี 4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร 
งบประมาณ 1,800,000  บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม  

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือลดอุบัติในการเดินทาง 
2) เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดสะดวก 
3) เพ่ือใหการขนสงผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและรวดเร็ว     

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูท่ี 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน 

หมูท่ี 4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไปมา 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทางบานนาหึก หมูท่ี 1 ตําบลสะลวง ไปบานแมแอน หมูท่ี 

4 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 730.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 19 พฤศจิกายน  2559   ถึงวันท่ี  17  มกราคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,800,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 

 
       
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



83 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนน Overlay ชุมชนหม่ืนถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริม-สะเมิง 
 (สายเกา) หมูท่ี 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก 
งบประมาณ 1,790,000  บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือลดอุบัติในการเดินทาง 
2) เพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาไดสะดวก 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนน Overlay ชุมชนหม่ืนถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริม-สะเมิง  

(สายเกา) หมูท่ี 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความยาวไม
นอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ีใชเสนทางสัญจรไปมา 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถดําเนินการกอสรางถนน Overlay ชุมชนหม่ืนถอย บริเวณสะพานขามคลองชลประทาน ถนนแมริม- 

สะเมิง(สายเกา) หมูท่ี 1 ตําบลริมใต อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ความกวางเฉลี่ย 4.00 – 7.00 เมตร ความ
ยาวไมนอยกวา 685.00 เมตร พรอมยกขอบบอพัก 

6.ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 26 ตุลาคม 2559 ถึงวันท่ี 24 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,790,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูท่ี ๑๓ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร 
งบประมาณ 1,988,500 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในบานแมหืด หมูท่ี 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร 
 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูท่ี ๑๓ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 843.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานแมหืด หมูท่ี 13 ตําบลบอหลวง จํานวน 242 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
๑) ประชาชนบานแมหืด หมูท่ี 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีม่ันคง 
แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
2) ประชาชนบานแมหืด หมูท่ี 13 ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมหืด หมูท่ี 13 ตําบลบอหลวง 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,440,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  548,000บาท 

 

8. ถายการดําเนินโครงการ 
              ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูท่ี 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม 
  จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร 
งบประมาณ 1,482,700   บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ีอใหประชาชนไดรับความปลอดภัยในการเดินทาง 
2) เพ่ือพัฒนางานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
3) เพ่ือลดเวลาในการเดินทาง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูท่ี 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทติดคอนกรีต บริเวณบานแมสานอย หมูท่ี 4 ตําบลแมสา อําเภอแมริม  

จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ชวง ความยาวรวม 1.158 กิโลเมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 31 ธันวาคม  2559  ถึงวันท่ี  10 กุมภาพันธ 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,482,700   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานดอยแอก หมูท่ี 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบาน
ทุงจําเริง หมูท่ี 13 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 786.00 เมตร 
งบประมาณ 2,000,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปบานดอยแอก หมูท่ี 2 ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด กับบานทุงจําเริง 

หมูท่ี 13 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว786.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,790,000 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  210,000 บาท 

8. ถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ               สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต กวาง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร 
งบประมาณ 6,719,800 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยหลอ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเศรษฐกิจในระดับทองถ่ิน อันจะเปนการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนและรับรองความเจริญของอําเภอดอยหลอในอนาคต 
2) เพ่ือใหราษฎรไดรับความสะดวกในการเดินทางและการขนสงพืชผลทางการเกษตรรวดเร็วข้ึน 
3) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนแอสฟลทคอนกรีต หมูท่ี 25 ถึงหมูท่ี 21 ตําบลดอยหลอ อําเภอดอยหลอ จังหวัด

เชียงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 2.400 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนท่ีสัญจรโดยใชถนนเสนนี้ 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนท่ีสัญจรโดยใชถนนเสน ไดรับความสะดวกในการเดินทาง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มตน 1 ตุลาคม 2559–30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 6,159,500 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  560,300 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
    กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ            
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ – บานกองปะ ตําบลบอสลี 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 
งบประมาณ 1,998,500 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ – บานกองปะ ตําบลบอสลี 

อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี จํานวน 1,200 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
๑) ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
๒) ประชาชนบานแมลายเหนือ และบานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีความสะดวกในการ
ขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางหมูบานแมลายเหนือ – 
บานกองปะ ตําบลบอสลี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,440,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  558,500 บาท 

8. ถายการดําเนินโครงการ 

ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเย็น หมูท่ี 15 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร 
งบประมาณ 1,000,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานดงเย็น หมูท่ี 15 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 294.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 649,900 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

    กอนดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตียนอาง หมู ท่ี  ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด  
จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 
งบประมาณ 1,998,500 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในบานเตียนอาง หมูท่ี ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตียนอาง หมูท่ี ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานเตียนอาง หมูท่ี ๑๐ ตําบลบอหลวง จํานวน 900 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
๑) ประชาชนบานเตียนอาง หมูท่ี ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
๒) ประชาชนบานเตียนอาง หมูท่ี ๑๐ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสง
สินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเตียนอาง หมู ท่ี ๑๐  
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,358,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  640,500 บาท 

8. ถายการดําเนินโครงการ 

        กอนดําเนินการ    ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจงัหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูท่ี ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 
งบประมาณ 1,998,500 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในบานแมลายใต หมูท่ี ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูท่ี ๖ ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานแมลายใต หมูท่ี ๖ ตาํบลบอหลวง จํานวน 900 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
๑) ประชาชนบานแมลายใต หมูท่ี ๖ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
๒) ประชาชนบานแมลายใต หมูท่ี ๖ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกในการขนสงสินคา
ทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมลายใต หมูท่ี ๖  
ตําบลบอหลวง อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 834.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,440,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  558,500 บาท 

8. ถายการดําเนินโครงการ 
   กอนดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ บานขุนแปะ หมูท่ี 12 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 
งบประมาณ 442,700  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนแปะ หมูท่ี 12 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 442,700  บาท   

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนยะ หมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ 770,700 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีวาการอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกราษฏรในการใชเสนทางสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
3) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนแกราษฏรใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  
และครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง และนักทองเท่ียวท่ีสัญจรไปมา 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานขุนยะ หมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง  

4.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร พรอมวางทอระบายน้ํา 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   12 พฤศจิกายน 2559 – 17 ธันวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน    770,700   บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูท่ี ๑๐ – บานตีนตก หมูท่ี ๘ 
ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร  
งบประมาณ 1,998,500 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนในบานใหมยูงทอง หมู ท่ี ๑๐ และบานตีนตก หมู ท่ี ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด  

จังหวัดเชียงใหม ไดมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใชในการคมนาคมสัญจร และสะดวกในการขนสงสินคาทางการ
เกษตร 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูท่ี ๑๐ – บานตีนตก หมูท่ี ๘  

ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูท่ี ๑๐ และบานตีนตก หมูท่ี ๘ ตาํบลนาคอเรือ จํานวน800 คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
๑) ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูท่ี ๑๐ และบานตีนตก หมูท่ี ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
๒) ประชาชนบานใหมยูงทอง หมูท่ี ๑๐ และบานตีนตก หมูท่ี ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  
มีความสะดวกในการขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  ไดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหวางบานใหมยูงทอง หมูท่ี 
๑๐ – บานตีนตก หมูท่ี ๘ ตําบลนาคอเรือ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 932.00 
เมตร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,433,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  565,500 บาท 

8. ถายการดําเนินโครงการ 
   ระหวางดําเนินการ 

 

 

 

 

 



95 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานหวยแกว หมูท่ี 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน 
จังหวดัเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร 
งบประมาณ 1,412,000 บาท     หนวยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน 

 

๒. วัตถุประสงค:  
1) เพ่ือลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน 
2) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ 
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชน หมูท่ี 5 ตําบลหวยแกว 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานหวยแกว หมูท่ี 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 519.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  900,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 512,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
         กอนดําเนินการ                     ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหลม หมูท่ี 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร 
งบประมาณ 2,200,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหลม หมู ท่ี 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 1,763,000  บาท   

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต หมูท่ี 4 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 
4.00 เมตร ยาว 1.310 กิโลเมตร  
งบประมาณ   1,658,000  บาท     หนวยงานดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน 

 

๒. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน 
2) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ 
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชน หมูท่ี 4 ตําบลหวยแกว 

 

5.  ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลติก คอนกรีต หมูท่ี 4 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร 

ยาว 1.310 กิโลเมตร 
6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน  2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,260,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 398,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
   กอนดําเนินการ                     ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ          
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

 กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยฝาง หมูท่ี 8 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ  1,608,000.00 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ืออํานวยความสะดวกแกราษฎรในการใชเสนทางสัญจร 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560  

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  
และครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 8 ตําบลแมสอย และประชาชนตําบลใกลเคียง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหวยฝาง หมูท่ี 8 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 

4.00 เมตร ยาว 899.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   5 พฤศจิกายน 2559 – 19 ธนัวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน    1,608,000   บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวทางแอสฟลติก คอนกรีต ถนนหวยแกว - ปางกอง หมูท่ี 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร  
งบประมาณ   1,580,000  บาท    หนวยงานดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน 

 

๒. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือลดความเสียหายของสินคาทางการเกษตรในการเดินทางและไดรับความสะดวกสบายในการใชถนน 
2) เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของผูใชเสนทาง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ 
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชน หมูท่ี 5 และหมูท่ี 6 ตําบลหวยแกว 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ปรับปรุงผิวทางแอสฟลติก คอนกรีต ถนนหวยแกว - ปางกอง หมูท่ี 5 ตําบลหวยแกว อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม  

 ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 1.243 กิโลเมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม  2559  ถึง  30 กันยายน  2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  1,187,000 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 393,000 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 กอนดําเนินการ                     ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองคัน หมูท่ี 1 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 778.00 เมตร 
งบประมาณ 1,392,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานหนองหลม หมู ท่ี 22 ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 787.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 1,059,000  บาท   

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต บานฉิมพลี หมูท่ี 4 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม เชื่อมหมูท่ี 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร 
งบประมาณ 2,500,000บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2.วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3. แนวทางการดําเนนิงาน  
ดําเนินการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต บานฉิมพลี หมูท่ี 4 ตําบลบานแมอําเภอสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม เชื่อมหมูท่ี 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 4.00 
เมตร ยาว 1.690 กิโลเมตร 

 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ีนท่ีตําบลบานแมและตําบลใกลเคียงท่ีใชสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี จํานวน 400 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต บานฉิมพลี หมูท่ี 4 ตําบลบานแม อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม เชื่อมหมูท่ี 2 บานเหลาปาฝาง ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร 
ยาว 1.690 กิโลเมตร  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 
เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลด
ชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,473,600 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  1,026,400 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
    กอนดําเนินการ                     ระหวางดําเนินการ             สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามหลัง หมูท่ี 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง 
จังหวัดเชียงใหม กวาง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตร  
งบประมาณ  ๑,๕๗๘,๐๐๐  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง  

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรไป-มา ชวยลดระยะเวลาในการขนสงสินคาทางการเกษตร เพ่ือใหการคมนาคม

ขนสงดีข้ึน 
 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามหลัง หมูท่ี 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

กวาง ๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา ๒,๘๔๐ ตารางเมตร 
 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลบานกลาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมและตําบลใกลเคียง จํานวน 800 ครัวเรือน 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธทางเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานใหมสามหลัง หมูท่ี 8 ตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

กวาง๔.00 เมตร ยาว ๗๑๐.00 เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีเฉลี่ยไมนอยกวา ๒,๘๔๐ ตารางเมตร
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีเสนทางในการขนสงและเดินทางสัญจรท่ีดี/นักทองเท่ียวไดรับความสะดวกในการเดินทาง/การ
ทองเท่ียวสงผลใหมีการสรางรายไดใหแกชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน  2560 
 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,134,490 บาท    คงเหลือเงินจาย  443,510 บาท 

 

๘. ภาพถายการดําเนินโครางการ  
     กอนดําเนินการ               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูท่ี ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูท่ี ๒ ตําบลแมกา 
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม กวาง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร  
งบประมาณ ๑,๙๗๕,๓๐๐  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง   

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

๓. แนวทางการดําเนินงาน 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูท่ี ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูท่ี ๒ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม กวาง ๔เมตร ยาว ๘๓๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๓๐ เมตร 
 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนบานรองขุด หมู ๑๐ บานโรงวัว หมู ๒ ตําบลแมกา  อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 500 

ครัวเรือน 
 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองขุด หมูท่ี ๑๐ เชื่อมบานโรงวัว หมูท่ี ๒ ตําบลแมกา อําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชียงใหม กวาง ๔.00เมตร ยาว ๘๓๘.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการมีเสนทาง
เชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการ
เขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ  ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

๖. ระยะเวลาดําเนินงาน   ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,304,900 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  670,400 บาท 

 

๘.ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 กอนดําเนินการ                       ระหวางดําเนินการ                       สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบานตนแหนนอย-บานสบอาว หมูท่ี ๗  ตําบลทาวังพราว  
อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง ๔.๙๐ เมตร ยาว ๒๒๐เมตร 
งบประมาณ ๕๐9,๕๐๐  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง  

 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจ พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

๓. แนวทางการดําเนินงาน 
ดําเนินการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตบานตนแหนนอย-บานสบอาว หมูท่ี ๗ ตําบลทาวังพราว  

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง  ๔.๙๐ เมตร  ยาว ๒๒๐เมตร หนา  ๐.๐๕ เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใชสอย 
ไมนอยกวา๑,๐๗๘ตารางเมตร 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชากรในพ้ืนท่ีตําบลทาวังพราวและตําบลใกลเคียง ประมาณ 3๐๐ ครัวเรือน 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีต บานตนแหนนอย – บานสบอาว หมู ท่ี ๗ตําบลทาวังพราว 

อําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม  เ พ่ือประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยง 
การคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาส 
การพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  248,391  บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย  261,109  บาท 

 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ                         ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองน้ํา หมูท่ี 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัด
เชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร  
งบประมาณ 800,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3. แนวทางการดําเนนิงาน  
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบานรองน้ํา หมูท่ี 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร  
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ีนท่ีตําบลมะขามหลวงและตําบลใกลเคียงท่ีสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี จํานวน 600 ครัวเรือน  

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานรองน้ํา หมูท่ี 7 ตําบลมะขามหลวง อําเภอสันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม ขนาด

กวาง 4.00 เมตร ยาว 325.00 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตาง ๆ  ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  537,800  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  262,200 บาท 

 

8.ภาพถายการดําเนินโครงการ  
             กอนดําเนินการ                         ระหวางดําเนินการ                  สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม   ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงกํ๋า หมูท่ี 7 - บานทาจําป หมูท่ี 8 ตําบล ทุง
สะโตก อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร 
งบประมาณ  800,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3.แนวทางการดําเนนิงาน  
ดําเนินการปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงกํ๋า หมูท่ี 7 – บานทาจําป หมูท่ี 8 ตําบลทุงสะโตก 

อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตร 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลทุงสะโตกและตําบลใกลเคียงท่ีใชสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี จํานวน 500 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต-บานดงกํ๋า หมูท่ี 7 – บานทาจําป หมูท่ี 8 ตําบลทุงสะโตก อําเภอสันปา

ตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 121.45 เมตรประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการ 
มีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสู การสรางงาน/สรางรายได  
และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป  ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   209,200  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 70,600 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
          กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ                    สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริม บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร 
ยาว 204.00 เมตร 
งบประมาณ 556,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง  

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใชเปนเสนทางคมนาคมถนนซอยระหวางศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหมกับ

โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา มีความสะดวกปลอดภัยและใหประชาชนติดตอ 
สวนราชการและการขนสงตางๆไดสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยระหวางศูนยการทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการจังหวัดเชียงใหมกับ

โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร หนา 
0.05 เมตร  

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในหมูบาน บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และประชาชน 

ผูใชเสนทางเพ่ือติดตอศูนยราชการตางๆเปนจํานวนมากจํานวน  1,000 คน 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริม บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 204.00 เมตร

ประชาชนในหมูบาน บานศาลา หมูท่ี 11 ตําบลยุหวา อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสู 
การสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 404,490 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 151,510  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
                กอนดําเนินการ                       ระหวางดําเนินการ                 สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสัก หมูท่ี 3 บานทุงเสี้ยว ตําบลบาน
กลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตร 
งบประมาณ  2,231,600 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจร รองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3. แนวทางการดําเนนิงาน  
ดําเนินการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสัก หมูท่ี 3 บานทุงเสี้ยว ต. บานกลาง 

อ.สันปาตอง จ.เชียงใหมขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852 เมตร หนา 0.15 เมตร 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานกลาง อําเภอสันปาตองจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,000 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานทุงเสี้ยวถึงบานปาสักหมูท่ี 3 บานทุงเสี้ยว ตําบลบานกลาง อําเภอสันปา

ตองจังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.50 เมตร ยาว 852.00 เมตรประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชนจากการมี
เสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/ สรางรายได 
และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป เริ่มตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,588,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  643,600 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
      ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดการดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาง้ิว หมูท่ี 2 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง  
หมูท่ี 10  ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  6,010,000 บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ืออํานวยความสะดวกตอการสัญจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบานปาง้ิว หมูท่ี 2 ตําบลน้ําแพร เชื่อมกับบานมวงหลวง หมูท่ี 10  

ตําบลเข่ือนผาก อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร  หนา 0.15 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรในพ้ืนท่ี จํานวน 146 ครัวเรือน 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในการสัญจรไปมา และการขนสงสินคา
ทางการเกษตร 
ตัวช้ีวัด ความยาวของถนน คสล.เพ่ิมข้ึน 1,760 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ    21 พฤศจิกายน 2559 –3 กุมภาพันธ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   4,747,899  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  1,262,101  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
     กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติกคอนกรีต บานดงหาดนาค หมูท่ี 7 ตําบลสบเตี๊ยะ 
 อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 2,000,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียง 
2) เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบันและอนาคต 
3) เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง  

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  
และครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 7 ตําบลสบเตี๊ยะ และประชาชนตําบลใกลเคียง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติกคอนกรีต บานดงหาดนาค หมูท่ี 7 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 855.00 เมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ    19 พฤศจิกายน 2559 – 17 มกราคม 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  2,000,000  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายบานปาจี้ ตําบลทุงหลวงถึงบานน้ําแพร 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ยาว 1,100 กิโลเมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 6,600 ตารางเมตร 
งบประมาณ 2,133,600 บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจรไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  

ลดอุบัติเหตุ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟลติกคอนกรีต ถนนสายบานปาจี้ ตําบลทุงหลวงถึงบานน้ําแพร อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม ยาว 1,100 กิโลเมตร พ้ืนท่ีดําเนินการไมนอยกวา 6,600 ตารางเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในตําบลน้ําแพรและตําบลทุงหลวง 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ  ประชาชนมีถนนใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวก 
ตัวช้ีวัด  ความยาวของถนน คสล.เพ่ิมข้ึน  1,100  เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  14 พฤศจิกายน 2559 –28 ธันวาคม  2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  2,130,000 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย    3,600   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                  กอนดําเนินการ                          ระหวางดําเนินการ                  สิน้สุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

 กิจกรรม  กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาศาลา ม.3 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 
งบประมาณ 2,402,200 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีวาการอําเภอจอมทอง 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตของหมูบาน/ชุมชนในปจจุบันและอนาคต 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560   

เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง  
และครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 3 ตําบลขวงเปาและประชาชนตําบลใกลเคียง 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาศาลา ม.3 ต.ขวงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 เมษายน 2560 – 30 พฤษภาคม 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  2,402,200 บาท  

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                  กอนดําเนินการ                          ระหวางดําเนินการ                  สิน้สุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานสันหาง – บานโละปาไคร หมูท่ี 3  
ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร 
งบประมาณ  1,438,700.00 บาท    หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการเดินทาง 
2) เพ่ือใหการติดตอคาขาย การขนสงสินคาทางการเกษตร เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดงบประมาณ 
ในการขนสง 
3) เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร ท่ีเดินทางสัญจรไปมา  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม 
2) จัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลบานหลวง จํานวน  7,437  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายบานสันหาง – บานโละปาไคร หมูท่ี 3 ตําบลบานหลวง อําเภอ

แมอาย  จั งหวัดเชี ยงใหม  ปริมาณงาน ถนนคสล.ผิ วจราจรกว าง 4.00 เมตร ยาว 670.00 เมตร  
หนา 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,680.00 ตารางเมตร พรอมถมดินลูกรังไหลทางเฉลี่ยขางละ 0.30 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน  1,432,000  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย   2,100   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต หมูท่ี 4 บานหลวง ถึงหมูท่ี 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ    2,468,700 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2) เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
3) เพ่ือสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
อําเภอไดดําเนินการจัดทําแผนงาน/โครงการ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2560 เพ่ือ

กอใหเกิดการพัฒนาและการเจริญเติบโตระหวางจังหวัด อันกอจะเกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง และ
ครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ี 

 

๔. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนหมูท่ี 4 ตําบลบานหลวง - หมูท่ี 2 ตําบลดอยแกว และประชาชนท่ีสัญจรไปมา 

 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางถนนแอสฟลตคอนกรีต หมูท่ี 4 บานหลวง ถึงหมูท่ี 2 ตําบลดอยแกว อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 1.280 กิโลเมตร 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  19  พฤศจิกายน 2559 – 16 กุมภาพันธ 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน   2,468,700  บาท  

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
   ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันตนดู หมูท่ี 6 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังวัดเชียงใหม  
  ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร  
งบประมาณ 8,000,000  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก บานสันตนดู หมูท่ี 6 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 5.00  เมตร ยาว 2.170 กิโลเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีและประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน 

เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตางๆ อันจะ
ชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย   4,888,383  บาท   

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
              กอนดําเนินการ                          ระหวางดําเนินการ                  สิ้นสดุดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสนทางบานหนองคริซูใน ไปบานแมขะปู ต.บอแกวอ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม  
งบประมาณ 9,916,0๐๐ บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสะเมิง 

2. วัตถุประสงค  
๑) เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินทาง การประกอบอาชีพ การดูแลสุขภาพท่ีดข้ึีน 
๒) เพ่ือใหประชาชนไดรับการบริการข้ันพ้ืนฐานท่ีเทาเทียมกัน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
  

ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
 สํารวจ,ออกแบบ,กําหนดราคากลาง,หาผูรับจาง,ตรวจรับ

งานจาง,เบิกจายเงิน 
กลุม/ฝาย:งานปกครอง 
หัวหนากลุม/งาน/เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ:          
นายชาตรี กิตติธนดิตถ 
หมายเลขโทรศัพท:053-487115 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส:- 
a.samoeng115@gmail.com 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลบอแกว อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓,๕๐๐ คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
5.1 เปาหมายโครงการ 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ 
ป ๒๕60 

แผน (ผล)* 
ป ๒๕61 

แผน 
ป ๒๕62 

แผน 
ป ๒๕63 

แผน 
ป ๒๕64 

แผน 
มีการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
พัฒนาดานการขนสง
เศรษฐกิจสาธารณูปโภค
การเกษตรและการ
ทองเท่ียว 
อัตราเพ่ิมข้ึนรอยละ 40 

รอยละ 10 10 10   

5.2 ผลลัพธ: กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ๑ แหง ขนาดกวาง 5 ม. ยาว 3,540 ม. หนา ๐.๑๕ มม.
หรือ มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 17,700ตรม. พรอมลงดินไหลทางท้ังสองขาง 

5.3 ผลการดําเนินการประชาชนไดรับความสะดวกสบายจากการใชเสนทางเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   18 ตุลาคม 2559 – 26 มิถุนายน 2560 

mailto:amphoesamoeng@windowslive.com
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7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน 8,649,975 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 1,266,025บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
  กอนดําเนินการ                               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อระหวางบานสบงายกับบานหวยทรายขาว ตําบลเมืองงาย  
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร 
งบประมาณ 1,838,500 บาท  หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนน ค.ส.ล. เชื่อมระหวางบานสบงายกับบานหวยทรายขาว สถานท่ีบานสบงาย หมูท่ี 5 ปริมาณงาน

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีคอนกรีตไมนอยกวา 3,000 ตารางเมตร   

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
 มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการ   วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันท่ี 14 มกราคม 2560 รวม 60 วัน  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,390,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 448,500บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ                               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ํารู หมู 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00 เมตรหนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ  2,460,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานน้ํารู หมู 6 ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 600.00เมตร หนา 0.15 เมตร ไมมีไหลทางพรอมปายโครงการ  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการ วันท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวนัท่ี 18 มกราคม 2560 รวม 60 วัน     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,642,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 818,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ                               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไตรสภาวคาม-สัมมานะ หมู 5ตําบลปงโคงอําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร  
งบประมาณ 1,610,000 บาท หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานไตรสภาวคาม-สัมมานะ หมู 5 ตําบลปงโคง  อําเภอเชียงดาว   

จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 700.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,800.00 
ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนา 

6. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

 
 
 
 

 
 

     กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บานปางมะเยา หมูท่ี 4 ตําบลปงโคง 
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอย
กวา 1,488.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  
งบประมาณ  890,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายปางมะเยา-ผาหลวง บานปางมะเยา หมูท่ี 4 ตําบลปงโคง อําเภอเชียง

ดาว จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร  ยาว 372.00เมตรหนา 0.15 เมตร หรือพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
1,488.00 ตารางเมตร พรอมไหลทางลูกรังอัดแนนเฉลี่ยขางละ 0.50 เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันท่ี 3กุมภาพันธ 2560 รวม 60 วัน     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 660,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 230,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ                               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 

 

 

 

 

 
 



122 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม  กอสรางถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟลกรีต บานแมเตาะ หมู 11 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 900.00 เมตร 
งบประมาณ   2,500,000 บาท หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โครงการกอสรางถนนลาดยางผิวจารจรแอสฟลกรีตบริเวณสายบานแมเตาะ หมู 11 ตําบลเชียงดาว 

อําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 900.00เมตร  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการ   วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันท่ี 16 มกราคม 2560 รวม 60 วัน     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,990,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 510,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 กอนดําเนินการ                               ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล      
สันปาตอง หมูท่ี 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6.00 เมตร ยาว 760.00 เมตร  
งบประมาณ 1,800,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจร รองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง    
 

3. แนวทางการดําเนินงาน 
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันปาตอง หมู

ท่ี 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 760 เมตร  
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 ตําบลทุงตอมอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และท่ีสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี  

จํานวน 2,000 คน 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ดวยแอสฟลทติก ถนนสายบานไร – มะขามหลวง เทศบาลตําบล สันปาตอง หมู

ท่ี 5 ตําบลทุงตอม อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 6 เมตร ยาว 760 เมตร ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสู 
การสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,050,400 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 749,600 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินการ 
     กอนดําเนินการ                      ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยขางตลาดสดวังจอม หมู 4 ถึงบานดอนศรีสะอาด 
หมูท่ี 15 ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 539.00เมตรหรือ
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 2,156.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  
งบประมาณ 1,800,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โครงการปรับปรุงซอมแซมผิวจราจร Over Lay ถนนซอยขางตลาดสดวังจอม หมู 4 ถึงบานดอนศรีสะอาด  

หมูท่ี 15 ตําบลเชียงดาว  อําเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 539เมตร หรือพ้ืนท่ี 
ไมนอยกวา 2,156.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี

เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการ   วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันท่ี 22 มกราคม 2560 รวม 60 วัน     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  766,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 1,034,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
   กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ                     สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโปงขาม หมูท่ี 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมปายโครงการ 
งบประมาณ  578,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถนนคอยกรีตเสริมเหล็ก สายบานหวยโปงขาม หมูท่ี 11 ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร  ยาว 300.00เมตรหนา 0.15 เมตร พรอมปายโครงการงบประมาณ 
578,000 บาท  

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
 มูลคาการตลาดดานการเกษตรและการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมเพ่ิมข้ึน จากการขยายเสนทางในพ้ืนท่ี
เชื่อมโยงระดับชุมชน ประชนในพ้ืนท่ี ไดรับประโยชนจากการมีเสนทางสายหลัก/สายรองเชื่อมโยงการคมนาคม
ระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนา
ตางๆ อันจะชวยลดชองวางการพัฒนาในจังหวัดได 

6. ระยะการดําเนินการ ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2559 แลวเสร็จวันท่ี 10 มกราคม 2560 รวม 60 วัน     

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  415,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  163,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
        กอนดําเนินการ          ระหวางดําเนินการ                           สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 876.00 เมตร 
งบประมาณ 1,711,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือแกไขปญหาการสัญจรไป-มา ของผูใชเสนทางไดสะดวกและไมใหเกิดอุบัติเหตุ 
2) เพ่ือแกไขปญหาฝุนละอองท่ีเกิดข้ึนจากการใชเสนทาง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ  .  

1) สํารวจพ้ืนท่ี   
2) ประมาณราคาคากอสราง   
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ   
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
ประชากร ตําบลชมภู ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม และตําบลอุโมงค อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน 

จํานวน 3,620 คน 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ                                              
ประชาชนมีเสนทางสัญจรท่ีสะดวกสบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   12 พฤศจิกายน 2559 –  10 มกราคม 2560  
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  1,305,000  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  406,000 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ        สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ปรับปรุงถนนเอสฟลติกคอนกรีตขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 564.00 เมตร 
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค 
ทําการโอเวอรเลยเพ่ือสะดวกในการสัญจร 

3. แนวทางการดําเนินการ  . 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
 ประชาชน หมูท่ี 8, 9, 10 ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 7,250 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ                                              
 ประชาชนเดินทางสัญจรไป-มา สะดวก ปลอดภัย และชวยลดอุบัติเหตุบนทองถนน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   5 พฤศจิกายน 2559  -  19 ธันวาคน 2559  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน   583,700  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  416,300   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 500 เมตร 
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกอสรางถนนในหมูบานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู 3 เชื่อมหมู 2 ซอย 6 ตําบลขัวมุง ใหการเดินทาง
สะดวก อันจะสงผลใหระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตําบลขัวมุง ดีข้ึน 
2) เพ่ือเปนการสงเสริมศักยภาพการขนถายและสงสินคาพืชผลทางการเกษตร สรางโอกาสในการสรางอาชีพและ
รายไดใหกับประชาชนและชุมชนในเขตตําบลขัวมุง 
3) เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกในการคมนาคมและลดปญหาอุบัติเหตุในทองถนน 
4) เพ่ือลดตนทุนการเกษตรอันเนื่องมาจากความเสียหายจากการขนสงพืชผลทางการเกษตร 
5) เพ่ือเพ่ิมความสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจากการสัญจรบนถนน 

3. แนวทางการดําเนินการ  . 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
ประชาชนและเกษตรกร หมูท่ี 2, 3, 4 ตาํบลขัวมุง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,730 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                              
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด

ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 พฤศจิกายน 2559  -  15 ธันวาคน 2559  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  859,600   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  140,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป. 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  ขยายไหลทางถนนสายหลักดวยแอสฟสติกคอนกรีตความหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
2,370 ตารางเมตร  
งบประมาณ 1,000,000 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค . 
เพ่ือใหราษฎรไดรับความสะดวกในการขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็วเปนการลดตนทุนการผลิตเพ่ือ

ความสะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุหางถนน และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมดวย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจพ้ืนท่ี  
2) ประมาณราคาคากอสราง  
3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .  
ประชาชนท่ัวไป และประชาชนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 1 บานไชยสถานตําบลปาบง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

จํานวน 1,140 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ                                               
 ประชาชนไดรับความสะดวกในการเดินสัญจรไป-มา และทําใหขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดรวดเร็ว 
เปนการลดตนทุนการผลิต สะดวกปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ และยังเปนการกระตุนเศรษฐกิจของชุมชนในภาพรวมดวย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   5 พฤศจิกายน 2559  -  19 ธันวาคน 2559  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  560,000  บาท       คงเหลือเงินเหลือจาย  440,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
    กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม                      . 
กิจกรรม ปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟลติกคอนกรีต ขนาดกวาง 4.00 – 5.00 เมตร ความยาว รวม 
1.4685 กิโลเมตร                                                                                                     .  
งบประมาณ 2,750,000 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันและบรรเทาปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดข้ึน 
2) เพ่ือใหราษฎรไดรับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมา 
3) เพ่ือความรวดเร็วในการขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
4) เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวของพ้ืนท่ี 
5) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและความเปนอยูท่ีดีข้ึนใหกับราษฎรในพ้ืนท่ี 

3. แนวทางการดําเนินการ  . 
 1) สํารวจพ้ืนท่ี  
 2) ประมาณราคาคากอสราง  
 3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
 4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                                 .. 
ประชาชนท่ัวไป และประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 5 ตําบลดอนแกว อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมจํานวน 1,650 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                              
ประชาชนและเกษตรกรสามารถสัญจรและขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกสูตลาดและชวยลดอุบัติเหตุเกิด

ความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   31 ธันวาคม 2559  -  29 มกราคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,475,860.00  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  1,274,140.00  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
          กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 

 
 

 

 

 



131 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม                        
กิจกรรม   กอสรางถนนแอสฟลติกคอนกรีตจํานวน 2 จุด ขนาดกวาง 4.00 - 5.00 เมตร ความยาว 
รวม 600.00 เมตร  
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค 
ราษฎรตําบลหนองผึ้งและราษฎรผูสัญจรไปมาไดรับประโยชนในการใชเสนทางคมนาคมท่ีดีข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ  . 
 1) สํารวจพ้ืนท่ี  
 2) ประมาณราคาคากอสราง  
 3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
 4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
 ประชาชนท่ัวไป และประชาชนตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภ ีจังหวัดเชียงใหมจํานวน 15,100 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :                                              
ประชาชนมีเสนทางสัญจรท่ีสะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   5 พฤศจิกายน 2559  -  19 ธันวาคน 2559  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  629,000  บาท       คงเหลือเงินเหลือจาย  371,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

   กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม   กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม 
งบประมาณ 456,000.00 บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมวาง  

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือจัดใหมีคมนาคมท่ีดี ปลอดภัย รวมท้ังเพ่ือใหประชาชนสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็ว 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บานดอนเปา ม.4 ต.ดอนเปา อ.แมวาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 3.50 

ม. ยาว 230 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 805 ตารางเมตร 

4. กลุมเปาหมาย   
ประชาชนในหมูบานดอนเปา หมูท่ี 4 จํานวน 850 คน  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนมีถนนท่ีไดมาตรฐานงานทาง สําหรับการคมนาคม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 15 ต.ค. 2559 – 21 พ.ย. 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ   
 ผลเบิกจายเงิน  455,000 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย   1,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
         กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผนดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมูท่ี ๑๓ บานแมข้ีมูก
นอย – หมูท่ี ๑๒ บานหวยวอก ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ 
เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ตร.ม. 
งบประมาณ  ๑,๙๗๗,๐๐๐ บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลบานทับ อําเภอ 

แมแจมมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงแผนดิน สาย (ชม.ถ ๑๓๔-๐๕) หมูท่ี ๑๓ บานแมข้ีมูกนอย – หมูท่ี 
๑๒ บานหวยวอก ต.บานทับ อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ี
ไมนอยกวา ๒,๗๐๐ ตร.ม. 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลบานทับ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง ๕ เมตร ยาว ๕๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีไมนอยกวา 
๒,๗๐๐ ตร.ม.จํานวน ๑ สาย 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน ๑,๙๗๓,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย ๔,๐๐๐ บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 

 

 

 

 
  

 
 

      ระหวางดําเนินการ

 

 

         กอนดําเนินการ 

 

           สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรอง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม   ซอมสรางถนนทางหลวงทองถ่ินสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 
4 เมตร ยาว 500 เมตร พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ  1,050,000บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3. แนวทางการดําเนนิงาน  
ดําเนินการซอมสรางถนนทางหลวงทองถ่ินสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 

4 เมตร ยาว 500 เมตร พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรเชื่อมตอระหวางบาน
แมกุงนอย ม.9 ไปยังบานตนแกว ต.มะขามหลวงอําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ีนท่ีตําบลทุงตอม ,ตําบลมะขามหลวง และตําบลใกลเคียงท่ีใชสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี  

จํานวน 800 ครัวเรือน 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ซอมสรางถนนทางหลวงทองถ่ินสาย ชม.ถ 27-005 อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 4 เมตร  

ยาว 500 เมตร พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดไมนอยกวา 1,280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตรประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ประโยชนจากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสราง
งาน/สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอ 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  970,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  80,000   บาท 

 

8.ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ                            ระหวางดําเนินการ                       สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  บูรณะซอมสรางทางผิวแอสฟลทตกคอนกรีต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผิวทางกวาง  
8 เมตร ผิวทางหนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พ้ืนท่ีผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 
กิโลเมตร 
งบประมาณ 498,300 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาในการสัญจรของประชาชน และลดอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการสัญจรรองรับการขยายตัว 

ทางเศรษฐกิจพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอสันปาตอง   
 

3. แนวทางการดําเนนิงาน  
บูรณะซอมสรางทางผิวแอสฟลทตกคอนกรีต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผิวทางกวาง 8 เมตร ผิวทาง

หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พ้ืนท่ีผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย
บานน้ําบอหลวง –หวยโทงตอนบานหัวฝาย อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ีนท่ีตําบลน้ําบอหลวง ท่ีใชสัญจรผานไปมาในพ้ืนท่ี จํานวน 200 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 บูรณะซอมสรางทางผิวแอสฟลทตกคอนกรีต อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ผิวทางกวาง 8 เมตร ผิวทาง
หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือ พ้ืนท่ีผิวทางไมนอยกวา 1,040 ตารางเมตร ระยะทาง 0.130 กิโลเมตรทางสาย 
บานน้ําบอหลวง –หวยโทงตอนบานหัวฝาย อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับประโยชน 
จากการมีเสนทางเชื่อมโยงการคมนาคมระหวางกัน เก้ือกูลตอกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีนําไปสูการสรางงาน/ 
สรางรายได และการเขาถึงโอกาสการพัฒนาตาง ๆ ชวยลดชองวางการพัฒนาในระดับอําเภอจํานวน 300 
ครัวเรือน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  480,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  18,300 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
กอนดําเนินการ                        ระหวางดําเนินการ                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนโอเวอรเลย หมูท่ี 4บานขัวโก ตําบลสันปาเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร 
งบประมาณ 800,๐๐๐   บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือราษฎรไดใชถนนเพ่ือการสัญจรไดอยางสะดวก 
๒) เพ่ือลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาว 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางถนนโอเวอรเลย หมูท่ี 4บานขัวโก ตําบลสันปาเปา 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
บุคคลท่ัวไปท่ีสัญจรผาน และหอพัก หางราน ท่ีตั้งอยูบนเสนทางดังกลาว 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 ถนนโอเวอรเลยขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 420 เมตร จํานวน ๑ เสน ประชาชนสามารถใชเสนทางสัญจร 
ไปมาและขนสงผลผลิตทางการเกษตรไดสะดวก ลดปญหาอุบัติเหตุบนเสนทางดังกลาวได 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 31 มีนาคม 2560 – 29 พฤษภาคม 2560 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  476,70๐   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   323,30๐   บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม ซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอพวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
งบประมาณ   2,600,000 บาท หนวยดําเนินการ ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ 

2.วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ พ้ืนท่ีขยายผลบานปาง 
2) เพ่ือใหมีแหลงเก็บน้ํา ท่ีม่ันคง ถาวร สามารถเก็ยกักน้ําไดเต็มศักยภาพ 
3) เพ่ือใหราษฎรมีแหลงน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และสําหรับใชในการเกษตรไดอยาพอเพียง 

3. แนวทางการดําเนินงาน 
 เพ่ือพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัยโดยซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอ
พวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการ ณ บานปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  14,959  คน 

5. ผลการดําเนินงาน 
 ไดพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัยโดยซอมแซมบอเก็บน้ํารูบน (บอ
พวง 3 แหง) ในโครงการปดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริในพ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการ ณ บานปาง ตําบล
หนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 

7. ผลการบริหารการเบิกจาย 
ผลการเบิกจาย  2,600,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                     กอนดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานถํ้างอบ หมูท่ี 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบล
หนองบัว   
งบประมาณ  1,970,000   บาท หนวยดําเนินการ ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีถนนท่ีดี และมีความปลอดภัยใชในการสัญจร 
2) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีใชเสนทางเชื่อมไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 
3) เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย แกเกษตรกรในการใชเสนทางดังกลาว ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
4) เพ่ือเปนการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเสนทาง ดังกลาว    

3. แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานถํ้าง็อบ  หมูท่ี  6 เชื่อมตอ  บานใหมหนองบัว หมูท่ี  10  ตําบลหนองบัว

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 และหมูท่ี 10ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  และนักทองเท่ียว 

จํานวน  ประมาณ 30,000 คน 

5. ผลการดําเนินงาน 
ไดกอสรางสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานถํ้าง็อบ หมูท่ี 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบล

หนองบัว  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม  

6. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 

7. ผลการบริหารการเบิกจาย 
ผลการเบิกจาย  1,970,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
  ระหวางดําเนินการ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

3. โครงการปรบัปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง 
บานเมืองนะ ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง

พรอมอาคารประกอบ บานเมืองนะ  
ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว  

จังหวัดเชียงใหม   
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ ปรับปรุงระบบสงน้ําฝายขุนปง บานเมืองนะ ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม  กอสรางรางรินสงน้ําและอาคารประกอบ ความยาว 755 เมตร 
งบประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท   หนวยดําเนินงาน โครงการชลประทานเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
ระบบสงน้ําฝายขุนปง บานเมืองนะ ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหมเพ่ือชวยเหลือ

หมูบานตามแนวชายแดนท่ีมีปญหาดานแหลงน้ํากินน้ําใช , ยาเสพติด , พ้ืนท่ีทํากิน , การบุกรุกปาตนน้ํา ซ่ึงปญหา
เหลานี้เปนผลกระทบความม่ันคงของชาติ เพ่ือเปนการแกปญหาดังกลาว กรมชลประทานเปนอีกหนวยงานหนึ่งซ่ึง
เขาไปดูแลเรื่องการจัดหาแหลงน้ําดานการเกษตร และอุปโภค - บริโภคใหหมูบานเปาหมาย เพ่ือใหหมูบาน
เปาหมายสามารถพัฒนาตอไปได และเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในหมูบานเมืองนะใหดีข้ึนอีกดวย 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางรางริน คสล. ขนาดกนกวาง 0.80 เมตร X สูง 0.80 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 755 เมตร 

พรอมอาคารประกอบ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง จํานวน ๖๙๑ ครัวเรือน ๒,๘๐๐ คน ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร 600 ไร 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
๑) สามารถสงน้ําชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตรของราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง 
๒) ราษฎรบานเมืองนะและหมูบานใกลเคียงสามารถใชน้ําสําหรับการอุปโภค - บริโภค จํานวน ๖๙๑ ครัวเรือน 
๒,๘๐๐ คน ชวยเหลือพ้ืนท่ีการเกษตร 600 ไร 
๓) บานเมืองนะและหมูบานใกลเคียง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีผลผลิตและรายไดตอปเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง พฤษภาคม ๒๕60 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน ๘,๙๙๙,๘๒๑.๕๙ บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย ๑๗๘.๔๑ บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
          กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ  สิ้นสุดดําเนินการ      
                                       
   
         
 
  



 
 
 
 
 

4. โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากร
ทองเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว (วัดศรีสุพรรณ)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการฟนฟู และอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวรวมถึงวิถีชีวิต ดั้งเดิมของชุมชนเพ่ือสงเสริมการ
ทองเท่ียว (วัดศรีสุพรรณ) 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียววิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนของชุมชนเพ่ือสงเสริม                   
การทองเท่ียว (วัดศรีสุพรรณ)  
งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
  

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการสงเสริมการทองเท่ียวใหนักทองเท่ียวในรูปแบบการเรียนรูวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน 
2) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียววิถีชีวิตดังเดิมของชุมชนวัดศรีสุพรรณ 
  

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน Lanna Expo 2017 
  

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาสัมพันธการทองเท่ียววัดศรีสุพรรณ ใหเปนท่ีรูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเท่ียวในชุมชนวัดศรีสุพรรณ 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 750,500  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  249,500 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

5. โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัย
นานาชาติ เพื่อรองรับการเกิดประชาคม 

   เศรษฐกจิอาเซียน AEC   

 



141 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ เพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมมหัศจรรยเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ เพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธเชียงใหมผจญภัยนานาชาติ 
งบประมาณ 2,500,000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม ใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 
2) เพ่ือสงเสริมภาพลักษณดานการทองเท่ียว และการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
3) เพ่ือสรางทางเลือกการทองเท่ียวใหมๆ เพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน Lanna Expo 2017 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงผจญภัย ใหเปนท่ีรูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเท่ียวในชุมชน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,835,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 665,000บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                                                 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

6. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมชนเผ่าจังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชนเผาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 42 ประจําป 2560 
งบประมาณ 5,809,000  บาท 
หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม /ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริมภาพลักษณดานการทองเท่ียว และการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสรางทางเลือกการทองเท่ียวใหมๆ เพ่ือรองรับการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน Lanna Expo 2017 และพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017 / ผูเขารวมงานมหกรรมไมดอกไมประดับ ครั้งท่ี 42 ประจําป 2560 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวชนเผา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ใหเปนท่ีรูจัก และสรางรายไดใหกับการทองเท่ียวในชุมชน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) และ 3 วัน (3 – 5 กุมภาพันธ 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน   725,000  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  184,000บาท  
    ในสวนของสํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา (909,000 บาท) 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. โครงการพัฒนาเครือขาย 
การทองเที่ยวชุมชนอยางยั่งยนื  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาเครือขายทองเท่ียวชุมชนอยางยั่งยืน 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนสูอาเซียน 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยชุมชนสูอาเซียน 
งบประมาณ 624,000    บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
        

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือการสงเสริม สนับสนุน การจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนอยางเปนระเบียบและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน 
2) เพ่ือใหชุมชนทองเท่ียวเปนเครือขาย และกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาทองเท่ียวชุมชนจังหวัดเชียงใหม 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน Lanna Expo 2017 และพ้ืนท่ีในจังหวัดเชียงใหม 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017  
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวโดยชุมชน และสรางรายไดใหกับการทองเท่ียวในชุมชน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 624,000 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
      
 
 

 



 
 
 
 
 
 

8. โครงการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว
นานาชาติจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai 

Travel Mart 2016 (CTM 2016)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM 
2017 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนสูอาเซียน 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการสงเสริมการตลาดการทองเท่ียวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม (Chiang Mai Travel Mart 
2017) CTM 2017 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธการตลาดการทองเท่ียวนานาชาติจังหวัดเชียงใหม     

(Chiang Mai Travel Mart 2017) CTM 2017 
งบประมาณ  2,500,000  บาท หนวยดําเนินงาน  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม     
    

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปนการเผยแพร และประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมในเวทีระดับโลก 
2) เพ่ือเปนการเผยแพร และประชาสัมพันธศักยภาพความพรอมของจังหวัด ใหแกผูประกอบการธุรกิจนําเท่ียว
ชาวตางชาติ 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017) ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติฯ 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน TTM+ 2017 (Thailand Travel Mart 2017) 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหมในเวทีระดับโลก 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  2,466,000 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 34,000บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

9. โครงการสํารวจ ประเมิน เพื่อรับรอง
สถานประกอบการ และแหลงทองเที่ยว

ตามมาตรฐานกรมการทองเที่ยว 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการสํารวจ ประเมิน เพ่ือรับรองสถานประกอบการมาตรฐาน กรมการทองเท่ียว 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนสูอาเซียน 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการสํารวจ ประเมิน เพ่ือรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการทองเท่ียว 
งบประมาณ 2,334,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
        

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือยกระดับสถานประกอบการ และแหลงทองเท่ียวใหมีมาตรฐานท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวหลักและแหลง

ทองเท่ียวใหม รองรับนักทองเท่ียว AEC 
2) เพ่ือเสริมสรางความม่ันใจ ในการใชบริการแกนักทองเท่ียว 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ณ หางสรรพสินคาเชียงใหม แอรพอตท 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประกอบการดานการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม องคกรภาครัฐ เอกชน ผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการอุตสาหกรรม

ทองเท่ียว 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาสัมพันธภาพลักษณของมาตรฐานผูประกอบการดานการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (14 - 16 มิถุนายน 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 2,277,250  บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 56,750บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
       
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรเพื่อการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานรฐั(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดของเกษตรกรผูปลูกมะมวงเพ่ือการสงออกจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ ๑,๙๙๓,๗๐๐ บาท  หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  

2.วัตถุประสงค 
1) พัฒนาการผลิตมะมวงของเกษตรกร และกลุมเกษตรกรใหมีคุณภาพ มีความปลอดภัย ไดมาตรฐานเพ่ือการสงออก 
2) เพ่ือพัฒนาความรู การแปรรูปผลผลิตมะมวงเพ่ือเพ่ิมมูลคา และพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆจากมะมวง เพ่ือชวยลด
ความสูญเสียจากผลผลิตท่ีคุณภาพต่ําซ่ึงไมสามารถสงออกได 
3) เพ่ือสงเสริมและศักยภาพดานการผลิต การตลาด การบริหารจัดการกลุม และเครือขายผูปลูกมะมวงจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดอําเภอ, กลุมผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม, สถาบันการศึกษา, ภาคธุรกิจ-เอกชน,

เกษตรกรชาวสวนมะมวงตนแบบ,และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการฯ ในการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมกิจกรรม
รวม 8 กิจกรรมประกอบดวย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเสวนา การทัศนะศึกษาดูงาน การจัดงานสงเสริม
กิจการชาวสวนมะมวง การจัดทําศูนยเรียนรูผูปลูกมะมวงตนแบบฯ เพ่ือพัฒนาและยกระดับความสามารถดานการ
ผลิต การสงเสริมการรวมกลุม/เครือขาย และการตลาด 

4. กลุมเปาหมาย  
วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกรกลุมผูผลิตมะมวงในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน ละผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
5.1 เกษตรกรผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม ไดรับการพัฒนาและยกระดับความรู ความสามารถ และประสบการณ ใน

การผลิตมะมวงคุณภาพไดมาตรฐาน การจัดการตลาด การรวมกลุม/เครือขาย และการบริหารจัดการกลุมผูปลูกมะมวง 
ผานการเสวนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และการประชุมเสวนา จํานวน 300 ราย 

5.2 การจัดตั้งศูนยเรียนรูผูปลูกมะมวงตนแบบ จํานวน 3 ศูนยฯ ใน 3 อําเภอ ประกอบไปดวย  
1) ศูนยเรียนรูดานการตัดแตงก่ิง  
2) ศูนยเรียนรูดานสายพันธุมะมวงทางเลือก   
3) ศูนยเรียนรูดานระบบน้ําอัจฉริยะ 

5.3 การจัดตั้งกลุมผูปลูกมะมวงเพ่ือการคา-การสงออก จํานวน 15 กลุม และเครือขายกลุมผูปลูกมะมวงจังหวัด
เชียงใหม 1 เครือขาย เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู-ขาวสาร การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งและพัฒนาขีด
ความสามารถของกลุมและเครือขาย 

5.4 พัฒนาผลิตภัณฑมะมวงแปรรูป โดยการรวมกลุมแปรรูปผลิตภัณฑในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือนําผลิตผลตกเกรดการ
สงออกมาแปรรูปเพ่ิมมูลคา จํานวน 4 กลุมในอําเภอฝาง ไชยปราการ เวียงแหง และพราว 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 20 เมษายน 2560- 15 กันยายน  2560 
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7. ผลการบริหารงบประมาณ 
   ผลเบิกจายเงิน   1,825,970  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  167,730  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินงาน 
   (ภาพถายแตละกิจกรรมตามเอกสารแนบ) 
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กิจกรรมยอยท่ี  ๑.๑ การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย และ
ไดมาตรา GAP 

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการผลิตมะมวงใหไดคุณภาพและมาตรฐานการสงออก 
๑.๒ เพ่ือสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการและแกไขปญหาการผลิตมะมวงในภาวะโลกรอน 
๑.๓ เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูในการผลิตมะมวงลาฤดู 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
- รุนท่ี ๑ วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรท้ังหมด ๑๐๐ คน จากอําเภอแมอาย จํานวน ๒๐ คน 

อําเภอไชยปราการ จํานวน ๔๐ คน อําเภอเชียงดาว จํานวน ๔๐ คน สถานท่ี หอประชุมเทศบาลตําบลไชยปราการ 
- รุนท่ี ๒ วันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรท้ังหมด ๑๐๐ คน จากอําเภอพราว  ๖๐ คน อําเภอแม

แตง ๓๐ คน อําเภอเวียงแหง ๑๐ คน สถานท่ี หองประชุมสหกรณการเกษตร อําเภอพราว  

๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 ภาพกิจกรรม การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย และไดมาตรา 
GAP ณ หองประชุมเทศบาลตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การอบรมถายถอดองคความรูเรื่องมะมวง และมะมวงนอกฤดูท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภัย และไดมาตรา 
GAP ณ หองประชุมสหกรณการเกษตรพราว จํากัด  อําเภอพราว 
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๒ การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมแกนนําเกษตรกรและเกษตรกรคล่ืนลูกใหมในการบริหาร
จัดการกลุมและเครือขายเกษตรกร  

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหแกกลุมและเครือขายกลุมเกษตรกรผูปลูกมะมวง ในจังหวัดเชียงใหม  
๑.๒ เพ่ือใหเกษตรกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุม ทางดานการผลิต และการตลาด ระหวาง

กลุมผูปลูกมะมวงอําเภอตางๆ 
๑.๓ เพ่ือสรางกลุม เกษตรกรผูนํากลุม และเกษตรกรรุนใหม เพ่ือพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกรชาวสวนมะมวง 

จังหวัดเชียงใหมใหมีขีดความสามารถในการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
- จัดจัดกิจกรรม วันท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กลุมเปาหมาย เกษตรกรผูปลูกมะมวงและเกษตรกรคลื่นลูกใหม จํานวน 

๑๕๐ คน จากอําเภอไชปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมวาง อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง และอําเภอแม
แตง สถานท่ี ริมดอยรีสอรท อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
       
 
 
 
     ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพผูนํากลุมแกนนําเกษตรกรและเกษตรกรคลื่นลูกใหมในการบริหารจัดการกลุม
และเครือขายเกษตรกร ณ หองประชุมริมดอยรีสอรท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๓ การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูก
มะมวงตนแบบ 

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูประสบการณเก่ียวกับการผลิตของมะมวงคุณภาพสงออก ของกลุมผูปลูกมะมวง

ตนแบบ 
๑.๒ เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูเก่ียวกับการบริหารจัดการกลุม และการบริหารการตลาดของมะมวงคุณภาพสงออก

ตนแบบ 
๑.๓ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีโอกาสแลกเปลีย่นประสบการณกับชาวสวนมะมวงท่ีประสบความสําเร็จ และนํามาปรับใช 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
เกษตรกรชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม จํานวน ๕๐ คน ไดมีโอกาสทัศนะศึกษาดูงานจากกลุมเกษตรกรผูผลิตมะมวง

สงออกตนแบบ จังหวัดขอนแกน (คุณบุญสวน แกวไพฑูรย) ผูผลิตมะมวงโชคอนันตเพ่ือการสงออก และ กลุมผูปลูก
มะมวงตนแบบ จังหวัดอุดรธานี คุณภูชิต (วิสาหกิจชุมชนคนรักมะมวง) ระหวางวันท่ี ๒๔-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐   

3. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูกมะมวงตนแบบ  
จังหวัดขอนแกน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การทัศนะศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาด การบริหารจัดการกลุมองคกรเกษตรกรผูปลูกมะมวงตนแบบ  
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเลย  
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๔ การจัดทําศูนยเรียนรูตนแบบ ในการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออกประจําจังหวัด  

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือเปนแหลงเรียนรูดานการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการสงออกในดานตางๆ 
๑.๒ เพ่ือเปนสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรูการผลิตมะมวงคุณภาพระหวางเกษตรกรชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหม 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
มีการจัดตั้งศูนยเรียนรูท้ังหมด 3 แหง  
1. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “สายพันธุมะมวงท่ีปรับตัวไดดีในภาวะโลกรอน” อําเภอแมแตง 
2. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “ระบบน้ําอัจฉริยะสําหรับสวนมะมวง” อําเภอเชียงดาว 
3. ศูนยการเรียนรูตนแบบ “การตัดแตงทรงพุมมะมวง” อําเภอพราว 
ไดมีการจัดตั้งระหวาง เดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๐ 

๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
   ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “การตัดแตงทรงพุมมะมวง” อําเภอพราว 

 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “ระบบน้ําอัจฉริยะสําหรับสวนมะมวง” อําเภอเชียงดาว 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การจัดตั้งศูนยการเรียนรูตนแบบ “แปลงรวบรวมสายพันธุมะมวงทางเลือกทนรอน” อําเภอแมแตง 
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๕ การจัดงานวันมะมวงและของดีเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐  

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือประชาสัมพันธผลิตผลมะมวงคุณภาพของเครือขายชาวสวนมะมวงจังหวัดเชียงใหมใหเปนท่ีรูจักของผูบริโภค  

ผูประกอบการสงออก และแปรรูป ท้ังในและนอกประเทศ 
๑.๒ เพ่ือประชาสัมพันธ จําหนาย สรางชองทางการตลาดสําหรับผลผลิตมะมวงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม 
๑.๓ เพ่ือเปนกิจกรรมประจําปสําหรับดึงดูดผูบริโภค นักทองเท่ียว ผูประกอบการสงออก นักธุรกิจ อุตสาหกรรมแปร

รูปมะมวง และท่ีเก่ียวเนื่องเขามาในจังหวัดเชียงใหม  

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กิจกรรมวันมะมวงและของดีเมืองเชียงใหม ไดจัดข้ึนในวันท่ี ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม 

ลักษณะการจัดกิจกรรม ประกอบดวย การแสดง ออกรานประชาสัมพันธผลผลิตมะมวงคุณภาพ และของดีเมืองเชียงใหม, 
การประกวดผลผลิตมะมวง, การสาธิตการแปรรูป, การเสวนาทางวิชาการ, การแสดงนวัตกรรมการผลิตมะมวงคุณภาพ
จากภาครัฐ และเอกชน รวมท้ัง ๓ วัน มีผูเขาชมงานมากกวา ๑๐,๐๐๐ คน  
๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม นายปวิณ   ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดงานวันมะมวง
และของดีประจําจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม งานวันมะมวงและของดีจังหวัดเชียงใหม ในวันท่ี ๗ – ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม  
 
 



153 
 
กิจกรรมยอยท่ี ๑.๖ การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะมวงแบบมืออาชีพ 
1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 

๑.๑ เพ่ือใหเกษตรกรมีความรูในการปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชเฉพาะถ่ินท่ีสําคัญในมะมวงเพ่ือการคาการสงออก 
๑.๒ เพ่ือใหเกษตรกรไดทราบถึงเทคนิควิธีการปรับตัวในการผลิตมะมวงเพ่ือการคาภายใตภาวะโลกรอน 
๑.๓ เพ่ือใหเกษตรกรไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูประสบการณในการกําจัดศัตรูพืชท่ีภาคปฏิบัติ 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ไดจัดอบรมในวันท่ี ๗ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐  อบรมการจัดการชนิดศัตรูพืชท่ีกอความเสียหายกับสวนมะมวง จังหวัด

เชียงใหมไดแก เพลี้ยไฟพริก (ในสวนมะมวง), โรคแอนแทรกโนส และโรคผลแกว (ผลกะเทย)และไดมีการสนับสนุน
เครื่องมือ และชุดน้ํายาเคมี ตรวจสอบสภาพดิน และปุยในดิน ซ่ึงไดมีการอบรม ๒ จุด  

1) หองประชุมเทศบาล ตําบลไชยปราการ อําเภอไชยปราการ ตัวแทนเกษตรกรจาก อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง 
อําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง จํานวน ๑๕๐ คน 

2) หองประชุมสหกรณการเกษตรพราว อําเภอพราว ตัวแทนเกษตรกรจากอําเภอพราว อําเภอเวียงแหง อําเภอแม
แตง จํานวน ๑๕๐ คน  

๓. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การอบรมพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการศัตรูพืชในสวนมะมวงแบบมืออาชีพ ณ อําเภอไชยปราการ 
และอําเภอพราว 
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๗ โครงการแปรรูปผลผลิตมะมวงเพ่ือเพ่ิมมูลคา  

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือใหเกษตรไดเรียนรูเก่ียวกับการแปรรูปมะมวงใหเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีคุณคา และมีคุณภาพ 
๑.๒ เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาสินคาใหกับมะมวง เพ่ือแกไขปญหาราคามะมวงตกต่ําและมะมวงตกเกรด 
๑.๓ เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูจากเกษตรกรท่ีไดทําการแปรรูปจากกลุมเกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
การใหความรู ประสบการณ  และปฏิบัติการแปรรูปมะมวง การทัศนะศึกษาดูงานผูประกอบการ แปรรูปมะมวง

อบแหง เปนการคา โดยมีการจัดอบรมในวันที ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ รวมจํานวน 2 วัน วันท่ี 13 มิถุนายน 2560 
ไปฝกอบรมการแปรรูปมะมวงท่ี คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วันท่ี 14 มิถุนายน 2560 ศึกษาดูงาน
กรแปรรูปมะมวง ท่ีวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรอําเภอดอยหลอ โดยมีเกษตรกรเขารวมกิจกรรม
จํานวน ๓๐ คน  

3. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรม การฝกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะมวง ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
   ภาพกิจกรรม การฝกอบรมและศึกษาดูงานการแปรรูปมะมวง วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บานทาลอ 
อ.ดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม 
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กิจกรรมยอยท่ี ๑.๘ การประชุมเสวนา “มะมวงเชียงใหม กาวไกลสูเวทีโลก” 

1. วัตถุประสงคและแนวทางการดําเนินงานกิจกรรมโดยสรุป 
๑.๑ เพ่ือใหเกษตรกรไดเรียนรูถึงการคาดการสถานการณการตลาดของการสงออกมะมวงเพ่ือใหเกษตรกรชาวสวน

มะมวง  ฝายวิชาการดานมะมวง ภาคราชการ ภาคธุรกิจ-เอกชน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร ความรูและ
ประสบการณในการผลิตมะมวงคุณภาพเพ่ือการคา การสงออก อันจะเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสมาชิก
ชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม 

๑.๒ เพ่ือเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง เกษตรกร ภาควิชาการ และผูประกอบการ เก่ียวกับการผลิตมะมวง และ
การบริหารตัดการกอนและหลังการออกสูตลาด 

๑.๓ เพ่ือใหเกษตรกรไดรวมตัวเปนกลุม และ สรางเครือขายของผูปลูกมะมวงจังหวัดเชียงใหม เพ่ือการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณการผลิตระหวางชาวสวนมะมวง จ.เชียงใหม 

๒. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ครั้งท่ี ๑ เปนการจัดเสวนากอนการผลิตออกสูตลาด เปนการนําเสนอขอมูลจาก เกษตรกร ภาควิชาการ และ

ผูประกอบการ ในประเด็น สภาพการผลิตมะมวงในป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ การประมาณการผลผลิต สถานการณการตลาด
ของมะมวง การจัดการผลผลิตและโอกาสของผลผลิตท่ีไมสงสามารถสงออกได และการปรับตัวของผูผลิตและ
ผูประกอบการ จัดในวันท่ี ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม เปาหมายจํานวน ๕๐ คน 

ครั้งท่ี ๒ เปนการจัดการเสวนาในระยะท่ีผลผลิตเกษตรกรเริ่มออกสูตลาดแลว เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ และ
ขอมูลระหวางเกษตรกรและภาควิชาการ ในประเด็น รายงานการซ้ือขายและราคาของมะมวง การขับเคลื่อนและสราง
เครือขายของเกษตรกร รายงานการสรางเครือขายของการประสานงาน และการมีสวนรวมในงานมะมวง ครั้งท่ี ๘ ป 
๒๕๖๐ จัดในวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สวนคุณชางแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปาหมาย
จํานวน ๕๐ คน  

๓.ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การเสวนา มะมวงเชียงใหม กางไกลสูเวทีโลก ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การเสวนา มะมวงเชียงใหม กาวไกลสูเวทีโลก ณ สวนคุณชางแมโจ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 



 
 
 
 
 

11. โครงการสงเสริมเสนทางการทองเที่ยว
เช่ือมโยงประเทศเพื่อนบานเพื่อรองรับ

ประชาคมอาเซียน AEC  
(กิ่วผาวอก -สันตนดู - หลักแตง)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน AEC        
(ก่ิวผาวอก- สันตนดู-หลักแตง) 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมการทองเท่ียวโดยชุมชนสูอาเซียน 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบานเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน AEC               
(ก่ิวผาวอก-สันตนดู-หลักแตง 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธการสงเสริมเสนทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน 
เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน AEC (ก่ิวผาวอก-สันตนดู-หลักแตง) 
งบประมาณ 3,000,000  บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
        

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียวทางเลือกใหมๆ 
2) เกิดรายไดจากการทองเท่ียวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงาน Lanna Expo 2017 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูเขารวมงาน Lanna Expo 2017 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเท่ียวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบาน เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน AEC        

(ก่ิวผาวอก -  สันตนดู-หลักแตง) 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 2,345,300 บาท       คงเหลือเงินเหลือจาย 654,700  บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
12. โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต้อนรบั

เทศกาลการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมการจัดกิจกรรมตอนรับเทศกาลการทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมตอนรับนักทองเท่ียวตามแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ และพ้ืนท่ีขนสงมวลชน 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมจัดการฝกอบรมใหความรูในการรักษาความปลอดภัยใหกับนักทองเท่ียว 
งบประมาณ 2,000,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
        

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการทองเท่ียวทางเลือกใหมๆ 
2) เกิดรายไดจากการทองเท่ียวในแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงานจังหวัดเชียงใหม สนามบินเชียงใหม/สถานีรถไฟเชียงใหม/ขนสงมวลชนเชียงใหม 
 

4. กลุมเปาหมาย 
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธภาพลักษณดานการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม ถึงฤดูกาลการทองเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,501,642 บาท      คงเหลือเงินเหลือจาย 498,358 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  13. โครงการความรวมมือพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพการปลกูชาตามพระราชดําริฯ         
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
กุมารี  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป  
ช่ือโครงการ โครงการความรวมมือพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชาตามพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
งบประมาณ 987,000  บาท     หนวยดําเนินงาน  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหเกษตรกรในพ้ืนท่ีบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม มีการประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรอยางม่ันคงเพียงพอตอการดํารงชีวิต 
2) เพ่ือใหเกษตรมีความรูและมีทักษะทางอาชีพ การแปรรูปการปลูกชา ซ่ึงเปนพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
สามารถพ่ึงตนเองและสามารถนําไปสูการพัฒนาทองถ่ินได 
3) เพ่ือใชเปนแหลงเรียนรูการผลิตการปลูกชาอัสสัมคุณภาพ ตามการผลิตดีตามหลักการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
(GAP) 

3. แนวทางการดําเนินการ 
 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานโครงการความรวมมือในการพัฒนาและสงเสริมอาชีพการปลูกชา  

ในพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากลุมฯ จํานวน 2 ครั้ง 
 2) สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑชาอัสสัม โดยสงเสริมกลุมและพัฒนากลุมใหเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน พรอมท้ัง

พัฒนาผลิตภัณฑชาอัสสัม และผานการรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP 
 3) จัดทําแปลงสาธิตการปลูกชาท่ีมีคุณภาพเพ่ือการเรียนรู 

4. กลุมเปาหมาย 
เกษตรกรผูผลิตชาบานปางมะโอ ตําบลแมนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีเขารวมโครงการฯ ตลอดจนชุมชนใกลเคียงเกิดการรวมกลุมพัฒนาใหเปนวิสาหกิจ

ชุมชน และผานการรับรองระบบการผลิตสินคาเกษตรท่ีปลอดภัยและไดมาตรฐาน GAP เกิดแปลงสาธิต (แปลง
ใหญ) และจุดเรียนรูการปลูกชาอัสสัมท่ีมีคุณภาพของจังหวัดเชียงใหมตอไป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 860,400 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย 126,600 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 



 
 
 
 
 
 

14. โครงการตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย  
          คนไทยยิ้มได้  
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แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ( Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ    ตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได 
กิจกรรม        ตลาดนัดชุมชนไทยชวยไทย คนไทยยิ้มได 
งบประมาณ   400,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค    
1) เพ่ือชวยเหลือประชาชนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตรและผูประกอบอาชีพกลุม OTOP ไดมีสถานท่ีจําหนาย

สินคา 
2) เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับประชาชนท่ีประกอบอาชีพทางการเกษตร และผูประกอบอาชีพกลุม OTOP และกระจาย

รายไดสูประชาชนโดยตรง 
3) เพ่ือใหประชาชนไดซ้ือสินคาราคาเหมาะสม และสามารถลดรายจายของครัวเรือน 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ดําเนินการ  ณ หางสรรพสินคาเซ็นทรัลแอรพอรต 

4. กลุมเปาหมาย 
กลุมผูผลิต/ผูประกอบการ OTOP และกลุมวิสาหกิจชุมชน ภาคราชการ ภาคเอกชน ทองถ่ิน และประชาชน

จํานวน  50 ราย        

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
ผลลัพธ  ผูผลิตผูประกอบการ OTOP ไดพัฒนาการจัดแสดงสินคาและเพ่ิมชองทางการจําหนายผลิตภัณฑ 
ผลกระทบเชิงบวก ผูผลิตผูประกอบการ OTOPและประชาชนมีรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   27 – 31  ธันวาคม  2559   

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   395,000   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  5,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 



 
 
 
 
 
 

15. โครงการขับเคลื่อนและขยายผล
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

          จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรม 10 กิจกรรม งบประมาณรวม 11,800,000 บาท 

ท่ี กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1 การวางแผนการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

130,800 35,700 95,100 

2 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกใหแก
ประชาชน และเยาวชนใหเขามามี
สวนรวมในการขับเคลื่อนและขยาย
ผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 

- สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 
- อําเภอทุกอําเภอ 

1,397,000 1,095,275 301,725 

3 การจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

550,000 550,000 0 

4 พัฒนาศูนยประสานงานการ
ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด
เชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

400,000 0 400,000 

5 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวโรกาสอันสําคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
สมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และพระบรม
วงศานุวงศ 

- สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 
- อําเภอทุกอําเภอ 

1,750,000 1,750,000 0 

6 ขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

2,325,350 1,207,400 1,117,950 

7 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 
 

- สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 
- อําเภอทุกอําเภอ 

3,304,100 2,860,175 443,926 
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ท่ี กิจกรรม หนวยดําเนินการ งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

8 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการ
ดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (กิจกรรม/โครงการ
ดีเดน Best practice) จังหวัด
เชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

500,000 500,000 0 

9 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ในพ้ืนท่ีตนแบบ ทุกมิติ 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

800,000 675,650 124,350 

10 การบริหารจัดการและตรวจติดตาม
การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

สํานักงานจังหวัด
เชียงใหม 

642,750 257,425 385,325 

รวมเงิน (บาท) 11,800,000 8,491,625 3,308,376 
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เ พ่ือเปนการเทิดพระเ กียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนามาเปน
แนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 

2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหาท่ีตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 

4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย

อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงานตาม
โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 

2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 

4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 



162 

 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ

แกไข   
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน

ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน 
 - การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําองคความรู 

              ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําร ิมาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนท่ี 
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 - การสรางฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน 

             จากนักเรยีน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน 
3) เปาหมายดานการศึกษา  
 - การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศ 

             ในพ้ืนท่ี และการใหองคความรูท่ีเก่ียวของ  
4) บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรยีนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วฒันธรรม และระบบ 
    นเิวศ 
2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ   
    ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
5) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  8,491,625 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 3,308,376 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
    - รายละเอียดตามแบบรายงานผลรายกิจกรรม 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

  ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 1 การวางแผนการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม  
 1.1) ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม 
 1.2) ประชุมคณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม 

 งบประมาณ 130,800 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
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7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
    4.1 คณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
    4.2 คณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
     5.1 ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบตัิงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5.2 เกิดเครอืขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
     6.1 จัดประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัด 
 เชียงใหม เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 
      6.2 ประชุมคณะทํางานศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
 เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  35,700 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 95,100 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเสริมสรางจิตสํานึกใหแกประชาชน และเยาวชนใหเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนและขยายผล 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม  
2.1) กิจกรรมอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหมีสวนรวมในการ 
ขยายผลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2.2) กิจกรรมอบรมใหความรูและปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหมีสวนรวมในการ 
ขยายผลในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ระดับ 25 อําเภอ 
งบประมาณ 1,397,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม และอําเภอทุกอําเภอ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
    ระดับจังหวัด : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาท่ีผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก  
    พระราชดําริฯ  
     ระดับอําเภอ : บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาท่ีผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก   
    พระราชดําริฯ 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     5.1 ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     5.2 องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ
     ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     5.3 ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบตัิงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5.4 เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     5.5 ลดปญหาเกิดปญหาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5.6 เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
จัดอบรมเม่ือวันท่ี 26 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,095,275 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 301,725 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 3 การจัดทําระบบฐานขอมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 550,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   
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4. กลุมเปาหมาย 

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเจาหนาท่ีผูดําเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  550,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 0 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 

กิจกรรมท่ี 4 พัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ 400,000 บาท    หนวยดําเนินงาน สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 
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4. กลุมเปาหมาย 

1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน 
- การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําองคความรู 
ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนท่ี 

2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การสราฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน 
จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน 

3) เปาหมายดานการศึกษา  
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศใน 
พ้ืนท่ี และการใหองคความรูท่ีเก่ียวของ 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และระบบนิเวศ 

     2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัติงาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
- ยกเลิกกิจกรรม - 

 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
- ยกเลิกกิจกรรม - 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
5.1) กิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสอันสําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ 
5.2) กิจกรรมสนบัสนุนการจัดกิจกรรมปลูกปาเฉลิมพระเกียรติฯ ในระดับอําเภอ 25 อําเภอ 
งบประมาณ 1,750,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และ 
อําเภอทุกอําเภอ 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน 
- การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําองคความรูในการพัฒนา  
สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนท่ี 
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- การสราฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงานจากนักเรียน  
นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน 
3) เปาหมายดานการศึกษา  
- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศในพ้ืนท่ี  
และการใหองคความรูท่ีเก่ียวของ  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ 
     2) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
     ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     3) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     4) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     5) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน  1,750,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 0 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 6 การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม 
6.1 กิจกรรมสรางเครือขายพลเมืองอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
ระดับจังหวัด 
6.2 กิจกรรมสรางเครือขายพลเมืองอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ระดับอําเภอและหมูบาน 
(25 อําเภอๆ ละ 50,000 บาท) 
งบประมาณ 2,325,350 บาท  หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
    1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
    มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
    2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
    มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
    3) เ พ่ือสงเสริมใหเ กิดกระบวนการเรียนรู กับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
    ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 

4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน  
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
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6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีสมัครเขารวมเปนสมาชิกงานฐานทรัพยากรทองถ่ิน จํานวน 53 

อปท. ท้ังหมด 106 คน และเจาหนาท่ีโครงการฯ  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ 
     2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
     ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  
วันท่ี 25-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมสิบแสน รีสอรท แอนด สปา แมแตง ตําบลก๊ึดชาง อําเภอแมแตง จังหวดัเชียงใหม 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  1,207,400 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 1,117,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ : การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
7.1 กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน หนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
ในการเขาใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
7.2 กิจกรรมสรางความรู ความเขาใจแกประชาชน หนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
ในการเขาใจการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ (ระดับอําเภอ 25 อําเภอ) 
7.3 กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อน และขยายผลโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันตามแนวพระราชดําริ (25  
อําเภอๆ ละ 100,000 บาท) 
งบประมาณ 3,304,100 บาท  หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
                1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
     อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน    
               ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 

2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา  
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
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5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 

    แกไข   
     6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
     7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน     
     ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป   

4. กลุมเปาหมาย 
ระดับจังหวัด : ประชาชน บุคคลากรของหนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
ระดับอําเภอ : ประชาชน บุคคลากรของหนวยงาน สวนราชการ ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีอําเภอ 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบนิเวศ 
     2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ 
     ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  2,860,175 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 443,926 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมแสดงนิทรรศการผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กิจกรรม/โครงการ   
ดีเดน Best practice) จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 500,000 บาท  หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชยีงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 

    4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
    หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก    
    พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
    5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ   
     แกไข   
     6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
     7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
     ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 
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4. กลุมเปาหมาย 

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ภาคเอกชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม   

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
     1) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     2) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     3) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     4) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  500,000 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 
    ช่ือโครงการ   การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
 กิจกรรมท่ี 9 กิจกรรมศึกษาดูงาน การดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีตนแบบ ทุกมิติ 
 งบประมาณ 800,000 บาท  หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชยีงใหม 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
    1) เ พ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
    สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
    มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
    2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
    มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
    3) เ พ่ือสงเสริมใหเ กิดกระบวนการเรียนรู กับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
    ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 

4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย     
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 

    4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 

    5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
     แกไข   
     6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
     7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
     ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 

4. กลุมเปาหมาย 
บุคลากรภาครัฐ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานโครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
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5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     1) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     2) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  642,750 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 124,350 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 10 การบริหารจัดการและตรวจติดตามการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัด 
เชียงใหม 
งบประมาณ 642,750 บาท  หนวยดําเนินงาน จังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงคของโครงการ 
1) เพ่ือเปนการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 และพระบรมวงศ โดยนอมนําแนวคิดการพัฒนา 
มาเปนแนวทางการปฏิบัติ และสามารถประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมใหประชาชนในจังหวัดเชียงใหมไดนําองคความรูจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
มาขยายผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
3) เพ่ือสงเสริมใหเกิดกระบวนการเรียนรูกับทุกภาคสวนในจังหวัดเชียงใหม นําไปสูการแกไขปญหา 
ท่ีตอบนองตอความตองการของประชาชนอยางยั่งยืน 
4) อนุรักษสภาพปาตนน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีใหคงความอุดมสมบูรณตลอดไป 
5) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทุกดานในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการโครงการ 
1) จังหวัดเชียงใหมไดจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คณะกรรมการศูนย 
อํานวยอํานวยการจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและคณะกรรมการดําเนินงาน 
ตามโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีประยุกตตามพระราชดําริ 
2) จัดตั้งและพัฒนาศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดเชียงใหม พรอมจัดหาเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบประจําศูนยประสานงานฯ เพ่ือทําหนาท่ีเปนศูนยรวบรวมบูรณา 
การขอมูล และสรุปผลความกาวหนา รายงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
3) จัดประชุมคณะกรรมการ นายอําเภอทุกอําเภอ และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 
ของโครงการ และจัดทําประชาคม เพ่ือสรางกระบวนการมีสวนรวมในการใหขอคิดเห็น และเสนอแนะของชุมชน  
โดยการกําหนดปญหาสําคัญในแตละพ้ืนท่ีท่ีตองการการแกไขปญหาอยางเรงดวน 
4) สงตัวแทนของชุมชนในแตละพ้ืนท่ีไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ 
หนวยงานตนแบบอ่ืนๆ และนําองคความรูจากการศึกษาดูงาน ณ ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก 
พระราชดําริ มาปรับใชพัฒนา และแกไขปญหาใหเหมาะสมกับแตละพ้ืนท่ี 
5) ชุมชนและสวนราชการท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันกําหนดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาในพ้ืนท่ีท่ีตองการ 
แกไข   
6) แตละชุมชนเริ่มดําเนินการตามกิจกรรมท่ีกําหนดไว 
7) มีการรายงานความคืบหนาการดําเนินโครงการฯ ใหจังหวัดทราบเปนประจําทุกไตรมาสเพ่ือจังหวัดไดรายงาน 
ใหกระทรวงมหาดไทยทราบตอไป 
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4. กลุมเปาหมาย 

1) เปาหมายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีชีวิต และสงเสริมอาชีพใหแกชาวบาน 
- การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ โดยความรวมมือของวิทยากรจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีจะนําองคความรู 

    ในการพัฒนา สงเสริมอาชีพตามแนวพระราชดําริ มาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพแตละพ้ืนท่ี 
2) เปาหมายดานสิ่งแวดลอม การอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- การสรางฝาย ปลูกปา และรวมกันอนุรักษปาไม ตนน้ําลําธาร อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยการใชแรงงาน 
     จากนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพ้ืนท่ี และมีการสวนรวมจากทุกภาคสวนชุมชน 
     3) เปาหมายดานการศึกษา  

- การใหความรูเรื่องการศึกษาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ รวมท้ังความรูเรื่องการอนุรักษระบบนิเวศ 
      ในพ้ืนท่ี และการใหองคความรูท่ีเก่ียวของ  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
     1) ชุมชนเกิดกระบวนการเรยีนรูในแนวทางประกอบอาชีพ มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิต วฒันธรรม และระบบ   

นิเวศ 
     2) ชุมชนไดมีการเรียนรู การพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนําไปพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 
     3) องคกรชุมชนเกิดความเขมแข็งในการฟนฟูชีวิต/สิ่งแวดลอมท้ังปา ดิน น้ํา รวมท้ังใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ปาไมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
     4) ผูนํา กลุม องคกร ชุมชน รวมกันกําหนดแผนการปฏิบัตงิาน และดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
     5) เกิดชุมชนตัวอยางท่ีสามารถเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
     6) ลดปญหาเกิดปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     7) เกิดเครือขายการขับเคลื่อน และขยายผลโครงอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน  257,452 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 385,325 บาท  



 
 
 
 
 
 

17. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP  
        สู่มาตรฐานพรอ้มก้าวสู่ AEC   
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  พัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC งบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
กิจกรรม  การจางเหมาดําเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP 
งบประมาณ  500,000 บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายชองทางการตลาดผลิตภัณฑ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม ในการเขาถึงผูซ้ือใน

ระดับประเทศ 

3. แนวทางการดําเนินงาน  
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP จํานวน 50 ราย 
2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP จํานวนไมนอยกวา 10 ราย 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูผลิต OTOP จังหวัดเชียงใหมประเภทผา เครื่องแตงกาย ของใชของประดับตกแตง และของท่ีระลึก  

5. ผลการดําเนินงาน 
1) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP ภายใต

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย
การเดน แอนด รีสอรท เชียงใหม โดยมีผูประกอบการสนใจเขารวมจํานวน 53 ราย 

2) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP (โดยจางเหมา บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินงานเม่ือวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล
พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

6. ระยะเวลาในการดําเนินการ   22 พฤศจิกายน 2559 – 20 มกราคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  500,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
8.1 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑสูตลาด AEC แกผูประกอบการ OTOP ภายใต

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP สูมาตรฐานพรอมกาวสู AEC เม่ือวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดยการ
เดน แอนด รีสอรท เชียงใหม โดยมีผูประกอบการสนใจเขารวมจํานวน 53 ราย 
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8.2 จัดกิจกรรมประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดผูประกอบการ OTOP (โดยจางเหมา บริษัท
หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จํากัด) ดําเนินงานเม่ือวันท่ี 25-27 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา 
จังหวัดสุราษฎรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

18. โครงการเชียงใหม่ MICE CITY 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  โครงการเชียงใหม MICE CITY 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมการจัดกิจกรรมงาน Chiang Mai International MICE Mart 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมเชียงใหม MICE CITY ในงาน IT & CMA 2017 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรมจัดฝกอบรมผูประกอบการ และนักศึกษา เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม MICE 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร ความเคลื่อนไหว ท่ีเก่ียวของกับ MICE ในจังหวัด
เชียงใหม 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมเชียงใหม MICE CITY 
งบประมาณ 7,600,000   บาท   
หนวยดําเนินงาน  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม/สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
     

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสนับสนุนใหจังหวัดเชียงใหม เปนพ้ืนท่ีแหงการจัดการประชุม การทองเท่ียวเพ่ือเปนรางวัล และการแสดง

สินคา (MICE City) ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
2) เพ่ือสนับสนุนโครงการพัฒนาตลาด MICE ของจังหวัดเชียงใหม เขาสูตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC และสูสากล 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงานจังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ีตางจังหวัด 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูประกอบการดานการทองเท่ียว นักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  
ถูกทักทวงถึงความคุมคาจากสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ - 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 687,751.61 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 4,302,248.39  บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

19. โครงการส่งเสริมจังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ 

     กีฬาสู่นานาชาติ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสงเสริมจังหวัดเชียงใหมศูนยกลางตลาดทองเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬาสูนานาชาติ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงสุขภาพและกีฬานานาชาติ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนข้ึนดอยสุเทพ 2017 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรม Bike Chiang Mai Thailand ๒๐๑๗ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 4 กิจกรรม Mountain Bike Chiang Mai 2017 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมปน 2 ดอย เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมปนเสนทาง 2 เมือง เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและวัฒนธรรม 
งบประมาณ 4,500,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม และประชาสัมพันธการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ และกีฬาสูนานาชาติ 
2) เพ่ือใชกิจกรรมกีฬาเปนสื่อในการสรางสุขภาพ และความสามัคคีในหมูเยาวชน 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงานจังหวัดเชียงใหม 

 

4. กลุมเปาหมาย 
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียว ในรูปแบบเชิงกีฬา ของจังหวัดเชียงใหม 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 วนั (กิจกรรม ละ 1 วัน) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 4,411,640 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 88,360 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

 



 
 
 
 
 
 

20. โครงการเชียงใหม่ไชน่าทาวน์ไทยแลนด์  
 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการเชียงใหมไชนาทาวน ไทยแลนด ครั้งท่ี 2 ประจําป ๒๕60 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 การบริหารจัดการโครงการ 
กิจกรรม กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมเชียงใหมไชนาทาวน ไทยแลนด ครั้งท่ี 2 ประจําป 2560 
งบประมาณ 3,000,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเปดกิจกรรมการทองเท่ียวแนวใหมท่ีสามารถสรางเศรษฐกิจใหกับจังหวัด และระดับประเทศ 
2) เพ่ือประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม ใหแกนักทองเท่ียวชาวจีน และนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการในพ้ืนท่ีงานจังหวัดเชียงใหม 
 

4. กลุมเปาหมาย 
นักทองเท่ียวท้ังชาวไทย และชาวตางชาติ ท่ีเดินทางเขามาจังหวัดเชียงใหม 
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมาย และตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวดานการเชื่อมความสัมพันธระหวางประเทศ ท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันแนบแนน 

ของสาธารณประชาชนจีน และจังหวัดเชียงใหม 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน (23 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560) 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 2,132,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 868,000บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

21. โครงการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุ
ภัณฑ์สินค้าเกษตรและอาหารให้มีมูลค่าเพิ่ม 

  สูงขึ้น  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน ตามแผนพัฒนาจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
กิจกรรมท่ี 1 การจางเหมาดําเนินการพัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสําหรับผลผลิตการเกษตร เกษตรแปรรูปและ
อาหาร 
งบประมาณ  1,250,000 บาท      หนวยดําเนินงาน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ ไดรับทราบถึงแนวทางรักษาคุณภาพและปกปอง

ผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร เริ่มตั้งแตการเก็บเก่ียว การขนสงการแปรรูปใหผลผลิต มิใหเกิด
ความเสียหาย หรือไดรับความเสียหายนอยท่ีสุด 

2) เพ่ือใหเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ ไดรับความรูเ ก่ียวกับการสรางตราสินคาและ
ความสําคัญของการพัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑอันจะเปนแนวทางสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตร 

3) เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายชองทางการตลาดใหกับผลผลิตทางการเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของ
จังหวัดเชียงใหม ในการเขาถึงผูบริโภคในระดับประเทศ 

3. แนวทางการดําเนินงาน  
1) ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมาย จํานวนไมนอยกวา 30 ราย 
2) จัดประชุมชี้แจงผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวนไมนอยกวา 30 ราย 
3) จัดทําบรรจุภณัฑตนแบบ จํานวนไมนอยกวา 30 ราย อยางนอยรายละ 200 ชิ้น/แบบ  

4. กลุมเปาหมาย 
1) ผูประกอบการในกลุมอุตสาหกรรมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร 
2) วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร ในกลุมเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร 

5. ผลการดําเนินงาน 
1) ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายจากผูสมัครท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 46 ราย โดยมีคณะกรรม 

ท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี 1305/2500 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 จํานวน 9 ทาน                   
เปนผูคัดเลือกจากกลุมเปาหมาย ในวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปนนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

2) ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน ใหคณะกรรมการ และ
ผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน 35 ราย โดยไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 1 ใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหคณะกรรมการ นักออกแบบและ
ผูประกอบการ หาแนวทางรวมกันในข้ันตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ 

3) ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการท่ีไดรับการ
คัดเลือกท้ัง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพ่ือใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ 
เพ่ือหาแนวทางรวมกันในข้ันตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป 

4) ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบ จํานวน 33 ราย รายละ 200 ชิ้น/แบบ  
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6. ระยะเวลาในการดําเนินการ   (14 มีนาคม 2560 – 9 กันยายน 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  720,000    บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย  480,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
8.1 ดําเนินการคัดเลือกกลุมเปาหมายจากผูสมัครท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 46 ราย โดยมีคณะกรรม 

ท่ีไดรับการแตงตั้งตามคําสั่งจังหวัดเชียงใหม ท่ี 1305/2500 ลงวันท่ี 8 มีนาคม 2560 จํานวน 9 ทาน เปนผู
คัดเลือกจากกลุมเปาหมาย ในวันท่ี 16 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมศิริปนนา รีสอรท จังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ไดนําเสนอแนวทางการดําเนินงานเบื้องตน ใหคณะกรรมการ และ
ผูประกอบการท่ีไดรับการคัดเลือก จํานวน 35 ราย โดยไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 1 ใน
วันท่ี 24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหคณะกรรมการ นักออกแบบและ
ผูประกอบการ หาแนวทางรวมกันในข้ันตอนพัฒนาบรรจุภัณฑ 
 
 
 
 
 
 

8.3 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการท่ีไดรับการ
คัดเลือกท้ัง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพ่ือใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ 
เพ่ือหาแนวทางรวมกันในข้ันตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป 
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8.4 ผูรับจาง (บริษัท อาร พี พี ออล จํากัด) ทําการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑใหกับผูประกอบการท่ีไดรับการ
คัดเลือกท้ัง 35 ราย และไดทําการประชุมนักออกแบบพบผูประกอบการ ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 28 มิถุนายน 2560  
ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมปง เพ่ือใหคณะกรรมการไดรวมตรวจสอบ และหารือรวมกับนักออกแบบและผูประกอบการ 
เพ่ือหาแนวทางรวมกันในข้ันตอนการผลิตบรรจุภัณฑตอไป 
 
 
 
 
 

 
8.5 วันท่ี 20 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางจันทรรัตน ปยพัทธไชย อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม เปน

ประธานในการเปดการประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาการแปรรปูและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและ
อาหารใหมีมูลคาสูงข้ึน และสํารวจขอมูลสถานประกอบการในภูมิภาค (Focus Group) ณ หองประชุมชงโค              
ศูนยประชุมและประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ท้ังนี้มีผูประกอบการ
สินคาเกษตรและอาหาร เขารวมประชุมท้ังหมด 32 ทาน พรอมกับมีพิธีรับมอบบรรจุภัณฑตนแบบและไฟล Art 
Work ใหกับผูประกอบการท่ีเขารวมโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ พัฒนาการแปรรูปและบรรจุภัณฑสินคาเกษตรและอาหารใหมีมูลคาเพ่ิมสูงข้ึน ตามแผนพัฒนาจังหวัด

เชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
กิจกรรมท่ี 2 การจางเหมาดําเนินการประชาสัมพันธและเชื่อมโยงทางการตลาดสําหรับผลผลิตการเกษตร                     

เกษตรแปรรูป และอาหาร 
งบประมาณ  700,000  บาท     หนวยดําเนินงาน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือประชาสัมพันธสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหารของจังหวัดเชียงใหมใหเปนท่ีรูจักแพรหลาย 
2) เพ่ือสรางโอกาสดานดานการเพ่ิมชองทางการตลาดใหกลุมผูประกอบการอาหารและเกษตรแปรรูป 

อยางครบวงจร 
3) เพ่ือเปนการกระตุนใหเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ ไดพัฒนาผลิตภัณฑของตัวเองใหได

มาตรฐานเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

3. แนวทางการดําเนินงาน  
นําผูประกอบการท่ีผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวม

โครงการฯ เขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม  – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิม
แพค เมืองทองธานี จํานวน 11 ราย   

4. กลุมเปาหมาย 
ผูประกอบการท่ีผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหม หนวยงานภาครัฐและ

ภาคเอกชนท่ี มีสวนเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน 
ผูประกอบการท่ีผลิตสินคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร จํานวน 11 ราย ของจังหวัดเชียงใหม เขา

รวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม  – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี ทําใหผูประกอบการมีโอกาสดานการเพ่ิมชองทางการตลาดใหกลุมผูประกอบการอาหาร และเกษตรแปรรูป
อยางครบวงจร  

6. ระยะเวลาในการดําเนินการ (12 เมษายน 2560 – 9 สิงหาคม 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  690,000 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  10,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
8.1 คัดเลือกกลุมเปาหมายเขารวมงานแสดงสนิคา THAIFEX –World of Food Asia 2018 และประชุมชี้แจง

กลุมเปาหมายท่ีไดรับการคัดเลอืกใหเขารวมงานแสดงสนิคา THAIFEX –World of Food Asia 2018  ระหวางวันท่ี 31 
พฤษภาคม  – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จํานวน 11 ราย 
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8.2 นําผูประกอบการท่ีผลิตสนิคาเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร ของจังหวัดเชียงใหมท่ีไดรับการคัดเลือกใหเขารวม
โครงการฯ เขารวมงานแสดงสินคา THAIFEX 2017 ระหวางวันท่ี 31 พฤษภาคม  – 4 มิถุนายน 2560 ณ อิมแพค 
เมืองทองธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
22. โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ    สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
กิจกรรม       สงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
งบประมาณ  786,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค   
เพ่ือสงเสริมใหหมูบาน/ชุมชน นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมายกระดับแบบบูรณาการการเกิดศูนย

เรียนรูชุมชน  แหลงรวบรวมเอกลักษณและภูมิปญญาของชุมชน พรอมท้ังมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณา
การและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยคนในชุมชนเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
สรางแกนนําและพัฒนาแหลงเรียนรูหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะเวลา 2 วัน) 

4. กลุมเปาหมาย 
สงเสริม และเสริมสรางผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหมในการใชหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนท่ีมีอยูในหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบ
บูรณาการ  มีโครงสรางท่ีคงทนถาวร  รองรับการดูงานของกลุมประเทศ AEC สูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดวยการ
พ่ึงตนเองอยางยั่งยืน จํานวน 19 หมูบาน 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
จํานวน  19 หมูบาน  มีแหลงเรียนรูหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ  และประชาชนในหมูบานมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีมีความสุข  ภูมิปญญาทองถ่ินไมสูญหาย  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  มกราคม – กันยายน 2560      

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  478,200 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  307,800  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 



 
 
 
 
 

23. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ครอบครัว เพื่อลดปัญหาสังคมและป้องกัน 
ปัญหาการค้ามนษุย์  

 



194 

 
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final  Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ เสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว เพ่ือลดปญหาสังคมและปองกันปญหาการคามนุษย  
งบประมาณ  2,051,600  บาท  
หนวยดําเนินการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
๑) เสริมสรางความอบอุนและเขมแข็งในสถาบันครอบครัว 
๒)  สรางกระแสความตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัว  โดยการมีสวนรวมของชุมชน 
๓)  ลดปญหาสังคมอันเกิดในคนทุกชวงวัย ซ่ึงมีสาเหตุหรือปจจัยหลักมาจากปญหาครอบครัว 
๔) สรางความพรอมของครอบครัวในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
5) ลดปญหาการคามนุษยท่ีพ้ืนท่ีตนทาง ผานการเฝาระวังโดยครอบครัวและชุมชน 

 

3. แนวทางการดําเนินงาน 
สถานท่ีดําเนินโครงการ พ้ืนท่ีตําบลท่ีมีความพรอมในการขับเคลื่อนศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนจํานวน ๓๔ แหง 

4. กลุมเปาหมาย 
๑) ครอบครัว เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเปาหมาย จํานวน 3,300 ครอบครัว 
๒) ประชาชน ครอบครัว และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) ความเขมแข็งของครอบครัวในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ และความสามารถนํามาใชเปนตนแบบการพัฒนาครอบครัวใน

กลุมครอบครัวท่ัวไปในจังหวัดเชียงใหมได 
2) ปญหาสังคมและปญหาการคามนุษยในชุมชนลดลง โดยการมีสวนรวมของครอบครัว 

 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,817,100  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  234,500  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 

24. โครงการพัฒนาหน่วยกู้ชีพฉุกเฉิน 
จังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสมนการดําเนินงานของภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ      โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม          จัดซ้ือรถพยาบาลพรอมอุปกรณ จํานวน  1  คัน 
งบประมาณ     1,500,๐๐๐ บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
ผูรับผิดชอบ : 
๑. รอยเอกภูรีวรรธน   โชคเกิด  ตําแหนง   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
๒. นายวรัญู  จํานงประสาทพร ตําแหนง   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม               
๓. นายธรณี  กายี   ตําแหนง   หัวหนาสํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม 
๔. นางสาวจิดาภา   พวงเพ็ชร  ตําแหนง   หัวหนากลุมงานพัฒนารูปแบบบรกิาร                            
หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ตอ ๔๐๑   ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ems.cm401@gmail.com 

๒. วัตถุประสงค 
     ๒.๑ วัตถุประสงคของโครงการ 
   ๒.๑.๑ วัตถุประสงคท่ัวไป 
          เพ่ือใหหนวยกูชีพกูภัยในจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม   
เครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับตําบลและระดับอําเภอมีความพรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท้ัง
ในภาวะปกติและภัยพิบัติ   มีการเตรียมการและมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมพรอม ในการระดมสรรพกําลังทาง
การแพทยและการสาธารณสุขใหสามารถจัดการกับภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินใหกับประชาชนและนักทองเท่ียวและเตรียม
ความพรอมรับสาธารณภัยไดในสภาวะท่ีเกิดภัยข้ึนจริง   โดยมีหนวยกูชีพกูภัยท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  
สามารถใหการชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม ณ จุดเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๒.๑.๒ วัตถุประสงคเฉพาะ 

 ๑. เพ่ือขยายหนวยกูชีพกูภัยในระดับตําบลท่ีเปนพ้ืนท่ีหางไกลและเปนแหลงทองเท่ียวใหมีความ
พรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินกับประชาชนและนักทองเท่ียวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสาธารณภัย
ตางๆ 
  ๒. เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนางานการแพทยฉุกเฉิน และ
กระตุนใหมีการจัดบริการมากข้ึนเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินท้ังภาวะปกติและดานสาธารณภัย 
   ๓. เพ่ือใหมีการจัดตั้งเครือขายนํารองหนวยกูชีพกูภัยท่ีสามารถปฏิบัติการไดจริงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และ
สามารถออกใหบริการประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   
  ๔. เพ่ือชวยใหประชาชนและนักทองเท่ียว ไดรับการดูแล ณ. จุดเกิดเหตุ อยางรวดเร็วถูกตองมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ  ลดอัตราเสี่ยงตอความพิการหรือเสียชีวิตโดยไมจําเปน 
 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผูท่ีเก่ียวของ จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ 
2) ข้ันดําเนินงาน  : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมและคณะทํางานพัฒนาระบบ

การแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การ 
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3) ข้ันประเมินผล : สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปละ ๒ ครั้ง และติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ตาม

ระบบรายงานปกติ 
 

4. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   มีนาคม  2560   สิ้นสุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ  
ผลเบิกจายเงิน 1,498,๐๐๐ บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย     2,000    บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
รถพยาบาลฉุกเฉินขับเคลื่อน ๔ ลอ พรอมอุปกรณชวยชีวิตพ้ืนฐาน อบต.สบโขง อ.อมกอย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป ๒๕๕๙ 
แผน
(ผล)* 

ป ๒๕๖๐ 
แผน 

หมายเหตุ 

 ตัวช้ีวัด     
๒. มีรถพยาบาลพรอมอุปกรณกูชีพ  ใหบริการการแพทยฉุกเฉิน 
ระดับตําบลอยางเต็มรูปแบบ ในพ้ืนท่ีเปาหมายเพ่ิมข้ึน 

คัน ๓ 1  

๓. มีอุปกรณกูชีพสําหรับหนวยกูชีพข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน   ชุด ๑๐ 0  

๕. จัดซ้ือเครื่อง EKG Monitor สําหรับใชในรถพยาบาล 
สงตอผูปวย 

เครื่อง 5 0  



 
 
 
 

25. โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและ
เพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนและ
ชุมชนประจําปงบประมาณ 2560  
ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ในถ่ินทรุกนัดารตามพระราชดําริของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตร ตามโครงการเกษตรเพ่ือ 

  อาหารกลางวันในโรงเรียนและชุมชนประจําปงบประมาณ 2560 ภายใตแผนงานพัฒนาเด็กและ 
  เยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

งบประมาณ 3,415,500  บาท หนวยดําเนินงาน  สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารท่ีมีปญหาการขาดแคลนสารอาหารไดมีอาหารบริโภคพอเพียงและมีภาวะ

โภชนาการท่ีดี 
2) นักเรียนมีความรูและมีทักษะทางอาชีพการเกษตร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสําหรับเปนพ้ืนฐานในการ

ดํารงชีวิต สามารถพ่ึงพาตนเองและนําไปพัฒนาทองถ่ินได 
3) มีแหลงเรียนรูดานการเกษตร และแหลงผลิตอาหารในชุมชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ฝกอบรมแบบบูรณาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพระบบงานเกษตรภายใตแผนพัฒนาเด็กเยาวชนในถ่ินทุรกันดารอยาง

มีสวนรวมในโรงเรียน และขยายผลสูชุมชน (ครู และบุคลากรในโรงเรียนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเรียนรูเรื่องการจัดทําแผนการ
ผลิตพืชและการแปรรูปถนอมอาหาร ตลอดจนงานบูรณาการหนวยงานในพ้ืนท่ี) เปนเงิน 1,1115,500 บาท 

2) สงเสริมการจัดทําแปลงผลิตพืชผักและนําผลผลิตไปประกอบอาหารในโรงเรียนและขยายผลสูชุมชน เปนเงิน 
2,300,000 บาท 

4. กลุมเปาหมาย 
โรงเรียนภายใตโครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน จังหวัดเชียงใหม จํานวน 165 โรงเรียน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
โรงเรียนตามโครงการเกษตรเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันในจังหวัดเชียงใหม ท้ัง 165 โรงเรียน สามารถผลิตอาหาร

ได เพียงพอกับความตองการของโรงเรียน มีโภชนาการท่ีดี นักเรียนไดรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ โดยมี
น้ําหนักตัวไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน เด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะพ้ืนฐานทางการเกษตรอยางยั่งยืนในการผลิต
อาหารเพ่ือบริโภค และทางดานอาชีพท่ีจําเปนในการดํารงชีวิต และสามารถเผยแพรสูชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตอไป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  2,721,465 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  694,035   บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 



 
 
 
 
 
 

26. โครงการ To Be Number One  
ลานสรางสรรคเดก็และเยาวชน  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน    
งบประมาณ   7,600,300 บาท หนวยงานดําเนนิงาน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด   ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  นางโปรดปราน  ขําสุวรรณ 
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนท่ีมีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก

ผูเชี่ยวชาญ 
2) เพ่ือใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรม

ท่ีดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก

ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข 
4) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ให

เขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) กิจกรรมอบรมพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE เรือนจํากลางเชียงใหม 
2) กิจกรรมอบรมสรางเสริมภูมิคุมกันทางจิตใจแกผูตองขัง   
3) กิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน” 
- ประชุมการเตรียมพรอมคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
- การคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน รอบลงพ้ืนท่ี 
- พัฒนาศักยภาพการเขารวมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 
- จัดตั้งศูนยขอมูล TO BE NUMBER ONE ในชุมชน 

4) กิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการจังหวัดเชียงใหม   
- การขยายเครือขาย TO BE NUMBER ONE 
- การคนหาสถานประกอบการดาวเดน เพ่ือเขาสูการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน
ประกอบการ  
- การเสริมสรางและพัฒนาเครือขาย TO BE NUMBER ONE ตอตานยาเสพติด 

 - โครงการ TO BE NUMBER ONE  สัญจรในสถานประกอบการ 
- โครงการ FRIEND CORNER TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
- กิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ในวันแรงงานแหงชาติ  

5) กิจกรรมประชาสัมพันธปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภายใตโครงการ TO BE  NUMBER ONE    ประจําป 
2560 

mailto:tobenumberonecm@gmail.com
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6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

- อบรมการพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สพป. 6 เขต และ สพม 34   
- พัฒนาศักยภาพเตรียมชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2 ทีม  

7) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชมรม TO BE NUMBER ONE ในเครือขายอาชีวศึกษา (เอกชน) และอุดมศึกษา
จังหวัดเชียงใหม   

- การประชาสัมพันธชมรม To Be Number One   
- การประกวด TO BE NUMBER  ONE ในมหาวิทยาลัย  เปนเงิน 10,000 บาท 
- จัดประกวดกิจกรรม TO BE NUMBER  ONE ภายใตกิจกรรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ  

8) กิจกรรมจัดแขงขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE เชิงสรางสรรค ดนตรี กีฬา และศิลปะ ระดับจังหวัด และ
เขารวมกิจกรรมระดับภาค ระดับประเทศ 

- กิจกรรมประชุม/อบรม/คาย/กิจกรรมพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมสูการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL”  
- กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดับจังหวัด 

 - อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเยาวชนตนแบบ TO BE NUMBER ONE  IDOL  2  ครั้ง   
 - อบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสรางทักษะ TO BE NUMBER ONE  DANCERSICE 
 - กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  IDOL ระดบัประเทศ 
 - กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERSICE ระดับจังหวัด 
 - กิจกรรมคาย DANCERSICE ระดบัประเทศ 
 - กิจกรรมการประกวด TO BE NUMBER ONE  DANCERSICE ระดับประเทศ 
 - กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือสมาชิก TO BE NUMBER ONE 

9) กิจกรรมจัดประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ 
- การประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ในรอบลงพ้ืนท่ี 
- ผูบริหารเขารวมนําเสนอผลงานและเฝารับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ 
- ผูรับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE / ทีมงานระดับจังหวัด , อําเภอ , หนวยงานท่ีเก่ียวของ  
- นําเสนอการแสดงบนเวทีโดยสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
- นําเสนอผลการดําเนินงานผานบูธ (นิทรรศการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE)     
- นําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด / สถานศึกษา / ชุมชน / สถานประกอบการ   
- จางเหมาจัดทําปาย  TO BE NUMBER ONE 

10) กิจกรรมรวมพลังสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2560 
11) กิจกรรมประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE   
12) กิจกรรมศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ในศูนยการคา จังหวัดเชียงใหม 
13) จัดจางเจาหนาท่ีโครงการ TO BE NUMBER ONE 
14) สรุปบทเรียนในการดาํเนินงาน และถอดบทเรียนองคความรูในชมรม ฯ  
15) I-To Be No.1 การประกวดออกแบบ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม  
16) กิจกรรมพัฒนาเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม (ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน

ชุมชน, สถานประกอบการ, สถานศึกษา)  
17) จัดทํากิจกรรมรณรงค TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
18) แลกเปลี่ยนเรียนรู / ขยายเครือขาย การดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE  ตนแบบ 
19) กิจกรรมพัฒนาสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
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20) ประชุม/อบรม/คายพัฒนาศักยภาพ แกนนํา/สมาชิก/ชมรม TO BE NUMBER ONE 
21) การดําเนินงานเชิงรุก TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา/ชุมชน (TO BE NUMBER ONE ON TOUR) 5 โซน 
22) การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน / สถานศึกษา / สถานประกอบการจงัหวัดเชียงใหม 
 - จัดการประกวดชมรมชุมชน TO BE NUMBER ONE เปนเงิน 120,000 บาท 
 - จัดประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบในสถานศึกษา 
23) การดําเนินงานปองกัน ควบคุมปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน รวมกับเครือขายสถาบันการศึกษา 
24) กิจกรรมสรางสรรคเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด 

 

4. กลุมเปาหมาย   
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนท่ัวไป 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
5.1 ผลการดําเนินงาน 

1) เกิดกิจกรรมท่ีสรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
2) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ 
3) มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพ่ือนใจTO BE 

NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก
หนวยงานและองคกรในพ้ืนท่ี 

4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพ้ืนท่ีสรางสรรคทุกอําเภอ 
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัด 

1) จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  รอยละ  80 
2) จํานวนศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  32  ศูนย 

  3) จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม 
  4) จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ีเขารวมกิจกรรม 55,000 คน  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ  
ผลเบิกจายเงิน  6,691,809.25  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  908,490.75  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

27. โครงการถ่ายทอดและเสริมสร้างความ 
ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ล้านนา  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการถายทอดและเสริมสรางความภาคภูมิใจในอัตลักษณลานนา 
กิจกรรม สักการะกูเจาหลวง 
หัวหนาสวนราชการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
                                           นางสาวนฤมล  ลภะวงศ   นักวิชาการวัฒนธรรมชํานาญการ 
หมายเลขโทรศัพท   ๐๕๓ – ๑๑๒๕๙๕ – ๖ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   loppawong@hotmail.com 
งบประมาณ 400,000  บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
    ๑) เพ่ือรําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจาผูครองนครเชียงใหม 
 ๒) เพ่ือสักการะกูเจาหลวงเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต 

๓) เพ่ือเชิญชวนประชาชน ไดแสดงกตัญูกตเวทิตา แกเจาผูครองนครเชียงใหม ท่ีพัฒนาเมืองเชียงใหมให
เจริญรุงเรือง  

3. แนวทางการดําเนินการ 
๑) จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานใหคณะทํางานระดับจังหวัด ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน สถานศึกษา สถาบันมหาวิทยาลัย วัดสวนดอกพระอารามหลวง เปนตน 
๒) จัดงานพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม กําหนดในวันท่ี ๑๗ เมษายน ของทุกป 

4. กลุมเปาหมาย 
 เยาวชน ประชาชน ภูมิปญญาทองถ่ินและองคกรเครือขายทางวัฒนธรรม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
5.๑ ผลการดําเนินงานโครงการ 

 ๑. แถลงขาวการจัดงาน พิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม  ประจําป ๒๕๖๐ วันอังคารท่ี ๔  เมษายน  ๒๕๖๐ 
ณ หองประชุม ๓ ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม ผูแถลงขาวโดย  นางสิริยา  บุญญศิริพฤกษ  วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม 
 ๒. รายละเอียดการจัดงานในวันจันทรท่ี ๑๗  เมษายน  ๒๕๖๐   

๑) สําหรับในปนี้ กําหนดจัดพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๐ ในวันศุกรท่ี ๑๗ เมษายน   
๒๕๖๐ เริ่มกิจกรรมตั้งแตเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหม วัดสวนดอก พระอารามหลวง  อําเภอเมือง
เชียงใหม  จังหวัดเชียงใหม  มีริ้วขบวนแหเครื่องสักการะท่ียิ่งใหญโดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ และ
สถานศึกษาในจั งหวัด เชี ยง ใหม   เ ริ่ มแหขบวน เวลา  ๑๗ .๐๐ น .  จากหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมไปยังวัดสวนดอก พระอารามหลวง  ระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร 

๒) เริ่มจากรถตํารวจนําขบวน ตามดวย ปายขบวนแหจัดงาน กังสดาลหลวง ชอชาง กลองจุม ขันดอก 
ชาย-หญิง ฟอนเล็บแตงกายแบบเจานาย กลองตึงโนง  มีเครื่องราชสักการะ ประกอบดวย เสลี่ยงน้ําขม้ินสมปอย ตน
ดอก ตนเทียน ตนผึ้ง  หมากเปง หมากสุม ในขบวนไดรับความกรุณาจากเจาวงศสักก  ณ  เชียงใหม  และผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม ตามดวยคณะเจานายฝายเหนือ หัวหนาสวนราชการ  รวมเดินขบวน พรอมดวยหนวยงานราชการ 
สถานศึกษาในพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม เขารวมเดินขบวนแหเครื่องสักการะ ประกอบดวย   
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๑. พิพิธภัณฑพระตําหนักดาราภิรมย 
๒. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ 
๓. ตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี  ๓๓ 
๔. สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
๕. อําเภอเมืองเชียงใหม 
๖. คณะเจานายฝายเหนือ 
๗. กองพลทหารราบท่ี ๗ 
๘. มณฑลทหารบกท่ี ๓๓  
๙. คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
๑๐. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  พายัพ 
๑๑. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
๑๒. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ  เชียงใหม 
๑๓. โรงเรียนดาราวิทยาลัย 
๑๔. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
๑๕. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
๑๖. โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 

5.๒  ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
 สามารถจัดกิจกรรมสืบสาน  ฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท่ีประชาชนชาวเชียงใหมทุกฝาย รวม

ท้ังประชาชนนอกพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  นักทองเท่ียวชาวตางชาติ  ไดเขารวมชม รวมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะ 
และรวมแสดงความเคารพ ระลึกถึงเจาหลวงเมืองเชียงใหมผูกอปรกูเมืองเชียงใหม  ใหชาวเชียงใหมไดอยูอาศัยมา
จนถึงปจจุบันนี้  จํานวน  ๑  ครั้ง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  396,000  บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย  4,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

28. โครงการชุมชนคนรกัศาสนา  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนคนรักษศาสนา 
 กิจกรรม  กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ 
 งบประมาณ  ๓๑๕,๐๐๐  บาท    หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือเปนการบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแด พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช และนอม

รําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  อันหาท่ีสุดมิได 
 ๒) เพ่ือฝกปฏิบัติธรรม บําเพ็ญจิตภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักพระพุทธศาสนา นอมสงเสด็จสูสวรรคาลัย 
 ๓) เพ่ือใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุงใหมีจิตสาธารณะ  
 ๔) เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เปนการจัดฝกอบรมปฏิบัติธรรม ตาม

แนวทางสติปฏฐาน ๔ เพ่ือพัฒนาจิตใจของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหเปนผูท่ีจิตใจท่ีดีงาม รวมท้ังมีจิตสํานึกท่ี
ดีตอการใหบริการประชาชน โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรมเม่ือวันท่ี ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรี
จอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 

๔. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และลูกจางของหนวยงานภาครัฐ  จํานวน ๑๕๐ คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการฝกสมาธิไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีและมีทัศนคติท่ีดีตอการใหบริการประชาชน ซ่ึงจะทําใหการบริหารงานราชการ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑๔-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๕ วัน ๔ คืน 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๓๑๕,๐๐๐  บาท   

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ ณ  วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  

ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------ 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนคนรักษศาสนา 
 กิจกรรม  กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนศาสนทายาท 
 งบประมาณ  ๘๙๒,๕๐๐  บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือใหความรูแกเด็กและเยาวชน เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
๒) เพ่ือใหเด็กและเยาวชนไดนอมนําหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาไปปรับเปลี่ยนใชในการดําเนินชีวิตให

เปนไปอยางถูกตอง 
๓) เพ่ือเปนการสงเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมและรูเทาทันความเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน 
๔) เพ่ือสรางความตระหนักในการสรางสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางจิตวิญญาณ หรือปญญา 

โดยใชหลักธรรมเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเยาวชนศาสนทายาท เปนการจัดฝกอบรมเด็กและเยาวชนเพ่ือสามารถนํา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง โดยจัดการฝกอบรมเด็กและเยาวชนจํานวน ๕ 
รุน ๆ ละ ๑๕๐ คน รวมท้ังสิ้น ๗๕๐ คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๓ วัน ๒ คืน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน จํานวน ๗๕๐ คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 เด็กและเยาวชนท่ีผานการอบรมสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตไดเปนอยาง

ดีและเปนผูท่ีมีจิตใจท่ีดีงาม ซ่ึงจะชวยใหสังคมนาอยูและมีความสงบสุข 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
- รุนท่ี ๑ วันท่ี ๑-๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ณ สถานธรรมปลีกวิเวก อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๒ วันท่ี ๓-๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ณ วัดปาง้ิว ต.มะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๓ วันท่ี ๑๖-๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ณ วัดบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๐  ณ วัดศรีชลธาร อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๕ วันท่ี ๒๔-๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ณ วัดแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๘๙๒,๕๐๐.00  บาท   

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนคนรักษศาสนา 
 กิจกรรม   กิจกรรมอบรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการออกแบบสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบอินโฟกราฟกส (Infographics) 
๒) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา รวมท้ังประชาสัมพันธกิจกรรมของคณะ
สงฆจงัหวัดและคณะสงฆอําเภอในจังหวัดเชียงใหม 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
  กิจกรรมอบรมการจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนกิจกรรมท่ีพัฒนาศักยภาพดาน
การสรางสื่อประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมใหพระภิกษุสามารถเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไดอยางท่ัวถึงและ
เขาใจงายมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหประชาชนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนาไดอยางถูกตองและ
สามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  โดยไดแบงจัดกิจกรรมออกเปน ๒ รุน ๆ ละ ๔๐ รูป/คน จํานวนท้ังสิ้น 
๘๐ รูป/คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๑ วัน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 พระเลขานุการเจาคณะจังหวัด พระเลขานุการเจาคณะอําเภอ พระภิกษุหรือสามเณรซ่ึงชวยงานเลขานุการเจา

คณะจังหวัดหรือเลขานุการเจาคณะอําเภอ และบุคลากรทางพระพุทธศาสนาหรือเจาหนาท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดเชียงใหม  จํานวนท้ังสิ้น ๘๐ รูป/คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 ผูท่ีผานการอบรมสามารถจัดทําสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบของ Infographic ไดเปนอยางดี ซ่ึงจะชวยให 

การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปสูประชาชนมีความชัดเจนและงายตอความเขาใจของบุคคลท่ัวไป ซ่ึง
ทําใหการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
- รุนท่ี ๑ วันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๒ วันท่ี ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐  ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรนเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๘๒,๔๘๑.๕๐  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  ๗,๕๑๘.๕๐  บาท 

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนคนรักษศาสนา 
 กิจกรรม  กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 
 งบประมาณ  ๗๑๐,๘๐๐  บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจตอความสําคัญของการเผยแผพระพุทธศาสนา 
๒) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา เปนการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิธีการหรือแนวทางใน
การเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยจัดการฝกอบรม จํานวน ๔ รุน ๆ ละ ๒๗๕ 
คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๑ วัน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 บุคลากรเพ่ือการเผยแผพระพุทธศาสนา จํานวน ๑,๑๐๐ รูป/คน  

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 ผูท่ีผานการอบรมมีความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

ทําใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการเผยแผหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาใหสามารถบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไดอยางมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
- รุนท่ี ๑ วันท่ี ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๒ วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๓ วันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
- รุนท่ี ๔ วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาไมแดง อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๖๕๐,๑๔๐  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  ๖๐,๖๖๐  บาท 

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------ 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ  โครงการชุมชนคนรักษศาสนา 
 กิจกรรม กิจกรรมการจัดงานอนุรักษพระพุทธศาสนาเพ่ือความยั่งยืน 
 งบประมาณ  ๔๔๒,๐๐๐  บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนไดเรียนรูหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา 
 ๒) เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ๓) เพ่ือสงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีจิตสํานึกและรวมอนุรักษพระพุทธศาสนา 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 กิจกรรมการจัดงานอนุรักษพระพุทธศาสนาเพ่ือความยั่งยืน เปนการจัดงานแขงขันทักษะและวิชาการในทาง

พระพุทธศาสนาผานกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา และผูเขารวมกิจกรรมไดแสดงออกถึงทักษะ ความรู 
และความสามารถเก่ียวกับการปฏิบัติและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงจะชวยใหพระพุทธศาสนามีความ
เจริญรุงเรืองและยั่งยืนสืบไป โดยดําเนินการจัดงาน จํานวน ๓ ครั้ง ๆ ละ ๓ วัน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 พุทธศาสนิกชนในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมืองเชียงใหม อําเภอแมแตง และอําเภอสันกําแพง อําเภอละ ๑,๐๐๐ รูป/คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 ผูท่ีเขารวมกิจกรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและมีความรูความเขาใจเก่ียวกับพระพุทธศาสนามากข้ึน ซ่ึงจะ

ชวยกระตุนใหเยาวชนเกิดความสนใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทําใหเยาวชนหันมาศึกษาและคนควาหา
ความรูทางพระพุทธศาสนามากข้ึนและจะชวยสรางความยั่งยืนใหแกพระพุทธศาสนาสืบไป 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ 
- ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
- ครั้งท่ี ๒ วันท่ี ๑๔-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดสันปูเลย อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 
- ครั้งท่ี ๓ วันท่ี ๑๖-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาตึง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๔๑๘,๔๐๐  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  ๒๓,๖๐๐  บาท 

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
 
 



 
 
 
 
 
 

29. โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน ้า
และแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
 กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตรบานไรหลวง ม.3 ต.ทุงรวงทอง อ.แมวาง 

จ.เชียงใหม 
 งบประมาณ 900,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมวาง  

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหน้ําสามารถระบายน้ําไดดีในฤดูน้ําหลาก 
2) เพ่ือใหราษฎรมีน้ําใชในการเกษตรอยางเพียงพอ 
3) ลดความขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนของกลุมเกษตรกรท่ีใชน้ํา 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตรบานไรหลวง ม.3ต.ทุงรวงทอง อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

ขนาดกวาง 2.00 ม. ยาว 250 ม. ลึก 1.00 ม.                              

4. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนบานไรหลวง หมูท่ี 3 และเกษตรกรท่ีใชน้ําจากลําเหมือง ประมาณ 300 คน  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
2) ลําเหมืองไดรับการพัฒนากอสรางเปนรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 2 ม. ลึก 1 ม.  
หนา 0.15 ม. ยาว 250 ม. 
3) ราษฎรมีน้ําใชในการทําเกษตรกรรมอยางพอเพียง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 21 ต.ค. 2559 – 30 ธ.ค. 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ   
 ผลเบิกจายเงิน  900,000 บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ  สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ      โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย  
กิจกรรม          กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานเวียงหวาย หมูท่ี 9 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาด 
กวาง 0.30 เมตร  ยาว 600 เมตร 
งบประมาณ 1,621,400 บาท    หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 
2) เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงภูมิทัศนการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การกอสรางเข่ือนปองกันตลิ่งพังในลําน้ําปงและลําน้ําสาขา

ตางๆ และสรางสะพาน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลงโดยกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริม
เหล็ก บานเวียงหวาย หมูท่ี 9 ต.มอนปน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ขนาดกวาง 0.30 เมตร ยาว 600 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม / อําเภอฝาง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลการดําเนินในปงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) โดยเปาหมายโครงการมี

ตัวชี้วัด มูลคาการตลาดดานการเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึนรอยละ 5 ตั้งแตป 2558 – 2560 ซ่ึงมีผลลัพธการปองกัน
และแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมและพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตั้งแต ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   1,473,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  148,400  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
          กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 

   
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 



210 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม      กิจกรรมกอสรางกําแพงกันดิน ค.ส.ล. หมูท่ี 5 บานรองแหยง ต.หนองแกวอ.หางดง  จ.เชียงใหม 
ขนาดฐานกวาง 1.00 ม.  หนา 0.20 ม. ผนังสูง 2.70 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 270.00  ม. 
หนวยงานรับผิดชอบ     ท่ีทําการปกครองอําเภอหางดง 
หัวหนาสวนราชการ      นายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช    เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  นางจินัชญา   วงคชมภ ู
หมายเลขโทรศัพท 053-441975 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 053-441975 

2. วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
2)  เพ่ือปองกันการเกิดน้ําทวมในฤดูฝน 

3. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหารแกว 

4. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ  1)  สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

     2)  ไมเกิดเกิดน้ําทวมในฤดูฝน 
ผลกระทบ   
เชิงบวก บรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน หมูท่ี 5 บานรองแหยง ไมใหเกิดน้ําทวมบานเรือน 
  ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
เชิงลบ ไมมี 

5. ระยะเวลาดําเนินการ  8 พ.ย. 59 – 8 มี.ค. 60 

6. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน   2,000,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   670,000   บาท 

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

 กอนดําเนินการ             ระหวางดําเนินการ      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางพนังก้ันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพราวหนุม หมูท่ี ๖ ต.ชางเค่ิง อ.แมแจม จ.เชียงใหม  
ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร 
งบประมาณ  ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันน้ําลนตลิ่งและกัดเซาะตลิ่งพัง 
2) เพ่ือปองกันปญหาน้ําทวมบานเรือนของราษฎร 
3) เพ่ือสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของราษฎร 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางพนังก้ันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก บานพราวหนุม หมูท่ี ๖ ต.ชางเค่ิง อ.แมแจม จ.เชียงใหม ขนาดสูง  

๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
พนังก้ันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ยาว ๑๓๗.๐๐ เมตร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน   ๑,๖๑๙,๐๐๐   บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย ๓๗๓,๐๐๐ บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

           ระหวางดําเนินการ 

 

           กอนดําเนินการ 

 

         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม  กอสรางถังเก็บน้ํา หมูท่ี ๑ ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม กวาง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร 
จํานวน ๓ ถัง 
งบประมาณ  ๖๐๒,๖๐๐ บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังป 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางถังเก็บน้ํา หมูท่ี ๑ ต.ทาผา อ.แมแจม จ.เชียงใหม กวาง ๗ เมตร ยาว ๗ เมตร สูง ๒ เมตร จํานวน ๓ ถัง 

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลทาผา อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ถังเก็บน้ํา จํานวน ๓ ถัง 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน   ๖๐๒,๐๐๐ บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย ๖๐๐ บาท 

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ระหวางดําเนินการ 

 

        กอนดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนนสายบานปาง้ิว หมู 4 เชื่อมบานปามวง หมู 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน 
จังหวดัเชียงใหม ขนาดกวาง 3.00 เมตร  สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน  2 ชอง พรอมเทคอนกรีต กวาง 4.00  
เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
งบประมาณ     672,400  บาท    หนวยงานดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมออน 

 

๒. วัตถุประสงค  
1)  เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2)  เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สํารวจ ออกแบบ  ประมาณการโครงการฯ 
2) เสนอโครงการฯ  เพ่ือพิจารณาอนุมัติโครงการ 
3) ดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบฯ 
4) ดําเนินการกอสรางตามรูปแบบรายการ 
5) ตรวจรับงานจางโดยคณะกรรมการตรวจรับการจาง 
6) เบิกจายงบประมาณตามสัญญาจาง 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลทาเหนือ  จํานวน  2,374  คน 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
กอสรางทอลอดเหลี่ยมถนนสายบานปาง้ิว หมู 4 เชื่อมบานปามวง หมู 3 ตําบลทาเหนือ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดกวาง 3.00 เมตร  สูง 1.80 เมตร ยาว 4.00 เมตร จํานวน 2 ชอง พรอมเทคอนกรีต กวาง 4.00 เมตร ยาว 10.00 
เมตร หนา 0.15 เมตร 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2561 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  671,000 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย 1,400 บาท 
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 กอนดําเนินการ     ระหวางดําเนินการ        สิ้นสุดดําเนินการ 

 
 
 

 
 

 



214 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม     ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูท่ี 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดิน
ขุดไมนอยกวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซี 
งบประมาณ  1,200,000บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2.วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนมีแหลงน้ําสาธารณะประโยชนท่ีเพียงพอตอความตองการ มีแหลงผลิตอาหารในการทําประมง

พ้ืนบาน มีแหลงน้ําทางดานเกษตรกรรมและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลงและสงเสริมเปนแหลงทองเท่ียว 
ในอนาคต 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูท่ี 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซี 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลน้ําบอหลวงไดใชประโยชนในสถานท่ีนั้นจํานวน 400 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ขุดสระน้ําประจําหมูบาน หมูท่ี 3 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอย

กวา 32,210 ลูกบาศกเมตร พรอมวางทอพีวีซีประชาชนมีแหลงน้ําสาธารณะเพ่ือใชประโยชนดานการเกษตร  
มีแหลงผลิตอาหารการทําประมงพ้ืนบานและสงเสริมเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  588,000  บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย  612,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
    กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม      ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูท่ี 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัด 
เชียงใหม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต 200.00-250.00 เมตร 
งบประมาณ  500,000 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือแกไขปญหาภัยแลง ใหประชาชนมีน้ําอุปโภค – บริโภค ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูท่ี 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต 200.00-250.00 เมตร 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนบานมะขุนหวาน หมูท่ี 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 300 ครัวเรือน  

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ขุดเจาะบอบาดาลขนาดใหญ บานมะขุนหวาน หมูท่ี 5 ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 นิ้ว ความลึกตั้งแต 200.00-250.00 เมตรประชาชน บานมะขุนหวาน หมูท่ี 5  
ตําบลมะขุนหวาน อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 500 ครัวเรือนมีน้ําอุปโภค – บริโภค เพียงพอ  
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีใหดีข้ึน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  500,000  บาท  

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
                     ระหวางดําเนินการ                                   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ํา แกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง  จังหวัด 
เชียงใหม ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตร 
งบประมาณ  217,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันปาตอง 

 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือปองกันไมใหน้ําการกัดเซาะชั้นพ้ืนทาง เปนการปองกันชีวิตและทรัพยสิน แกไขปญหาความเดือดรอน  

และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร 
 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนบานโรงวัว หมูท่ี 1 ต.น้ําบอหลวง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม จํานวน 200 ครัวเรือน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 1 ตําบลน้ําบอหลวง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม  

ขนาดสูง 1.45 เมตร ยาว 80.00 เมตรหนา 0.15 เมตร ประชาชนไมไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวม  
ปองกันการกัดเซาะดินในฤดูน้ําหลาก และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 1 ป ตุลาคม 2599 – กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   217,000  บาท  

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
          กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                            สิ้นสุดดําเนินการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองทุงแพะ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดกวาง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร 
งบประมาณ    999,600  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการระบายน้ําเปนไปอยางสะดวก ปองกันแนวลําเหมืองเสียหายจากการกัดเซาะ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําเหมืองทุงแพะ ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ขนาด

กวาง 1.00 เมตร ยาว 585.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ เกษตรกรมีน้ําใชเพ่ือการเกษตรและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
ตัวช้ีวัด ความยาวของรางสงน้ํา 585.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   998,100 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย    1,500บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

             กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                            สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ(ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม ขุดลอกฝายหวยบงหลวง บานปาแขม หมู ท่ี 4 ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 15,750 ลูกบาศกเมตร 
งบประมาณ  476,000  บาท    หนวยดําเนินงาน   ท่ีทําการปกครองอําเภอพราว 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหการระบายน้ําและกักเก็บน้ําเปนไปอยางสะดวก และปองกันน้ําทวม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดลอกฝายหวยบงหลวง บานปาแขม หมูท่ี 4 ตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไม

นอยกวา 15,750 ลูกบาศกเมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ เกษตรกรมีน้ําใชเพ่ือการเกษตรและลดปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง 
ตัวช้ีวัด ความยาวของพ้ืนท่ีขุดลอกหนาฝาย  140.00 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  28 ตุลาคม 2559 –25 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   476,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

             กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                            สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน(Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของอําเภอไชยปราการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม        กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานถํ้าง็อบ หมูท่ี 6 เชื่อมตอ บานใหมหนองบัว หมูท่ี 10 ตําบล 
หนองบัว   
งบประมาณ   1,970,000 บาท หนวยดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนในพ้ืนท่ี ไดมีถนนท่ีดี และมีความปลอดภัยใชในการสัญจร 
2) เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินทางของนักทองเท่ียวท่ีใชเสนทางเชื่อมไปยังสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 
3) เพ่ือใหเกิดความสะดวก ปลอดภัย แกเกษตรกรในการใชเสนทางดังกลาว ขนสงผลผลิตทางการเกษตร 
4) เพ่ือเปนการลด การเกิดอุบัติเหตุจากการใชเสนทาง ดังกลาว    

3. แนวทางการดําเนินงาน 
เพ่ือสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบานถํ้าง็อบ  หมูท่ี  6  เชื่อมตอ  บานใหมหนองบัว หมูท่ี  10  ตําบลหนองบัว

อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 และหมูท่ี 10ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม  และนักทองเท่ียว 

จํานวน  ประมาณ 30,000 คน 

5. ผลการดําเนินงาน 
ไดกอสรางสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   สายบานถํ้าง็อบ  หมูท่ี  6  เชื่อมตอ  บานใหมหนองบัว  หมูท่ี  10        

ตําบลหนองบัว  อําเภอไชยปราการ  จังหวัดเชยีงใหม  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกันยายน 2559 – เดือนกันยายน 2560 

7. ผลการบริหารการเบิกจาย 
ผลการเบิกจาย  1,970,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
       ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 5 ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม  
ขนาดปากรางกวาง 0.80 เมตร ยาวรวม 334 เมตร 
งบประมาณ  1,122,900  บาท    หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก  
2) เพ่ือปองกันชํารุดเสียหายของถนน 
3) เพ่ือใหการระบายน้ําดีข้ึน  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม 
2) จัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรตําบลบานหลวง  จํานวน   7,437   คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณท่ีนานายอรุณธิมา – บริเวณสะพาน คสล. หมูท่ี 5  

ตําบลบานหลวง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ปริมาณงาน กอสรางรางระบายน้ํารูปตัว U ขนาดปากราง 
กวาง 0.80 เมตร ยาว 334.00 เมตร ลึก 0.80 เมตร หนา 0.12 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน    1,121,500   บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย    1,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                   ระหวางดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรม และความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 1,292,000 บาท หนวยดําเนินการ ท่ีทําการปกครองอําเภออมกอย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางสัญจรและการขนสงผลผลิตทางการเกษตรออก 
สูตลาดไดงาย 
2) ลดมูลคาความเสยีหายของผลผลิตทางการเกษตรระหวางขนสง ทําใหประชาชนมีรายไดมากยิ่งข้ึน 
3) เพ่ือใหสามารถนําผูบาดเจ็บ/ผูปวย ไปรับการรักษาไดอยางทันตอสถานการณ 
4) เพ่ือใหหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจตางๆ ใชในการติดตอสื่อสาร ชวยเหลือกับประชาชนไดดียิ่งข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย ขนาดกวาง 5 เมตร ยาว 10 

เมตร สูง 2 – 4 เมตร ณ บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลอมกอย จํานวนไมนอยกวา 2,000 คน 

5. ผลการดําเนินงาน 
พ้ืนท่ีมีสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย ขนาดกวาง 5 เมตร  

ยาว 10 เมตร สูง 2 – 4 เมตร ณ บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม  
ไวใชประโยชน จํานวน 1 แหง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เริ่มตนสัญญา 29 ธันวาคม 2559 ถึง 29 เมษายน 2560 
7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลการเบิกจายเงิน 1,280,000 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย 12,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                กอนดําเนินการ                                  ระหวางดําเนินการ                               สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูท่ี 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูท่ี 8 ตําบลเหมืองแกว 
อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก 
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร ความยาว 184.00 เมตร 
งบประมาณ 610,000  บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนท่ัวไป และคนในพ้ืนท่ีใชเสนทางไดโดยสะดวก   
2) เพ่ือปองกันการเกิดอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูท่ี 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูท่ี 8 ตําบลเหมืองแกว 

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร   ความยาว 184.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนโดยท่ัวไปและประชาชนในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถดําเนินการวางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก บานวังปอง หมูท่ี 6 เชื่อมบานทุงขาวหอม หมูท่ี 8 ตําบลเหมือง

แกว  อําเภอแมริม  จังหวัดเชียงใหม วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 0.60 เมตร จํานวน 134 ทอน พรอมวางบอพัก
สําเร็จรูป จํานวน 16 ทอน และขยายผิวการจราจร ขนาดกวาง 1.50 เมตร   ความยาว 184.00 เมตร 

6.ระยะเวลาดําเนินการ 
ระหวางวันท่ี26 พฤศจิกายน  2559   ถึงวันท่ี  24 มกราคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 610,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

        กอนดําเนินการ                     ระหวางดําเนนิการ                        สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูท่ี 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม 
จังหวัดเชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 
งบประมาณ 1,830,000  บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมริม  

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใชเปนระบบสงน้ําในการเกษตรของเกษตรกร 
2) เพ่ือใชในการอุปโภค-บริโภค และใชในการเกษตร 
3) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงท่ีเกิดข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูท่ี 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม  จังหวัด

เชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถดําเนินการกอสรางรางสงน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก บานออย หมูท่ี 1 ตําบลหวยทราย อําเภอแมริม   

จังหวัดเชียงใหม ขนาดภายในรางกวาง 1.50 เมตร ลึกไมนอยกวา 1.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร  

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 10 ธันวาคม  2559   ถึงวันท่ี  9 มีนาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,830,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

                กอนดําเนินการ                              ระหวางดําเนินการ                        สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานทาหลุก หมูท่ี 4 เชื่อมบานทุงหมากหนุม หมูท่ี 5  
  ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 
งบประมาณ 969,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอจอมทอง 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหประชาชนจะมีการคมนาคม และสัญจรไปมาระหวางหมูบานไดสะดวก 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือใชในการคมนาคมระหวางหมูบาน บานทาหลุก หมูท่ี 4 เชื่อมบานทุง

หมากหนุม หมูท่ี 5 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 9.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานทาหลุก หมูท่ี 4 บานทุงหมากหนุม หมูท่ี 5 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถคมนาคมไดสะดวก  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 969,000 บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

                    สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม เจาะบอบาดาล บานแปลง 1 ซอย 3 หมูท่ี 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม  
ทอกรุพีวีซี ขนาดเสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร 
งบประมาณ 320,000  บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยเตา 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
 เจาะบอบาดาล บานแปลง 1 ซอย 3 หมูท่ี 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ทอกรุพีวีซี ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 5 นิ้ว ชั้น 13.5 ความลึกไมนอยกวา 150.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนหมูท่ี 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนหมูท่ี 2 ตําบลมืดกา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม มีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรเพ่ิมมากข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย 320,000 บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

           กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้ําบานหวยริน หมูท่ี 6 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม (เปลี่ยนจาก 
โครงการ 29.21 ขุดลอกลําหวยแมทก บานแปลง 1 หมูท่ี 2 ตําบลมืดกา เชื่อมบานแมทก หมูท่ี 5 ตําบล  
ดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 24,000 ลูกบาศกเมตร) 
งบประมาณ  1,120,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยเตา 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งข้ึน มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา

เกษตรและการเลี้ยงสัตว 
2) เพ่ือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เม่ือเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดลอกสระเก็บน้ําบานหวยริน หมูท่ี6 ตําบลบงตัน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหมขนาดกวาง 35.00 เมตร 

ยาว 190.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.50 เมตร ปริมาณดินขุด 21519 ลบ.ม.  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีบํารุง
เกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท 053-469066 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานหวยริน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานหวยริน ไดรับความสะดวกในการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  30 ธันวาคม 2559 สิ้นสุด 28 มกราคม 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 1,120,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
         กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                      สิ้นสดุดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลอําเภอดอยเตา 
งบประมาณ 880,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยเตา 

2. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งข้ึน มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา 
เกษตรและการเลี้ยงสัตว 
2) เพ่ือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เม่ือเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดลอกสระเก็บนิคมสรางตนเองเข่ือนภูมิพลอําเภอดอยเตา ขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ลึก

เฉลี่ย 4.00 เมตร ปริมาณดินขุด 17655 ลบ.ม. เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรีบํารุงเกียรติ วินัยพานิช 
หมายเลขโทรศัพท 053-469066 

4. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอดอยเตา 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนอําเภอ ไดรับความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  17 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด 29 ธนัวาคม 2559 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 880,000  บาท   

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

  

 
 
 
 

     กอนดําเนินการ                           ระหวางดําเนินการ                         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม ขุดลอกสระเก็บน้ําตามพระราชดําริ บานแปลง 8 หมูท่ี2 ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัด 
เชียงใหม ปริมาณดินไมนอยกวา 10050 ลูกบาศกเมตร 
งบประมาณ  500,000 บาท   หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอดอยเตา 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําไวเปนทุนสํารองรับปริมาณน้ําไดมากยิ่งข้ึน มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการทํา

เกษตรและการเลี้ยงสัตว 
2) เพ่ือสามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดทันทวงที เม่ือเกิดปญหาน้ําทวมขังและในชวงแลง 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ขุดลอกสระเก็บน้ําตามพระราชดําริ บานแปลง8 หมูท่ี 2 ตําบลทาเดื่อ อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ปริมาณดินไมนอยกวา 

10050 ลูกบาศกเมตร ขนาดกวาง 50.00 เมตร ยาว 70.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร  เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ วาท่ีรอยตรี

บํารุงเกียรติ วินัยพานิช หมายเลขโทรศัพท 053-469066 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานแปลง8 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูบานแปลง8 ไดรับความสะดวกในการใชน้ําเพ่ือการเกษตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 28 พฤศจิกายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  500,000   บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     กอนดําเนินการ                        ระหวางดําเนินการ                    สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ กอสรางพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําหวยแมอีด หมูท่ี 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว  

  จังหวัดเชียงใหม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 
งบประมาณ 211,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กอสรางพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก ลําหวยแมอีด หมูท่ี 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม และพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
สามารถชวยแกไขการพังทลายของดิน และแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีหมูท่ี 6 ตําบลเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 

จังหวัดเชียงใหม  

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม 2559- กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  211,000 บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

          

 
 
 
 
 

 
 

      กอนดําเนินการ   ระหวางดําเนินการ       สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
-------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป . 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 

กิจกรรม กอสรางพนักกันตลิ่งพังแบบคอนกรีตเสริมเหล็กปริมาณงานตอกเข็มตัวไอ ขนาดกวาง 0.22 เมตร 
 ยาว 4.50 เมตร พรอมวางพ้ืนสําเร็จขนาด กวาง 0.35 เมตร ยาว 1.90 เมตร . 
 งบประมาณ 1,000,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสารภี 

2. วัตถุประสงค 
ทําใหถนนท่ีใชสัญจรไมทรุดตัว และเพ่ือขยายพ้ืนท่ีถนน 

3. แนวทางการดําเนินการ  . 
 1) สํารวจพ้ืนท่ี  
 2) ประมาณราคาคากอสราง  
 3) ดําเนินการจัดทําโครงการฯ  
 4) เสนอโครงการใหจังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 5) ดําเนินการตามโครงการฯ รายงานผลใหจังหวัดทราบ 

4. กลุมเปาหมาย                                                                                               .. 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองแฝก และประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง จํานวน 7,500 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ                                              
ประชาชนมีเสนทางสัญจรท่ีสะดวก สบายลดอุบัติเหตุ มีความปลอดภัยในการเดินทางสัญจร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   2 พฤศจิกายน 2559 –  31 ธันวาคม 2559 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน   821,796.46  บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย   178,203.54 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

         กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา บริเวณบานพิมุกต หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร  
งบประมาณ 600,000   บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในเพ่ือท่ีเกษตรกรรม 
2)  เพ่ือใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง 
3)  เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
4)  เพ่ือจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพ้ืนท่ีใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
5)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหเกิดข้ึนแกประชาชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 

สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทํา โครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ําบริเวณหมูบานพิมุกต หมู 3 หมู 
5 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.เชยีงใหม กวาง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทราย 

5. ผลการดําเนินงาน 

ฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ําบริเวณหมูบานพิมุกต หมู 3 หมู 5 ต.สันทรายนอย อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 
5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และมีน้ําใชตลอดท้ังป 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 29 มีนาคม 2560– 28 พฤษภาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  599,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   1,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

      กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา บริเวณบานขาวแทน หมูท่ี 3 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม พนังกันดิน กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร 
งบประมาณ 600,000   บาท  หนวยดําเนินงาน   ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในเพ่ือท่ีเกษตรกรรม 
2) เพ่ือใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง 
3) เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
4) เพ่ือจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพ้ืนท่ีใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
5) เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหเกิดข้ึนแกประชาชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บบริเวณบานสันทรายหลวง หมู 3 ต.

สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทรายหลวงและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
บริเวณบานขาวแทนมีฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตรเพ่ือกักเก็บ

น้ําไวใชในฤดูแลง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  599,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย    1,000   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
       กอนดําเนินการ        ระหวางดําเนินการ              สิ้นสุดดําเนินการ 

 

 
 

 
 

 



233 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางฝายชะลอและกักเก็บน้ํา หมูท่ี 4 ตําบลสันทรายหลวง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร 
งบประมาณ 600,000  บาท  หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกักเก็บน้ําไวใชในเพ่ือท่ีเกษตรกรรม 
2)  เพ่ือใหมีน้ําไวใชในฤดูแลง 
3)  เพ่ือใหบริการประชาชนไดอยางเกิดประโยชนสูงสุด 
4)  เพ่ือจัดระเบียบ ระบบ การใชน้ําพ้ืนท่ีใหไดประโยชนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 
5)  เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตท่ีดี ใหเกิดข้ึนแกประชาชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางฝายชะลอน้ําและกักเก็บบริเวณสันทรายหลวง หมู 4 ต.สัน

ทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลสันทรายหลวงและพ้ืนท่ีใกลเคียง 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
บริเวณสันทรายหลวงมีฝายชะลอน้ําและกักเก็บน้ํา กวาง 12.00 เมตร ความสูงสันฝาย 1.50 เมตร เพ่ือกัก

เก็บน้ําไวใชในฤดูแลง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 28 มีนาคม 2560 – 27 พฤษภาคม 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  599,000  บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  1,000  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
    กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ               สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตลาดบานโปง หมูท่ี 2 ตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง 0.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร 
งบประมาณ 612,000  บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

2. วัตถุประสงค 
1)  เพ่ือเปดทางระบายน้ํา น้ําทวมขังเปนเวลานาน 

2)  เพ่ือปองกันความเสียหายในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีเกิดจากอุทกภัย 

3)  เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการดําเนินการ 

สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 160.00 เมตร พรอมปดคอรกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวางเมตร 0.50 เมตร  
ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร ยาว 8.50 เมตร พรอมฝาตะแกรงเหล็ก 

4. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนผูไดรับความเดือดรอนจากการเกิดน้ําทวมขัง และราษฎรในพ้ืนท่ีบานโปง หมูท่ี 2  

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 – 0.70 เมตร  

ยาว 160.00 เมตร พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 - 0.70  ยาว 8.50 
เมตร พรอมฝาตะแครงเหล็ก 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   31 ตุลาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 

ผลเบิกจายเงิน  516,800   บาท คงเหลือเงินเหลือจาย    95,200   บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

   กอนดําเนินการ       ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง หมูท่ี ๑ ถึงหมูท่ี ๒ ตําบลแมแฝก  
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร 
งบประมาณ ๓๙๖,๐๐๐  บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอสันทราย 

๒. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนการแกปญหาการขาดแคลนน้ําใชในการเกษตรกรรมของราษฎรในพ้ืนท่ีและเปนการเก็บกักน้ํา 

ในชวงฤดูฝน 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
สํารวจ ประมาณการพรอมจัดทําโครงการกอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง  

หมูท่ี ๑ ถึงหมูท่ี ๒ จํานวน๕ แหงตําบลแมแฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง๔.๐๐ เมตร  
ยาว ๘.๐๐ เมตร  

๔. กลุมเปาหมาย 
ราษฎรในพ้ืนท่ี บานหนองมะจับ หมูท่ี ๑ และบานโปง หมูท่ี ๒ 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
การกอสรางประตูบังคับน้ํา ลําเหมืองหาง บานหนองมะจับ ถึงบานโปง หมูท่ี ๑ ถึงหมูท่ี ๒ตําบลแมแฝก  

อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ขนาดกวาง๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
ใชในการเกษตรกรรมของราษฎรในพ้ืนท่ีและเปนการเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝน 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ   12 ตุลาคม 2559 – 13 ธันวาคม 2559 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   ๓๙๖,๐๐๐  บาท   

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
               

 
 
 

 

          กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ   สิ้นสุดดําเนินการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหลงน้ําและแกไขปญหาภัยแลงและปญหาอุทกภัย 
กิจกรรม กอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กพรอมฝาปด ขนาดกวาง 0.30 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 ม. หนา  
0.10 ม. ยาว 215 ม. พรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวาง 0.30 ม. ยาว 0.50 ม. จํานวน 717  
ขุด พรอมปายโครงการ 
งบประมาณ 217,๐๐๐   บาท   หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันและแกไขปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือพัฒนาแหลงน้ําใชประโยชนดานการเกษตรใหเชื่อมโยงตอกัน 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
การปรับปรุงภูมิทัศนการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร การกอสรางเข่ืองปองกันตลิ่งพังในลําน้ําแมปงและลํา

น้ําสาขาตางๆ และสรางสะพาน เพ่ือปองกันและแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง  

๔. กลุมเปาหมาย 
ภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ผลลัพธ   ปองกันและแกไขปญหาปญหาภัยแลงและน้ําทวมในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และพัฒนาแหลงน้ําใช 
ประโยชนดานการเกษตร 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   217,๐๐๐   บาท        

๘. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                  กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ        สิ้นสุดดําเนินการ 

 



 
 
 
 
 
 

30. โครงการสร้างส านึกสาธารณะในการ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ 

  สิ่งแวดล้อม   
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                   

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ   โครงการสรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
ประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560       
กิจกรรม       
กิจกรรมท่ี 1  การพัฒนาและแกไขปญหาการบริหารจัดการคลองแมขาแบบบูรณาการ  
กิจกรรมท่ี 2  เสริมสรางสํานึกสาธารณะใหแกประชาชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาคลองแม 
ขาอยางเขมแข็ง 
กิจกรรมท่ี 3 ฟนฟูและสงเสริมธรรมาภิบาลแกชุมชนบริเวณคลองแมขา 
กิจกรรมท่ี 4 การบริหารโครงการฯ  
งบประมาณ 1,541,100 บาท   
หนวยดําเนินการ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม    

2. วัตถุประสงค   
1) เพ่ือสรางสํานึกสาธารณะในการรวมกันการอนุรักษและฟนฟูคลองแมขาอยางตอเนื่อง และเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2) เพ่ือใหการพัฒนาและแกไขปญหาคลองแมขาเปนไปอยางบูรณาการจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมี

สวนรวมของชุมชนและภาคประชาชน 
3) เพ่ือใหเกิดการฟนฟูและสงเสริมธรรมาภิบาลแกชุมชนบริเวณคลองแมขา 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
3.1 การบริหารจัดการหรือการดูแลบํารุงรักษา เม่ือโครงการแลวเสร็จ 
 ๑) กรณีโครงการงบลงทุนท่ีเปนท่ีดิน สิ่งกอสราง และครุภัณฑใหระบุหนวยงานของรัฐและ/หรือองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะสงมอบให พรอมท้ังแนบหนังสือขอรับมอบพัสดุจากหนวยงานของรัฐและ/หรือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 

๒) กรณีโครงการอบรม  ประชุมสัมมนา หรือ อ่ืนๆ ใหระบแุนวทาง บทเรียน ประสบการณองคความรูท่ีไดรับ 
และรวบรวมจัดเก็บไวใชงานในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร ฐานขอมูลของราชการ ฯลฯท่ีจะนําไปสูการตอยอดขยาย
ผลการพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดในเชิงยุทธศาสตรตอไป 

3.๒ การติดตามประเมินผลโครงการ 
สวนราชการ/อําเภอไดมอบหมายใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบของสวนราชการ/อําเภอ ทําหนาท่ีในการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ การรายงานผลการดาํเนินงาน/ความกาวหนาใหจังหวัด  การรายงานผลผานระบบติดตามผลแผนงานฯ 
www.padme.go.th ตลอดจนการรายงานผลการดําเนินโครงการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ            

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ชุมชนริมคลองแมขา ในเขตอําเภอแมริม อําเภอเมืองและอําเภอหางดง 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ :  
ประชาชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของมีความพรอมในการรวมกันแกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาคลองแมขา และ

รวมกันติดตามผลการแกไขปญหา ฟนฟู และพัฒนาคลองแมขา      
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6. ระยะเวลาดําเนินการ   ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560    

7. ผลการเบิกจายงบประมาณ  
ผลการเบิกจาย  896,802.60 บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย   644,297.40  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
กิจกรรมท่ี 1 การพัฒนาและแกไขปญหาการบริหารจัดการคลองแมขาแบบบูรณาการ 

 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมท่ี 2 เสริมสรางสํานึกสาธารณะใหแกประชาชนและเยาวชนไดเขามามีสวนรวมในการ 
   ดูแลรักษาคลองแมขาอยางเขมแข็ง 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
31. โครงการพัฒนาจดัการของเสียโดยการ 
มีสวนรวมของชุมชน  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                   

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาจัดการของเสียโดยการมีสวนรวมของชุมชน     
กิจกรรม       
กิจกรรมท่ี 1  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน อปท.หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดการขยะใหถูกหลักวิชาการ  
กิจกรรมท่ี 2  การประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานทองถ่ินตนแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย 
กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษสะอาดฉลองเชียงใหม 720 ป 
กิจกรรมท่ี 4 การสงเสริมการทีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนจากตนทางสูการเปนชุมชนนาํรองตนแบบ 
กิจกรรมท่ี 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย 
กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางขาวและซังขาวโพด เพ่ือลดปริมาณวัสดุเหลือใชทาง 
การเกษตรและเพ่ิมทางเลือกในการจัดการอยางถูกวิธี 
กิจกรรมท่ี 7 สํารวจและจัดฐานขอมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 8 การรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
กิจกรรมท่ี 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม   
งบประมาณ  7,692,300 บาท  (เจ็ดลานหกแสนเกาหม่ืนสองพันสามรอยบาทถวน)   
หนวยดําเนินการ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม     

2. วัตถุประสงค   
1) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการจัดการขยะมูลฝอยเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ 
2) เพ่ือสรางเครือขายแนวรวมจากหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนในการคัดแยกขยะตนทาง 

การจัดการของเสียเพ่ือลดภาระและคาใชจายในการกําจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดโดยรวม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดประชุมหารือแนวทางในการจัดกิจกรรมฯ และกําหนดแผนการดําเนินงาน 
๒) ประสานงานพ้ืนท่ีเปาหมายในการดําเนนิโครงการ ในพ้ืนท่ี 
๓) ดําเนินงานท่ีไดกําหนดไว  

4. กลุมเปาหมาย 
สวนราชการ หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนตําบล/หมูบาน ในพ้ืนท่ี ๒๕ อําเภอ จังหวัด

เชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ปญหามลภาวะท่ีเกิดจากขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหมลดลง รวมท้ังคาใชจายในการกําจัดขยะของ

หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินลดลง และประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาดังกลาว 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี พฤศจิกายน 2559 –  กันยายน 2560    

7. ผลการเบิกจายงบประมาณ  
ผลเบิกจายเงิน 7,564,213 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  128,087 บาท 
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ   

กิจกรรมท่ี 1  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สงเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน อปท. หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
ในการจัดการขยะใหถูกหลักวิชาการ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

กิจกรรมท่ี 2 การประชุมเชิงปฏบิัติการและศึกษาดูงานทองถ่ินตนแบบการจัดการขยะและของเสียอันตราย 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมโรงเรียนรักษสะอาดฉลองเชียงใหม 720ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมท่ี 4 การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการขยะในชุมชนจากตนทางสูการเปนชุมชนนํารองตนแบบ 
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กิจกรรมท่ี 5 การสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะอันตราย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

กิจกรรมท่ี 6 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการฟางขาวและซังขาวโพดเพ่ือลดปริมาณวัสดุเหลือใชทาง 
การเกษตรและเพ่ิมทางเลือกในการจัดการอยางถูกวิธี 

 
 
 
 
 
 
  
 

กิจกรรมท่ี 7 สํารวจและจัดทําฐานขอมูลขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม 
        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กิจกรรมท่ี 8 การรณรงค ประชาสัมพันธ การจัดการขยะและของเสียอันตราย 
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กิจกรรมท่ี 9 การติดตามผลการปฏิบัติงานการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

32. โครงการผลักดันระบบขนส่งมวลชน การวาง
ผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพื้นที่โล่ง 

   ทุกชนดิ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560                   

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ   โครงการผลักดันระบบขนสงมวลชนวางผังเมืองและออกมาตรการลดการเผาในพ้ืนท่ีโลงทุกชนิด  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560         
กิจกรรม    
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพ่ือลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาท่ี 
โลงในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดการเผา 
ในพ้ืนท่ีโลง 
กิจกรรมท่ี ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก 
ควันไฟปาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ  7,748,100 บาท     
หนวยดําเนินการ  สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค   
๑) เพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาครัฐ ทองถ่ิน และภาคประชาชน องคกรเครือขายตาง ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน  
แกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และการงดเผาวัสดุเหลือจากการเกษตรการลดเชื้อเพลิงจากปา 
ธรรมชาติผลัดใบ โดยการชิงเผา (Early Burning) การลดการเผาขยะในท่ีโลงท้ังชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
2) เพ่ือลดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน และผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
๓) เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศของทองเท่ียว สรางโอกาสเพ่ิมรายไดในการกระตุนเศรษฐกิจ 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพ่ือลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาท่ี 
โลงในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
ขอ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพ้ืนท่ีปา มาตรการ 
การดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปา (การชิงเผา) เพ่ือแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปา 
ของจังหวัดเชียงใหม 
ขอ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทาง 
ประชารัฐ 
ขอ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรูความเขาใจและเตรียมความ 
พรอม ใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและเครือขายภาคประชาชน ในการ 
ควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเผาในท่ีโลงของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง 
ขอ ๑.๔ กิจกรรมการทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวม  ของราษฎร 
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ๗ พ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
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ขอ ๑.๕ กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษหมอกควันระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชน และเครือขาย  
ทสม. ในพ้ืนท่ี ๒๕ อําเภอ 
กิจกรรมท่ี ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา 
ขอ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณดับไฟปา เพ่ือปองกันการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ขอ ๓.๑ การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดการเผา 
ในพ้ืนท่ีโลง 
กิจกรรมท่ี ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก 
ควันไฟปาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
ขอ ๕.๑ การจดัประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ขอ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพ่ือกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมใน 
การแกไขปญหามลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑ วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองบานแสนตอง ชั้น ๖  
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

4. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ   
ผลจากการดําเนนิงานของจงัหวดัเชียงใหม ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน 
- สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปท่ีแลว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38% 
- คา PM10 มีจํานวนวันท่ีเกินคามาตรฐาน ลดลงจากปท่ีแลว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71% 
- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 ท่ีสูงถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันท่ี 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ 
สูงสุด 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 60 (วันท่ี 24 มี.ค.60) 
- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทาผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี 
- อากาศยานข้ึนลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเท่ียวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน 
- พ้ืนท่ีเผาไหมจากป 59 จานวน 1,412,399 ไร ลดลง จากบันทึกขอมูล ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30  
เมษายน 2560 จํานวน 797,053 ไร 

5. ระยะเวลาดําเนินการ ระหวางวันท่ี 26 ธันวาคม 2559 – 30 กันยายน 2560   

6. ผลการเบิกจายงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 3,268,100 บาท  

7. ภาพถายการดําเนินโครงการ   
กิจกรรมท่ี ๑ การจัดการไฟปา ตามมาตรการปองกันเพ่ือลดปญหาการเกิดมลพิษหมอกควันและการลดการเผาท่ี 
โลงในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
ขอ ๑.๑ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการมาตรการและการกําหนดพ้ืนท่ีปา มาตรการ 
การดําเนินงาน Roadmap การลดเชื้อเพลิงในพ้ืนท่ีปา (การชิงเผา) เพ่ือแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปา 
ของจังหวัดเชียงใหม  
 



245 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขอ ๑.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดไฟปาตามแนวทาง
ประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ ๑.๓ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดมาตรการ การเสริมสรางความรูความเขาใจและเตรียมความ
พรอม ใหกับท่ีทําการปกครองอําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและเครือขายภาคประชาชน ในการ
ควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเผาในท่ีโลงของจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๓ โซนๆ ละ ๒ ครั้ง 

 
  
 
 
 
 
 
  
 

ขอ ๑.๔ กิจกรรมการทําแนวกันไฟตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือลดปญหาหมอกควันโดยการมีสวนรวม  ของราษฎร
ในพ้ืนท่ีเสี่ยง ๗ พ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม 
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ขอ ๑.๕ กิจกรรมการแกไขปญหามลพิษหมอกควันระดับพ้ืนท่ีโดยการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและเครือขาย 
ทสม. ในพ้ืนท่ี ๒๕ อําเภอ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
กิจกรรมท่ี ๒ การลาดตระเวน เฝาระวัง และดับไฟปา 
ขอ ๒.1 กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณดับไฟปา เพ่ือปองกันการเกิดไฟปาในพ้ืนท่ีเสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหาหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
ขอ ๓.๑ การประชุมคณะทํางานศูนยอํานวยการสั่งการแกไขปญหามลพิษหมอกควันและไฟปาจังหวัดเชียงใหม 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทําปุยหมักจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพ่ือลดการเผา
ในพ้ืนท่ีโลง 
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กิจกรรมท่ี ๕ การบริหารจัดการอํานวยการของคณะกรรมการระดับจังหวัดและการปฏิบัติงานดานมลพิษหมอก
ควันไฟปาในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 
ขอ ๕.๑ การจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด 
ขอ ๕.๒ การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพ่ือกําหนดมาตรการจัดทําแผนและเตรียมความพรอมใน
การแกไขปญหามลพิษหมอกควัน ป พ.ศ. ๒๕๖๑  วันอังคารท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ หองบานแสนตอง ชั้น ๖ 
โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม     
ผลจากการดําเนินงานของจังหวัดเชียงใหม ในชวง 60 วัน หามเผาเราทําได เพ่ือเชียงใหมไรหมอกควัน 
- สามารถลดจํานวนจุด Hotspot จากปท่ีแลว จํานวน 997 จุด เหลือ 609 จุด ลดลง 38% 
- คา PM10 มีจํานวนวันท่ีเกินคามาตรฐาน ลดลงจากปท่ีแลว 14 วัน เหลือ 4 วัน ลดลง 71% 
- ระดับคา PM10 สูงสุดถึงของป 59 ท่ีสูงถึง 192 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร (วันท่ี 26 มี.ค.58) ลดลง เหลือ
สูงสุด 153 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 60 (วันท่ี 24 มี.ค.60) 
- จับกุมดําเนินกับคดีผูกระทาผิด ในชวง 60 วัน จํานวน 14 คดี 
- อากาศยานข้ึนลงไดปกติ ไมดีเลย หรืองดเท่ียวบิน เนื่องจากปญหาหมอกควัน 
- พ้ืนท่ีเผาไหมจากป 59 จานวน 1,412,399 ไร ลดลง จากบันทึกขอมูล ระหวางวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 
เมษายน 2560 จํานวน 797,053 ไร 

  
 



 
 
 
 
 
 

33. โครงการพัฒนาและส่งเสริมมาตรการลด
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและ
สร้างแนวปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากการ 

   บรรเทาสาธารณภัย  
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 แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ   โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการลด 
ความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม    กิจกรรมคลินิกประชาสัมพันธเคลื่อนท่ี สรางภูมิคุมกันสาธารณภัยแกประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย 
งบประมาณ   265,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน 
ตัวท่ีดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย 
2) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการจากทุกภาค 
สวน 
3) เพ่ือใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในทุกระดับท่ีประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ  

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยการจัดหนวยประชาสัมพันธในดานการบริหารจัดการสาธารณภัย ใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  

 ท้ัง 25 อําเภอโดยในกิจกรรมประกอบไปดวย การจัดเจาหนาท่ีใหความรูแนะนําในเรื่องสาธารณภัย การเตรียมตัว 
และรับฟงปญหา และรับเรื่องรองทุกข เพ่ือหาแนวทางชวยเหลือ 

 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ราษฎรในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม      
2) ทีมกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม       
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชยีงใหมไดรับความรูเก่ียวกับสาธารณภัย 25 ครั้ง 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน   265,000  บาท  
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

       



249 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ    โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัยและสรางแนวปฏิบัติการ 

ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม      กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
งบประมาณ   1,298,000 บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน 
ตัวท่ีดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย 
2) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการจากทุกภาค 
สวน 
3) เพ่ือใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในทุกระดับท่ีประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ  

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยพัฒนาศักยภาพทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล (OTOS)  เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท่ีปฏิบัติ

หนาท่ีหนวยกูภัยหรือหนวยเผชิญเหตุทุกระดับใหมีความรูความสามารถและทักษะในการคนหาและชวยเหลือ
ผูประสบภัยไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ โดยจัดอบรมพัฒนาทีม OTOS ประจําตําบล จํานวน 20 ทีม ๆ ละ 
10 คน  

 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ราษฎรในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม      
2) ทีมกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม       
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
จํานวนทีมกูชีพกูภัยประจําตําบล จํานวน  20 ทีม 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน    1,297,400    บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย   600   บาท  
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภยัและสรางแนวปฏบิัติการ 

ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม กิจกรรมสนับสนุนการฝกซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด 
งบประมาณ  432,000 บาท     หนวยดาํเนินงาน  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน 
ตัวท่ีดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย 
2) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการจากทุกภาค 
สวน 
3) เพ่ือใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในทุกระดับท่ีประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ  

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการซักซอมความเขาใจในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม (ภัยแผนดินไหว) ในพ้ืนท่ี

อําเภอจอมทองซอมแบบ TTX  ดําเนินการในวันท่ี   7  มีนาคม 60  ซอมแบบ FTX  ดําเนินการในวันท่ี 9  มีนาคม 60 
เพ่ือใหประชาชนและหนวยงานรับผิดชอบ เกิดความพรอมในการรับสถานการณ และเกิดเปนเอกภาพในการปฏิบัติงาน 
และหาจุดออนของการปฏิบัติงาน จําเปนท่ีตองมีการซักซอมความเขาใจในแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
จังหวัด 

 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ราษฎรในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม      
2) ทีมกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม       
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ระดับความสําเร็จของการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม อยูในระดับดี 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนมีนาคม  2560 
7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน   432,000    บาท   
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาและสงเสริมมาตรการลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภยัและสรางแนวปฏบิัติการ 
ลดความเสี่ยงจากการบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรม กิจกรรมปลุกจิตสํานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา 
งบประมาณ 348,000 บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางองคความรู ความตระหนัก จิตสํานึก วัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) สรางภูมิคุมกันใน 
ตัวท่ีดีแกประชาชนในการเตรียมความพรอมปองกันภัย การเผชิญกับภัย 
2) เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายในการเฝาระวัง การเผชิญกับสาธารณภัยในพ้ืนท่ี โดยการบูรณาการจากทุกภาค 
สวน 
3) เพ่ือใหมีการผนึกกําลังและบูรณาการแผนการเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ในทุกระดับท่ีประสานสอดคลองกันอยางเปนระบบ  

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยจัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับอุบัติเหตุ การสรางวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร ใหแกเยาวชน จํานวน 4 รุน รุน

ละ 150 คน เพ่ือใหเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม ไดมีวัฒนธรรมในการขับข่ีอยางปลอดภัย โดยรูปแบบของกิจกรรม
สรางวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร 

 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ราษฎรในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม      
2) ทีมกูชีพกูภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม       
3) หนวยงานรับผิดชอบในเรื่องการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    มีจํานวนเยาวชนท่ีไดเขารวมโครงการปลุกจิตสํานึกวินัยจราจรในสถานศึกษา 600 คน 
6. ระยะเวลาดําเนินการ   เริม่ดําเนินการ.เดือน พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุด เดือนกุมภาพันธ  2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน   357,900    บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   100   บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 



 
 
 
 
 
 

34. โครงการสร้างการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมในการบริหารจดัการ 
ต่อภัยคกุคาม 

  
 
 



252 
 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพผูนําหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยการฝกอบรมเพ่ือใหความรูและซักซอม 
ความเขาใจในการสรางความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน 
งบประมาณ  ๓๖๗,๘00 บาท  หนวยงานดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการโดยการฝกอบรม จํานวน 1 รุน ๆ ละ 150 คน เปนเวลา 2 วัน 1 คืน  ณ โรงแรมภายในจังหวัด

เชียงใหม  
 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน สารวัตรกํานัน กํานัน แพทยประจําตําบล และอาสาสมัครดานความม่ันคงในพ้ืนท่ี 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 ( เดือนกุมภาพันธ 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๓๖๗,๘00  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม การสนับสนุนดานตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนําเขายาเสพติด และการหลบหนเีขาเมืองโดยผิด 
กฎหมายตามแนวชายแดน ของอําเภอชายแดน ๕ อําเภอ 
งบประมาณ  75,000 บาท  
หนวยงานดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย       
ท่ีทําการปกครองอําเภอไชยปราการ ท่ีทําการปกครองอําเภอเวียงแหง ท่ีทําการปกครองอําเภอฝาง                      
ท่ีทําการปกครองอําเภอเชียงดาว 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการโดยสนับสนุนเจาหนาท่ีประจําดานตรวจและจุดตรวจ จุดสกัดการลักลอบนําเขายาเสพติด            

ของ 5 อําเภอชายแดน โดยสนับสนุนเปนคาเบี้ยเลี้ยง และคาเชาท่ีพัก อําเภอละ 15,000 บาท   

4. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีฝายความม่ันคง อส. ชรบ. ทหาร ตํารวจ และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานดานความม่ันคง ภายใน

พ้ืนท่ี 5 อําเภอชายแดน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  75,000  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงของชาติ  โดยจาง 
ลูกจาง เพ่ือการรวบรวมขอมูล การจัดทําแผนงาน/โครงการ การรายงานผลและการตรวจติดตาม 
งบประมาณ  540,000 บาท   หนวยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ดําเนินการโดยการจางบุคลากรท่ีมีความรู และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจดานความม่ันคง จํานวน 3 คน ๆ 

ละ 15,000 บาท  

4. กลุมเปาหมาย 
ผูท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   540,000  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม การตรวจติดตามบริหารจัดการและประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
หมูบานเพ่ือสรางชุมชนชายแดนเขมแข็ง 
งบประมาณ 52,800 บาท  หนวยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยการออกตรวจติดตามบริหารจัดการ และประเมินผลแผนงานเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย

หมูบาน 5 อําเภอชายแดน  

4. กลุมเปาหมาย 
อําเภอชายแดน 5 อําเภอ (อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอเวียงแหง และอําเภอเชียงดาว) 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (มิถุนายน - สิงหาคม 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   52,800  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม บูรณาการความรวมมือหนวยงานภาครัฐในการปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงโดยจัดฝกอบรม 
เจาหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดนรวมกัน 
งบประมาณ  ๓7๐,๐00 บาท  หนวยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
ชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุดใหผูนําชุมชนและประชาชนตาม
แนวชายแดนเขาสูประชาคมอาเซียนอยางม่ันคง และเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 5 อําเภอชายแดน จํานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน) 

4. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 5 อําเภอชายแดน (อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอฝาง     

อําเภอแมอาย และอําเภอเชียงดาว) 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน กรกฏาคม 2560) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   ๓7๐,๐00  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการสรางการเรียนรูและประสบการณรวมในการบริหารจัดการตอภัยคุกคาม 
กิจกรรม สงเสริมประสิทธิภาพดานการขาวโดยกลุมพลังมวลชนปองกันและแกไขยาเสพติดตาม แนว 
ชายแดน 
งบประมาณ ๓๓0,๐00 บาท หนวยงานดําเนินการ ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคง 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน สรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละ

พ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน ใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะพัฒนายกระดับ
การปฏิบัติงานกลุมพลังมวลชน ดานการขาว เพ่ือปองกัน แกไขปญหาความม่ันคงในพ้ืนท่ีอําเภอชายแดน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยการจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 5 อําเภอชายแดน จํานวน 150 คน (2 วัน 1 คืน) 

4. กลุมเปาหมาย 
กลุมพลังมวลชนดานการขาว เจาหนาท่ีดานความม่ันคงในพ้ืนท่ีชายแดน 5 อําเภอชายแดน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของ
พ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบาน จากการรวม
คิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 (เดือน พฤศจิกายน 2559) 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน   ๓๓0,๐00  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 



 
 
 
 
 

โครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก  
 



 
 
 
 
 
 

36. โครงการสรางเครอืขายหนวยงาน   
  สนับสนนุ SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม 

ในการใหบริการแบบบูรณาการ :  
   One Stop Service Network for SMEs  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 
1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการสรางเครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมในการใหบริการ 
  แบบบูรณาการ : One Stop Service Network for SMEs 
งบประมาณ 500,000 บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสรางระบบบูรณาการความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs อยางเปนรูปธรรม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
 1) จัดสัมมนาชี้แจงวัตถุประสงค/ความสําคัญ และแนวทางการดําเนินโครงการใหผูบริหารและเจาหนาท่ีเครือขาย

หนวยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง (30 หนวยงาน/ 60 ราย) 
 2) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงสรางความเขาใจรวมกันระหวางเครือขายหนวยงาน

สนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง (30 หนวยงาน/ 40 ราย) 
 3) การจัดเก็บขอมูลการใหบริการของหนวยงานเครือขายพรอมบันทึกขอมูลลงระบบ 30 หนวยงาน 
 4) จัดสัมมนาสรุปผลและกําหนดแนวทางการบูรณาการความชวยเหลือ SMEs อยางเปนรูปธรรมในระยะตอไป ให

ผูบริหารและเจาหนาท่ีเครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง (30 
หนวยงาน/ 60 ราย) 

4. กลุมเปาหมาย 
 เครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) เครือขายหนวยงานสนับสนุน SMEs ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม สามารถใหบริการผูประกอบการ SMEs แบบ 
บูรณาการ (One Stop Service Network For SMEs) 
2) ผูประกอบการสามารถเขาถึงบริการและการสนับสนุนชวยเหลือจากภาครัฐและเอกชนจนทําใหธุรกิจประสบ 
ความสําเร็จและสงผลตอตัวเลขเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมใหเติบโตมากข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  พฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  238,514 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย 261,486 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 



 
 
 
 
 
 

37. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ 

จังหวัดเชียงใหม่  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

----------------------------- 
1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  สงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม  
  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

งบประมาณ  174,000 บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
2. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินการตามแนวทางการดําเนินการของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของ 
จังหวัดเชียงใหมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
2) เพ่ือเสริมสรางใหบุคลากรภาครัฐในจังหวัดเชียงใหม ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการดําเนินการทางวินัย ใหแกบุคลากรของสวนราชการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
ผูรับผิดชอบดานการดําเนินการทางวินัย และดํารงตนเองใหรักษาวินัยอยางเครงครัด 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โครงการสงเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเชียงใหม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
กิจกรรมท่ี 1 อบรมบุคลากรภาครัฐดานการเพ่ิมสมรรถนะองคการ หลักสูตร เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (PMQA) ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2 งบประมาณ 87,000 บาท กลุมเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ี 
ผูรับผิดชอบเก่ียวกับเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการภูมิภาค จํานวน 36 หนวยงานๆ ละ              
2 คน รวมท้ังหมด 72 คน จัดอบรมในวันท่ี 19 - 20 มิถุนายน 2560 ณ หองพลอยชมพู โรงแรมกรีนเลค  
รีสอรท เชียงใหม 
กิจกรรมท่ี 2 อบรมบุคลากรภาครัฐดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานบุคลากร หลักสูตร วินัยและการ 
ดําเนินการทางวินัยขาราชการ งบประมาณ 87,000 บาท กลุมเปาหมาย ขาราชการและเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
งานวินัยขาราชการของสวนราชการภูมิภาค จํานวน 36 หนวยงานๆ ละ 2 คน รวมท้ังหมด 72 คน จัดอบรมใน 
วันท่ี   22 - 23 มิถุนายน 2560 ณ หองนพเกา ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีของรัฐ (ประกอบดวย ขาราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจางประจํา, ลูกจางชั่วคราว) สวนราชการ

สวนภูมิภาค 34 หนวยงาน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) การพัฒนาบุคลากรของจังหวัดเชียงใหมผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพ้ืนฐาน ฉบับท่ี 2  
ของสํานักงาน ก.พ.ร. ซ่ึงสามารถจัดระบบการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปฏิบัติราชการใหเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมท้ัง บุคลากรของจังหวัดเชียงใหมท่ีรับผิดชอบดาน 
2) การดําเนินการทางวินัย มีทักษะในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ สามารถนําความรูความสามารถไปใชใหเกิด 
ประโยชน ในการดําเนินการทางวินัยเพ่ือใหเกิดมาตรฐาน ถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ระหวางวันท่ี 19 - 20 มิถุนายน 2560 และระหวางวันท่ี 22 - 23 มิถุนายน 2560  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย   174,000   บาท    



 
 
 
 
 

38. โครงการ To Be Number One 
ลานสรางสรรคเดก็และเยาวชน 

 (การประกวดผลการดาํเนินงานกจิกรรม     
TO BE NUMBER ONE ระดับจงัหวัด 

และระดับภาค)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการ TO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน    
งบประมาณ  1,349,500  บาท หนวยงานดําเนนิงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ  รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด ตําแหนง นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางโปรดปราน  ขําสุวรรณ  
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com 

๒. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป 
1) เพ่ือชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนท่ีมีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก 
ผูเชี่ยวชาญ 
2)  เพ่ือใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรม 
ท่ีดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3)  เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก 
ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข 
4)  เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE ให 
เขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
3.1 การนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพ้ืนท่ี)    

 - จางเหมาจัดทําการประชาสัมพันธโครงการ TO BE NUMBER ONE  
 - จางเหมาจัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบลงพ้ืนท่ี)   
 - การนําเสนอนิทรรศการของเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE จํานวน 10 ชมรม  
 - จางเหมาทําบอรดนิทรรศการการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE  

3.2 การสรางและพัฒนาเครือขายชมรมฯ สูการเรียนรู (รอบประเทศ)  
3.3 การนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE (รอบประเทศ)   

 - จางเหมาการนําเสนอการแสดงบนเวที 
 - จางเหมาการนําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE และการทําเชียร   
 - จางเหมาการนําเสนอนิทรรศการชมรม  TO BE NUMBER ONE 

 

4. กลุมเปาหมาย 
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนท่ัวไป 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
5.1 ผลการดําเนินงาน 

- เกิดกิจกรรมท่ีสรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
- เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ 
- มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพ่ือนใจTO BE 

NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจากหนวยงาน
และองคกรในพ้ืนท่ี 

mailto:tobenumberonecm@gmail.com
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-  เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพ้ืนท่ีสรางสรรคทุกอําเภอ 
5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัด 
 - จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80 
 - จํานวนศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 32 ศูนย 

 - จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม 
 - จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ีเขารวมกิจกรรม 55,000 คน   

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  28 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ  
ผลเบิกจายเงิน  670,520  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 670,520  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 



 
 
 
 
 
 

39. โครงการต้นกล้าคณุธรรม น าสังคม 
จิตสาธารณะ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการตนกลาคุณธรรมนําสังคมจิตสาธารณะ 
 กิจกรรม กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐจังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ  ๒๙๙,๐๐๐  บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือปฏิบัติธรรม ฝกภาวนา เจริญกรรมฐานตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และถวายเปนพุทธบูชา 
๒) เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการอยูกันในสังคม มีจิตใจเก้ือกูล สงบเย็นและดํารงตนใหเปนประโยชนตอสังคม 
๓) เพ่ือใหขาราชการ มีความรูและความเขาใจในหลักพระพุทธศาสนาโดยมุงใหมีจิตสาธารณะ  
๔) เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
กิจกรรมอบรมวิปสสนากรรมฐานสําหรับขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ เปนการจัดใหมีการฝกอบรมวิปสสนา

กัมมัฏฐานสูตร ตามหลักสูตรเนื้อหาวิชาประกอบดวย หลักการและวิธีการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตามแนวมหา
สติปฏฐานสูตร มหาสติปฏฐานสูตรและพระสูตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  อานิสงสการปฏิบัติวิปสสนากัมมัฏฐานตอการ
ดํารงชีวิต เครื่องขวางก้ันการปฏิบัติกัมมัฏฐาน เพ่ือใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการอยูกันในสังคมและมีจิตใจเก้ือกูล
เอ้ือเฟอเผื่อแผซ่ึงกันและกัน รวมท้ังพัฒนาจิตใจของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐใหเปนผูท่ีจิตใจท่ีดีงาม รวมท้ังมี
จิตสํานึกท่ีดีตอการใหบริการประชาชน โดยไดดําเนินการจัดฝกอบรม จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๕ วัน ๔ คืน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และลูกจางของหนวยงานภาครัฐ จํานวน 

๑๕๐ คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีผานการอบรมสามารถนําความรูท่ีไดรับเก่ียวกับการฝกสมาธิไปประยุกตใช

ในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี และเปนผูท่ีสามารถนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปเผยแผและนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันไดอยางถูกตอง ซ่ึงจะชวยใหสังคมไทยมี ความเขมแข็ง คนท่ีอยูในสังคมมีความสุข และสามารถ
ปรับตัวเขาสูการเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
1) รุนท่ี ๑  วันท่ี ๑ - ๕  กันยายน  ๒๕๖๐  ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม 
2) รุนท่ี ๒ วันท่ี ๑๓ – ๑๗ กันยายน  ๒๕๖๐ ณ วัดปาง้ิว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๒๙๙,๐๐๐  บาท   

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการตนกลาคุณธรรมนําสังคมจิตสาธารณะ 
 กิจกรรม กิจกรรมตนกลาคุณธรรม หนึ่งใจใหธรรม 
 งบประมาณ  ๘๙๑,๐๐๐  บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือปลูกฝงหลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนาใหเปนหลักในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

และประชาชนท่ัวไป  โดยมุงใหมีความรูคูคุณธรรมและ/ หรือมีคุณธรรมนําความรู 
๒) เพ่ือพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิตของเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไป โดยมีคุณธรรมเปน เครื่องนําทาง 

พรอมท้ังสงเสริมจิตสาธารณะ  พัฒนาภาวะผูนําและจิตสํานึกในการรับใชเพ่ือมนุษย ตั้งแตเยาววัย 
๓) เพ่ือจัดประสบการณใหเด็กและเยาวชน และประชาชนท่ัวไป เรียนรูหลักพุทธธรรมนําชีวิต  เจริญสมาธิจิต  พัฒนา

ความคิดสติปญญาสําหรับเปนภูมิคุมกันใหดําเนินชีวิตอยางไมประมาทขาดสติ และฝกปฏิบัติตนตามหลักวิถีพุทธคือวิถี
ไทย 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
 กิจกรรมตนกลาคุณธรรม หนึ่งใจใหธรรม เปนการจัดฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมใหแกเด็กและเยาวชนผาน

กิจกรรมศึกษาเรียนรูหลักพระพุทธศาสนา เพ่ือเปนการปลูกฝงหลักศีลธรรมในจิตใจของเด็กและเยาวชนใหเปนผูท่ีมี
จิตใจท่ีดีงาม มีสติในการดําเนินชีวิต และเปนคนดีของสังคม โดยดําเนินการจัดการอบรม จํานวน ๔ รุน ๆ ละ 
๒๐๐ คน ดําเนินการอบรมเปนระยะเวลารุนละ ๓ วัน ๒ คืน 

๔. กลุมเปาหมาย 
 เด็กและเยาวชน  จํานวน  ๗๕๐ คน 

๕. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 เด็กและเยาวชนท่ีผานการอบรมเปนผูท่ีมีทักษะในการดําเนินชีวิตโดยมีคุณธรรมเปนเครื่องนําทาง รวมท้ัง

สามารถนําวิธีการดําเนินชีวิตอยางมีสติตามแนวทางพระพุทธศาสนาไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวันได ซ่ึงจะชวย
ใหเกิดภูมิคุมกันทางดานจิตใจแกเด็กและเยาวชน และทําใหเด็กและเยาวชนพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตไดเปนอยางดี 

๖. ระยะเวลาดําเนินการ  
 1) รุนท่ี ๑ วันท่ี ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปญญาวุธาราม อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
 2) รุนท่ี ๒ วันท่ี ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดเหลาปาตาล อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
 3) รุนท่ี ๓ วันท่ี ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดปาง้ิว อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม 
 4) รุนท่ี ๔ วันท่ี ๗ – ๙  กันยายน ๒๕๖๐ ณ วัดแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

๗. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  ๘๙๑,๐๐๐  บาท   

8. ภาพถายดําเนินโครงการ 
 
 



 
 
 
 
 

40. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านปางมะ

กล้วย หมู่ที่ 2 บ้านป่ายางหนาด หมู่ที่ 1 
ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 
บ้านแม่เลย ต าบลสะเมิงเหนือ อ าเภอสะเมิง  

  จังหวัดเชียงใหม่ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
---------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานปางมะกลวย หมูท่ี 2 บานปายางหนาด       
 หมูท่ี 1 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอหมูท่ี 1 บานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง 
 จังหวัดเชียงใหม 
 กิจกรรม ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบานปางมะกลวย หมูท่ี 2 บานปายางหนาด  
 หมูท่ี 1 ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เชื่อมตอหมูท่ี 1 บานแมเลย ตําบลสะเมิงเหนือ  
 อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม 
 งบประมาณ 3,533,900 บาท หนวยดําเนินการ  ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแตง 

2. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือใหประชาชน นักเรียน นักทองเท่ียวและราษฎรท่ัวไปมีถนนในการสัญจรไปมาไดงายข้ึน 
 2) เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการเดินทางการคมนาคมดีข้ึน 
 3) เพ่ือใหมีความปลอดภัยของนักเรียน ประชาชน และทองเท่ียวท่ัวไป 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ท่ี ข้ันตอน/กิจกรรม กลุม/ฝาย/ผูรับผิดชอบ (Project Team) 
1 นําเสนอโครงการและขออนุมัต ิ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
2 ประชุมประชาชนในหมูบาน สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
3 ดําเนินการกอสราง กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
4 ติดตามประเมินผล กองชาง องคการบริหารสวนตําบลปาแป 
วิธีการดําเนินงาน   ดําเนินการเอง   จางเหมา 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนในหมูท่ี 1 บานปายางหนาด ,หมูท่ี 2 บานปางมะกลวย  ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง เชื่อมตอ บานแม

เลย  ตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม จํานวน  400 ครัวเรือน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป 2559 

แผน  
ป 2560 
แผน 

ป 2561 
แผน (ผล)* 

ป 2562 
แผน 

ป 2563 
แผน 

-ตัวชี้วัด ถนน 1 สาย   100 %   
ผลลัพธ  ปรับปรุงซอมสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวาง 4.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร              
หนา 0.15 เมตร  มีพ้ืนท่ีผิวคอนกรีตไมนอยกวา 5,600.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององคการบริหารสวน-
ตําบลปาแป จํานวน  1  สาย 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เริ่มดําเนินการ 22 มีนาคม 2561 – วันท่ีดําเนินการแลวเสร็จ 4 มิถุนายน 2561 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  2,650,000  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  883,900  บาท  
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
                  กอนดําเนินการ                                  ระหวางดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิ้นสุดดําเนินการ 
โครงการฯ จะดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 



 
 
 
 
 

41. โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมน ้าแม่หยอด สายทางบ้านนาฮอ่งใต้  
หมู่ที่ 10 ต้าบลแม่ศึก อ้าเภอแม่แจ่ม  

         จังหวัดเชียงใหม่  
 



266 

 
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการซอมแซมเข่ือนปองกันตลิ่งริมน้ําแมหยอด สายทางบานนาฮองใต หมูท่ี 10 ตําบลแมศึก 
  อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

งบประมาณ 1,000,000  บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมแจม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือปองกันความเสียหายของสิ่งสาธารณประโยชนในพ้ืนท่ี  
2) เพ่ือสรางและปจจัยแวดลอมใหเอ้ือตอการคาการลงทุนท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงและเชื่อมโยงธุรกิจในชุมชนและทองถ่ิน 
3) เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนในการคมนาคมขนสงผลผลิตทางการเกษตรและการสัญจรไปมา 
4) สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนผูมีรายไดนอย เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใน 
พ้ืนท่ี 

3. แนวทางการดําเนินการ 
จางเหมาซอมแซมเข่ือนปองกันตลิ่งริมน้ําแมแมหยอด สายทางบานนาฮองใต หมูท่ี 10 ตําบลแมศึก อําเภอ 

แมแจม จังหวัดเชียงใหม กวาง 10.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
 ราษฎรผูใชเสนทาง ตําบลแมศึกและตําบลชางเค่ิง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนและนักทองเท่ียวมีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน  ๘๙๕,๐๐๐ บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  ๑๐๕,๐๐๐ บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

    กอนดําเนินการ      ระหวางดําเนินการ     สิ้นสุดดําเนินการ 
 

 



 
 
 
 
 

โครงการเงินเหลือจ่าย  
 



 
 
 
 
 
 

1. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
         เพื่อการท่องเที่ยวต้นแบบ  
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แบบรายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ( Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ   หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทองเท่ียวตนแบบ   
งบประมาณ     9,350,000   บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค     
เพ่ือสงเสริมการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการ

ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

3. แนวทางการดําเนินการ  
1) สรางแกนนําการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดานการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน) 
2) พัฒนาหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียวตามแผนการพัฒนาของหมูบาน 
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  
4) การจัดแสดงเปดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทองเท่ียวตนแบบ 
5) ติดตามประเมินผล 
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง

ในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
1) ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของภูมิปญญาและแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาและเผยแพรสูสากล 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   ภายในป 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   4,872,800  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  4,477,200  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 



 
 
 
 
 
 

2. โครงการสงเสริมและพัฒนาการตลาด 
สินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ช่ือโครงการ  
ช่ือโครงการ สงเสริมและพัฒนาการตลาดสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม 
กิจกรรมท่ี 1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป 
กิจกรรมท่ี 2 การเชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร 
กิจกรรมท่ี 3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ  1,200,000   บาท     หนวยดําเนินการ  สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือชวยเหลือเกษตรกรและรวมกันแกไขปญหาสินคาเกษตรท้ังดานการผลิตและการตลาด  
2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร/กลุมเกษตรกร แปรรูป/จางแปรรูปสินคาเกษตร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม  
ตรงตามความตองการของตลาดปลายทาง 
3) เพ่ือเปนการแกไขปญหาดานปริมาณ ราคา และคุณภาพของผลผลิตท่ียั่งยืน และเปนการสรางความสมดุล 
ใหแกภาคการเกษตร 
4) เพ่ือบริหารจัดการสินคาเกษตรจังหวัดเชียงใหมใหประสิทธิภาพมากข้ึน โดยอาศัยขอมูลระบบสารสนเทศ 
ภูมิศาสตรดานการตลาดและการผลิตในการวางแผนและบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีเชื่อมโยงกันท้ังในภาค 
เกษตรกร/กลุมเกษตรกร ผูผลิต ผูประกอบการสินคาเกษตร และกลุมผูบริโภคจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางดําเนินการ 
3.1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป 

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงเกษตรกร / กลุมเกษตรกร / สถาบนัเกษตรกร                
เพ่ือรับทราบแนวทางการแปรรูปผลผลิตลําไย  ลิ้นจี่ และรับฟงขอคิดเห็นจากเกษตรกร  จํานวน 1 ครั้ง  
2) กิจกรรมการเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป /การออกรานจําหนายสินคาเทศกาลตาง ๆ 
3) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเพ่ือรณรงคการบริโภคสินคาเกษตรแปรรูป 
4) กิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ (ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาแกสินคาเกษตรแปรรูป)     
5) การติดตามและประเมินผล 

3.2 การเช่ือมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร 
1) บูรณาการเชื่อมโยงขอมูลการผลิตกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผูนําเกษตรกรเพ่ือแนะนําสงเสริม ปรับเปลี่ยนการปลกูพืชทดแทน และรับ

 ฟงขอคิดเห็นจากเกษตรกร จํานวน 1 ครั้ง  
3) ประชุมเชื่อมโยงตลาดระหวางกลุมเกษตรกรกับกลุมผูรับซ้ือเปาหมายผานการทําสัญญาขอตกลง จํานวน 1 ครั้ง 
 4) ประสานดําเนินงานกิจกรรมท่ีกําหนด 
5) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม 
1) การสํารวจจัดเก็บขอมูลผูประกอบการคาขาว , โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาวและหางสรรพสินคา 

 ท่ีมีการจําหนายขาวสาร 
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- ประชุมวางแผนการดําเนินงานแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดทําเอกสารสํารวจเชิงพ้ืนท่ีและขอมูลวิถี  
ตลาดขาว ตามโครงการฯ พรอมท้ังขอมูลผูบริโภคประเภทองคกร ธุรกิจ สถาบนัการศึกษา และกลุม 
ตัวอยางผูบริโภคในครัวเรือน 
- ประสานหนวยงานในระดับอําเภอ เพ่ือดําเนินการสํารวจขอมูลและจัดทําขอมูล GPS ผูประกอบการคา 
ขาวท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการคาขาวพุทธศักราช 2489  ซ่ึงมี สถานประกอบการตั้งอยูใน 
พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม เพ่ือขอความรวมมือกับเจาหนาท่ีในการสํารวจขอมูลวิถีตลาดขาว และการจัดทํา 
แผนท่ี ขอมูล GPS และแจงผูประกอบการคาขาว จังหวัดเชียงใหม ใหความรวมมือในการดําเนินการ 
สํารวจขอมูลและจัดจางทําแบบสํารวจขอมูลความตองการกลุมผูบริโภคในจังหวัด 

2) จัดทําขอมูลผูประกอบการคาขาวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกลุมเปาหมาย 
- รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของดานการจัดทําแผนท่ี และสงมอบขอมูลใหสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม  
ดําเนินการบันทึกขอมูลลงในฐานขอมูลโซนนิ่งขาวจังหวัดเชียงใหม 

3) จัดทําขอมูลความตองการสินคาขาวของกลุมผูบริโภคเปาหมาย 
- จัดประชุมเชื่อมโยงทางการคาระหวางเกษตรกร ผูประกอบการคาขาว และกลุมผูบริโภค ท้ังในสวน 
หางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว และองคกรธุรกิจท่ีเก่ียวของ 

4) สรุปผลและประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการฯ 

4. กลุมเปาหมาย 
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และผูประกอบการ ท่ีรับซ้ือผลผลิตในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม และ

จังหวัดใกลเคียง   

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
5.1 การสงเสริมการตลาดสินคาแปรรูป 

๑) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ และสนับสนุนการจัดทําบรรจุภณัฑ  
- สํานักงานฯ ดําเนินการจัดประชุมปฏิบัติการฯ เม่ือวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ  
อ.เมือง  จ.เชียงใหม ผูเขารวมประชุม ๑๑๓ คน  
- ดําเนินการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เพ่ือรณรงคการบริโภคสินคาเกษตร ผานสื่อตาง ๆ เชน  
แผนพับ สถานีโทรทัศน LC CEBLE TV สถานีวิทยุ HUG FM 97.5 Mhz และจัดพิธีมอบรางวัล  เม่ือ 
วันท่ี  1 กรกฎาคม 2560 ภายในงาน Lanna Expo 2017 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติ 
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
-  ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการจํานวน 9 ราย เพ่ือผลิตบรรจุภัณฑท่ีไดรับการพัฒนาแลว 
 พรอมท้ังสงเสริมการประชาสัมพันธ 

๒) กิจกรรมเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป  เปาหมาย ๒ ครั้ง 
ครั้งท่ี ๑ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป โดยนําผูประกอบการสินคาเกษตร- 

 แปรรูปเขารวมงาน THAIFEX ๒๐๑๗ – World of Food Asia ระหวาง  วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม – ๔ 
 มิถุนายน ๒๕๖๐ มีกลุมเปาหมายเขารวมกิจกรรม ๔ ราย มูลคาการขายในงานรวม ๙๒,๒๕๐บาท  และ
 มูลคาท่ีคาดวาจะเกิดการซ้ือขาย จากการเจรจาธุรกิจรวม  ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท 

ครั้งท่ี ๒ จัดกิจกรรมการเชื่อมโยงการจําหนายสินคาเกษตรแปรรูป โดยนําผูประกอบการสินคาเกษตร 
 จํานวน 2 ราย เขารวมงาน “Lanna Handicraft & Business Matching 2017” วันท่ี 21 – 27 
 สิงหาคม 2560 ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี รวมมูลคาการจําหนาย  รวม 83,817 บาท 
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5.2 การเช่ือมโยงผลผลิตทางการเกษตรเขาสูตลาดแบบครบวงจร 
1) สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม รวมกับสํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหมและ สํานักงานเกษตร 
อําเภอไชยปราการ ประชุมเชื่อมโยงการตลาดสินคาเกษตรลําไย ระหวางกลุมเกษตรกรผูปลูกลําไยแปลง 
ใหญ กับองคการตลาดมหาดไทย (อต) และ ริมปงซุปเปอรมารเก็ต ณ หองประชุมองคการบริหารสวน 
ตําบลแมทะลบ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม จํานวน 60 คน  ท่ีประชุมไดมีการหารือแนวทาง 
ขอตกลงท่ีจะทําสัญญาซ้ือขาย ซ่ึงชวงนี้ผลผลิตยังไมออกสูตลาด   ท้ังสองฝาย ไดมีการนัดหมายมาดู 
ผลผลิตพรอมกําหนดปริมาณและราคาซ้ือขายกอนมีการทําสัญญาขอตกลง (MOU) ซ้ือขายผลผลิต 
ตอไป  

      2) สํานักงานฯ ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงผูนําเกษตรกรเพ่ือแนะนําสงเสริมปรับเปลี่ยน
การปลูกพืชทดแทน และรับขอคิดเห็นจากเกษตรกร ระหวางวันท่ี 19-20 มิถุนายน 2560  จํานวน 
150 คน/วัน  รวม 300 คน ซ่ึงปลูกพืชหลัก  จํานวน 4 ชนิด  ไดแก  ขาว  ขาวโพดเลี้ยงสัตว  ลําไย  
และมะมวง   

5.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรดานการตลาดเพ่ือบริหารจัดการขาวจังหวัดเชียงใหม 
1) ดําเนินการจางเหมาบุคคลภายนอกดําเนินการสํารวจจัดเก็บขอมูลผูประกอบการคาขาว , โรงงาน
อุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว  และหางสรรพสินคา ท่ีมีการจําหนายขาวสาร  จัดทําขอมูล
ผูประกอบการคาขาวในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ของกลุมเปาหมาย  และจัดทําขอมูลความ
ตองการสินคาขาวของกลุมผูบริโภคเปาหมาย โดยเชื่อมโยงทางการคาระหวางเกษตรกร ผูประกอบการ
คาขาว และกลุมผูบริโภค ท้ังในสวนหางสรรพสินคา โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาขาว  และองคกร
ธุรกิจท่ีเก่ียวของ   

6. ระยะเวลาดําเนินการ    ตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม – 23 พฤศจิกายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลการเบิกจายเงิน  987,286 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   212,714 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

 
 



 
 
 
 
 
 

3. โครงการสงเสริมตลาดบรกิารสุขภาพ 
   จังหวัดเชียงใหมสูสากล  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ช่ือโครงการ  
ช่ือโครงการ สงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล     
กิจกรรมหลัก  การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
งบประมาณ  2,200,000   บาท    หนวยดําเนินการ   สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือสรางเครือขายการคา ความรวมมือ และสงเสริมความเขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ  
คุณภาพ มาตรฐานสากลธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือกระตุนการสรางนวัตกรรม  ตลอดจนสรางสินคาและบริการในลักษณะ Creative ของธุรกิจบริการสุขภาพ 
จังหวัดเชียงใหม 
3) เพ่ือสงเสริมการตลาด เผยแพรประชาสัมพันธธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมและเพ่ิมมูลคาการคาธุรกิจ 
บริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางดําเนินการ 
กิจกรรมการสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ 
1) จัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 ครั้ง 
2) การเชื่อมโยงตลาด จํานวน 1 ครั้ง 
- การเชื่อมโยงตลาดสินคา/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพในประเทศ  เชน  
กรุงเทพมหานครฯ จังหวัดในเขตปริมณฑล และหรือภาคใต 
3) การบริหารจัดการ 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูประกอบธุรกิจบริการทางการแพทย ทันตกรรม บริการสปานวดแผนไทย สมุนไพร  และอาหาร-เสริมสุขภาพ

ในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
5.1 กิจกรรมประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาติจังหวัดเชียงใหม   

สํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม ดําเนินการจัดประชุมธุรกิจบริการสุขภาพนานาชาต ิครั้งท่ี ๑๐ ระหวางวันท่ี 
๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หองลีลาวดี ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระ
ชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม   ซ่ึงมีผูเขารวมประชุมฯ ดังนี้ 

1) วันท่ี ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผูเขารวมประชุมจํานวน ๒๕๘ คน (ชาวไทย ๑๐๘ คน ชาวตางประเทศ ๑๕๐ คน) 
2) วันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ จํานวน ๕๔๙ คน (ชาวไทย ๓๘๗ คน ชาวตางประเทศ ๑๖๒ คน)  

การจัดแสดงสินคาการสาธิตและบริการดานสุขภาพ ระหวางวันท่ี ๒๓ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
กิจกรรมภายในงานมีการออกบูธนทิรรศการ การแสดง สาธิต ธุรกิจบริการสุขภาพ งานวิจัย และนวัตกรรมทางการแพทย 
จํานวน ๕๑ บูธ ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ซ่ึงไดรับความ
สนใจ เปนอยางมาก และสรางรายไดรวม ๑,๓๕๐,๔๗๙ บาท (หนึ่งลานสามแสนหาหม่ืนบาทสี่รอยเจ็ดสิบเกาบาท
ถวน)  

ภายในงานยังมีการใหคําปรึกษาจาก Dr. Mizoo Akira M.D. Medical Director of the Tokyo Shinjuku 
Medical Center มาใหคําปรึกษาในผูปวยสูงอายุ การดูแลสุขภาพ และการสาธิต การทายาหมองสมุนไพร ยาดม
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สมุนไพร การทําลูกประคบ การสอนการกดจุดแกปวดเม่ือยเบื้องตน และนิทรรศการใหความรูทางดานสมุนไพร และ
การปลูกผักปลอดสารพิษ จากชมรมมังสวิรัติจังหวัดเชียงใหม การเตนลีลาสเพ่ือสุขภาพจากสมาคมโรงเรียนดนตรี
จังหวัดเชียงใหม  ท้ังนี้ ชมรมโรงพยาบาลเอกชนจังหวัดเชียงใหม ยังมาใหความรู แจกเอกสารการดูแลรักษาสุขภาพ 
และการตรวจเบาหวาน ความดัน เบื้องตน เพ่ือใหเปนประโยชนตอผูท่ีมารวมงาน และเยี่ยมชม นิทรรศการ ในงานยัง
มีการใหบริการนวดเพ่ือสุขภาพ จากชมรมนวดไทยจังหวัดเชียงใหมมาใหบริการนวดตัว นวดเทา และนวดประคบ       
แกโรคพ้ืนฐานตาง ๆ เชน นิ้วล็อค ปวดเม่ือยจากการทํางานหนัก เดินระยะทางไกล หรือผูสูงอายุ ท่ีน้ําหนักมาก เดิน
แลวปวดขอ ก็สามารถแวะมารับบริการไดท่ีบูธนิทรรศการของการจัดงานใน ครั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการธุรกิจ
บริการสุขภาพเชียงใหมครั้งท่ี ๑๐ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีไดวางไวทุกประการ 
กลาวคือ มีการสรางเครือขายความรวมมือ และสงเสริมความ เขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมี
คุณภาพมาตรฐาน และกระตุนใหสรางนวัตกรรมในลักษณะ Creative และการบรรลุวัตถุประสงคดานสงเสริม
การตลาดและประชาสัมพันธของธุรกิจบริการสุขภาพตอกลุมเปาหมายท้ังในและตางประเทศท่ีเขารวมประชุมและเพ่ิม
มูลคาการคาใหกับธุรกิจบริการ สุขภาพของจังหวัดเชียงใหมท้ังจากการจัดงานในครั้งนี้ และในอนาคตผานเครือขาย
ความรวมมือท่ีไดลงนามรวมกันไวตอไป  

5.2 กิจกรรมการเช่ือมโยงตลาดสินคา/บริการธุรกิจบริการสุขภาพ สปา สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ  
       สํานักงานฯ ดําเนินการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาด เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2560  ณ ศูนยการคาจังซีลอน
ภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายใตชื่องาน "สปาดี วิถีลานนา@ภูเก็ต” ซ่ึงเปนการจัดกิจกรรมดานการตลาดและการประชาสัมพันธ
เชิงรุก เพ่ือสงเสริมการตลาด สรางเครือขายการคา ความรวมมือ และสงเสริม ความเขมแข็งธุรกิจบริการสุขภาพ
รวมท้ังเปนโอกาสเผยแพรประชาสัมพันธศักยภาพและมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม ใหเกิดการ
รับรูในวงกวาง สงผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมกับธุรกิจบริการสุขภาพ  โดยนําผูประกอบการธุรกิจการบริการทางการแพทย 
ธุรกิจนวดแผนไทย  ธุรกิจสปา  สมุนไพร ผลิตภัณฑสุขภาพ ผลิตภัณฑท่ีใชในสปา การแพทยแผนไทย และการแพทย
ทางเลือกระดับแนวหนาของจังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 ราย รวมแสดงจัดแสดงท้ังดานสินคาและบริการ และจัดให
มีกิจกรรมการเชื่อมโยงธุรกิจสปากับผูประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดภูเก็ต ตลอดการจัดงาน  มุงใหเกิด
การขยายตลาดท้ังภายในและตางประเทศ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ    ตั้งแตวันท่ี 1  มกราคม – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลการเบิกจายเงิน  2,020,951 บาท   คงเหลือเงินเหลือจาย  179,049  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหมสูสากล 
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการบริการใหโดดเดนและรองรับการพํานักระยะยาว 1.1 การ พัฒนาคุณภาพ
การบริการนวดไทย 
งบประมาณ  1,000,000 บาท  หนวยงานดําเนินการ  สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือพัฒนาทักษะความรูความสามารถของบุคลากรธุรกิจบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหมใหมีความเปนมืออาชีพ  

3. แนวทางดําเนินการ 
ฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงาน สาขาครูนวดตนแบบ ระยะเวลาฝก 30 ชั่วโมง, สาขานวดไทยเพ่ือ

สุขภาพ ระยะเวลาฝก 150 ชั่วโมง สาขาภาษาจีนสําหรับพนักงานนวดและสปา ระดับ 1 ระยะเวลาฝก 30 
ชั่วโมง และผลิตสื่อสงเสริมภาพลักษณการนวดไทยและสปาในรูปแบบตาง ๆ 

4. กลุมเปาหมาย 
แรงงานในธุรกิจบริการสุขภาพ สปา นวดแผนไทย สมุนไพร และอาหารเสริมสุขภาพ 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
1) การอบรมครูนวดตนแบบ เปาหมาย 30 คน ผลการดําเนินงาน เขาฝก 30 คน จบฝก 30 คน ผูจบฝกสามารถ 
นําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ 100 
2) การอบรมนวดแผนไทย เปาหมาย 120 คน ผลการดําเนินงาน เขาฝก 131 คน จบฝก 129 คน ผูจบฝก 
สามารถนําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ 98.47 
3) การพัฒนาดานการบริการและการสื่อสารภาษาตางประเทศสําหรับพนักงานนวดไทย เปาหมาย 50 คน ผล 
การดําเนินงาน เขาฝก 50 คน จบฝก 45 คน ผูจบฝกสามารถนําไปใชประโยชนดานรายได คิดเปนรอยละ  
90.00 
4) การประชาสัมพันธเพ่ือสงเสริมภาพลักษณการนวดไทยและสปา แบงออกเปน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

- การจัดนิทรรศการเพ่ือประชาสัมพันธสงเสริมภาพลักษณ ในงาน Lanna Expo 2017 ออกแบบและจัดทํา 
บูธใหเปนสถานท่ีจําลองเสมือนจริงของสถานประกอบกิจการนวดไทยและสปา ,ออกแบบและตกแตงพ้ืนท่ี 
สําหรับกิจกรรมคลินิกใหคําปรึกษา การพัฒนาฝมือแรงงาน แนะแนวการฝกอาชีพดานบริการสุขภาพ  
- การจัดงานการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรผูสําเร็จการฝกอบรมภายใตโครงการสงเสริมตลาดบริการสุขภาพจังหวัด 
เชียงใหมสูสากล ป 2560  

6. ระยะเวลาดําเนินการ  3 เมษายน – 12  มิถุนายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ   ผลการเบิกจาย  984,009 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  15,991 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 

 

 



 
 
 
 
 

4. โครงการสงเสริมวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญากลุมชาติพันธสูสากลและพื้นที่ 

  ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final  Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ สงเสริมวัฒนธรรมและภูมิปญญากลุมชาติพันธุสูสากลและพ้ืนท่ีทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
งบประมาณ  ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินการ ศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม 

 

2. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุมชนเผาในการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๒) เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวติ โดยการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงใหแกกลุมชนเผา 
๓) เพ่ือสงเสริมอัตลักษณทางวัฒนธรรมกลุมชนเผา 
๔) สรางภูมิคุมกันเรื่องอบายมุขแกกลุมชนเผา  

 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
ศูนยเรียนรูชาติพันธุภาคเหนือ (พิพิธภัณฑชาวเขา) 

 

4. กลุมเปาหมาย 
กลุมชาติพันธุชนเผา ชาติพันธุบนพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ีราบในภาคเหนือตอนบน 

 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) แผนการจัดการทองเท่ียวระดับชุมชน จํานวน ๕ ชุมชน 
2) คณะทํางานบริหารจัดการชุมชน 

 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน  1 ป  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   2,300,000 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  2,300,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. โครงการพัฒนาคณุภาพแรงงานรองรบั 
    เขาสูประชาคมอาเซียน  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน 
กิจกรรม การบมเพาะบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวและบริการ  
งบประมาณ  1,788,000 บาท หนวยงานดําเนินการ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือใหแรงงานมีคุณภาพพรอมจะรองรับการแขงขันกับแรงงานในกลุมประเทศอาเซียนและเพ่ือพัฒนาทักษะ

ฝมือแรงงานรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ิมผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว พรอมท้ัง
บรรเทาปญหาการขาดแคลนแรงงานในฤดูกลางทองเท่ียว  

3. แนวทางดําเนินการ 
3.1 กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงาน ระยะเวลาฝก 90 ชั่วโมง จํานวน 3 หลักสูตร และระยะเวลา 
ฝก 30 ชั่วโมง จํานวน 2 หลักสูตร รวม 9 รุน รวมท้ังสิ้น 180 คน ดังนี ้

1) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย (90 ชั่วโมง)  จํานวน 2 รุน รวม 40 คน  
2) หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารนานาชาติ (90 ชั่วโมง)   จํานวน 2 รุน รวม 40 คน 
3) หลักสูตรพนักงานเบเกอรี่ (90 ชั่วโมง)              จํานวน 2 รุน รวม 40 คน 
4) หลักสูตรชางไฟฟาภายในอาคาร ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)   จํานวน 2 รุน รวม 40 คน 
5) หลักสูตรชางเครื่องปรับอากาศบานและการพาณิชยขนาดเล็ก ระดับ 1 (30 ชั่วโมง)   

     จํานวน 1 รุน รวม 20 คน 
3.2  กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน  2 สาขา รวม 3 รุน  จํานวน 60 คน  

4. กลุมเปาหมาย 
แรงงานใหม/ผูวางงาน/ผูตองการเปลี่ยนอาชีพ และแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ: 
5.1 กิจกรรมฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน 

ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรยกระดับฝมือแรงงาน จํานวน 5 หลักสูตร 9 รุน รวมผูเขารับการฝก 206 คน จบ
 ฝก 193 คน ผูผานคิดเปนรอยละ 93.69 โดยแรงงานท่ีไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานมีความ พึงพอใจ คิดเปน
 รอยละ 93.93 

5.2 กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ 
ดําเนินการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานแหงชาติ จํานวน 2 สาขา รวม 3 รุน รวมผูเขารับการทดสอบ 

 จํานวน 60 คน ผานการทดสอบ จํานวน 55 คน ผูผานคิดเปนรอยละ 91.67 โดยแรงงานท่ีไดรับการ
 ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานมีความพึงพอใจ คิดเปนรอยละ 97.56 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   6 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 

7. ผลบริหารงบประมาณ   
ผลการเบิกจาย  1,679,552.60 บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย  108,447.40 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 



 
 
 
 
 
 
6. โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสู

สังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยาง 
    มีคุณภาพ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final  Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติรายการประจําปของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการเสริมสรางครอบครัวและชุมชนสูสังคมผูสูงอายุและประชาคมอาเซียนอยางมีคุณภาพ 
งบประมาณ  ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
หนวยดําเนินการ  สํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

 

2. วัตถุประสงค  
๑) พัฒนาผูสูงอายุใหมีความพรอมและสามารถใชชีวิตในวัยผูสูงอายุไดอยางมีความสุข 
๒) เตรียมความพรอมผูท่ีกําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุใหเกิดความตระหนักและสามารถเขาสูวัยผูสูงอายุไดอยางมี 
คุณภาพ 
๓) สรางความตระหนักแกครอบครัวและชุมชนในการรวมกันดูแลผูสูงอายุ 
๔) สรางความตระหนักเก่ียวกับการเขาสูสังคมผูสูงอายุแกครอบครัว ชุมชน และสังคม เพ่ือใหครอบครัวมีบทบาท 
มากข้ึนในการดูแลผูสูงอายุ 
๕) กระตุนใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักและมีสวนรวมในการดูแลผูสูงอายุรวมกัน รวมท้ังสรางสังคมเมือง 
เชียงใหมใหเปนสังคมผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

 

3. แนวทางการดําเนินงาน   
สถานท่ีดําเนินโครงการ  ๒๕ อําเภอในจังหวัดเชียงใหม 

 

4.กลุมเปาหมาย 
๑) ผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๐๐๐ คน 
๒) ครอบครัวท่ีมีผูสูงอายุในจังหวัดเชียงใหม จํานวน ๕,๐๐๐ ครอบครัว 
๓) เครือขายดานผูสูงอายุ จํานวน ๑,๒๐๐ เครือขาย 
๔) ผูท่ีกําลังจะเขาสูวัยผูสูงอายุ อายุตั้งแต ๕๐-๕๕ ป จํานวน ๕๐๐ คน 

 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1)  ผูสูงอายุสามารถใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2) ปญหาสังคมในผูสูงอายุลดลง 

 

6. ระยะเวลาการดําเนินงาน  1 ป  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน   3,846,100 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย  153,900 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
7. โครงการสงเสริมการผลิตพลงังานทดแทน
จากของเหลือใชหรือของเสียแกทกุภาคสวน  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  โครงการสงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนจากของเหลือใชหรือของเสียแกทุกภาคสวน 
กิจกรรม สงเสริมการใชแกสชีวภาพจากเศษอาหารหรือมูลสัตวระดับครัวเรือน 
งบประมาณ  2,000,000 บาท หนวยงานรับผิดชอบ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
หมายเลขโทรศัพท 0 5311 2034  ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส 0 5311 2033 

2. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป   
1) เพ่ือลดคาใชจายของครัวเรือนดวยการใชเศษอาหาร มูลสัตว หรือขยะอินทรีย ผลิตแกสชีวภาพใชภายในครัวเรือน 
2) เพ่ือถายทอดความรูและเทคโนโลยีการผลิตแกสชีวภาพและการนําไปใช 
3) เพ่ือลดปญหาดานมลภาวะทางอากาศเนื่องจากกลิ่นเนาของเศษอาหารและมูลสัตว 
4) เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงจากตางประเทศ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
ติดตั้งบอแกสชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 150 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม   

4. กลุมเปาหมาย 
เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว จํานวน 150 ราย 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ติดตั้งบอแกสชีวภาพ ขนาด 8 ลบ.ม. จํานวน 150 แหง ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  เพ่ือลดคาใชจายในการใชแกส

หุงตมหรือคาใชเชื้อเพลิงในครัวเรือน ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสําหรับการเกษตรลงไดปุยอินทรียจากการหมักมูล
สัตวไปใชกับแปลงพืชผักหรือใชกับพ้ืนท่ีเกษตรอ่ืน ๆ ทําใหไดผลผลิตเพ่ิมข้ึนในรายท่ีไมเคยซ้ือหรือไมเคยใชปุยเคมี 
ความเปนอยูของครัวเรือนท่ีมีการเลี้ยงสัตวดีข้ึนพ้ืนท่ีดําเนินงานรายละเอียดดังเอกสารแนบ 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนกุมภาพันธ 2560 – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ  
ผลการเบิกจาย จํานวนเงิน 1,847,510.50 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 152,489.50 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 

       
   
 



 
 
 
 
 
 

8. โครงการเพิ่มศกัยภาพการดําเนินการ 
ลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ  (ITA) 

------------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ    โครงการเพ่ิมศักยภาพการดําเนินการลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดเชียงใหม 
 กิจกรรม       กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการดําเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัดและระดับอําเภอ  
 งบประมาณ   630,000  บาท   
 หนวยดําเนินงาน   1. สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม. 
          2. ท่ีทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม 
2) เพ่ือสงเสริมการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของเครือขายท้ังภาครัฐ เอกชน ประชาชน และอาสาสมัคร 
3) เพ่ือสรางการพัฒนาเครือขายในการกวดขันวินัยจราจรและการบังคับใชกฎหมายจราจรใหมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยใหมีการดําเนินการรวมกันของหนวยงานระดับจังหวัด และทองถ่ิน เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานลดอุบัติเหตุ

ทางถนนและระงับการเกิดอุบัติเหตุในทุกๆ ดาน เพ่ือใหการบริหารจัดการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ มีการบูร
ณาการปฏิบัติงานรวมกันหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของจากทุกภาคสวน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด และศูนย
อํานวยการความปลอดภัยทางถนนระดับอําเภอ จํานวน 25 อําเภอ  

 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนผูใชรถใชถนน 25 อําเภอ ในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม และเครือขายอาสาสมัครในเรื่องปองกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนน      
 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
     อัตราการเสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดเชียงใหม ลดลง  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 - -30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน   630,000   บาท    
 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

   
           



 
 
 
 
 
 

9. โครงการปองกนัและแกไขปญหา 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
งบประมาณ  5,350,000  บาท   
หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม/ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือควบคุมและลดปญหายาเสพติดใหมีความตอเนื่อง และสอดคลองกับแผนปฏิบัติการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด ป 2560  
2) เพ่ือเสริมสรางความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสินของประชาชนในพ้ืนท่ีการแพรระบาดของยาเสพติดในเกณฑสูง  ให 
ประชาชนมีความเชื่อม่ัน พึงพอใจตอการดําเนินการลดและควบคุมปญหายาเสพติดของจังหวัด 

3. แนวทางการดําเนินการ 
3.1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด (Potential Demand) 

3.1.1 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน  โดยชุดประชารัฐตําบลรวมกับคณะกรรมการ
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ดําเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ข้ันตอน ไดแก การสืบสภาพชุมชน พบปะแกนนํา 
ประกาศวาระหมูบาน/ชุมชน (ประชาคมครั้งท่ี 1) รณรงคเพ่ือประชาสัมพันธ คัดแยกผูมีพฤติกรรมเก่ียวของ
กับยาเสพติด (ประชาคมครั้งท่ี 2) แกไขปญหาแบบบูรณาการ การรับรองครัวเรือน (ประชาคมครั้งท่ี 3) ใช
มาตรการทางสังคม และรักษาสถานะความเขมแข็ง ใน 2,029 หมูบาน/ชุมชน (25 อําเภอ) 
3.1.2 การจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอําเภอ สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของ 
ภาคประชาชนดวยการกระตุนผานการจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2560) ระดับ 
จังหวัดและอําเภอ 
3.1.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝาระวังความประพฤติ  
นักเรียน/นักศึกษาในพ้ืนท่ีเสี่ยงตางๆ 

 3.2 การแกไขปญหาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand) 
3.2.1 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ และการประสานการดูแล ชวยเหลือผูผาน 
การบําบัดฟนฟู  โดยการซ้ือชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ ศป.ปส.ง 
อําเภอและหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน 32,000 ชุด 

 3.3 การบริหารจัดการ (Management) 
3.3.1 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเปนปจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ 

 (1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพเพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยการ 
จัดอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของกลไกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบาน/ 
ชุมชน ใหเขาใจ ในบทบาทหนาท่ี และแนวทางปฏิบัติตามแผนประชารัฐ 9 ข้ันตอน  เพ่ือเสริมสราง 
หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง รวมท้ัง ประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติ 
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2561 
 (2) การติดตามประสานงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 25 อําเภอ  โดยการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือ 
เตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2561   
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 (3) การประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  โดยการจัดแถลงขาวผลการ 
ดําเนินงานการประชุมเครือขายประชาสัมพันธ รวมท้ัง ผลิตสื่อรณรงคประชาสัมพันธ ฯลฯ  
 (4) การสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 (5) เสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสามารถ 
ปฏิบัติตามข้ันตอน/กิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยอํานวยการ บริหารจัดการ และดําเนินงาน 
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
 (6) สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ในการ 
อํานวยการ บริหารจดัการ และรายงานผลแผนงาน/โครงการ/งบประมาณใหเปนไปตามนโยบาย 
รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย กําหนด 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชากรจังหวัดเชียงใหม จํานวนประมาณ  1,686,696 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) สามารถลดและควบคุมปญหายาเสพติดไดมากกวาปท่ีผานมา 
2) ความพึงพอใจ ความเชื่อม่ันของประชาชนในพ้ืนท่ีสูงข้ึนกวาปท่ีผานมา 
3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   
เดือนกุมภาพันธ – เดือนกันยายน  2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย  5,350,000  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
8.1 การเสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน  โดยชุดประชารัฐตําบลรวมกับคณะกรรมการหมูบาน/

ชุมชนเขมแข็ง ดําเนินการตามแผนประชารัฐ 9 ข้ันตอน 
 
 
 
 
 

 
8.2 การจัดกิจกรรมวันตอตานยาเสพติดโลกระดับจังหวัดและอําเภอ 
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8.3 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  โดยสารวัตรนักเรียนตรวจตราดูแล เฝาระวังความประพฤติ นักเรียน/
นักศึกษาในพ้ืนท่ีเสี่ยงตางๆ 

 
               
 

 
 
 
 

8.4 การพัฒนามาตรฐานศูนยคัดกรองของจังหวัด/อําเภอ  และการประสานการดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟนฟู  โดยการซ้ือชุดทดสอบหาสารเสพติดในปสสาวะเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอและหนวยงานในพ้ืนท่ี จํานวน 32,000 ชุด 
              

 
 
 
 
 

8.5 โครงการจัดประชุมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ป 2561   

         
 
 
          
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานทดแทน ทุกรปูแบบ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดานพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนทุกรูปแบบ 
กิจกรรม สงเสริมการแปรรูปพืชผลเกษตรดวยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย 
งบประมาณ  1,070,600 บาท  หนวยงานดําเนินการ สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ นายชํานาญ กายประสิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางสาวนภาพร ปานกลัด นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ 
หมายเลขโทรศัพท 0 5311 2034 ไปรษณีอิเล็กทรอนิกส 0 5311 2033 

2. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือเปนการประหยัดคาใชจายดานพลังงานในการอบแหงพืชผลทางการเกษตร 
2) เพ่ือสรางองคความรูในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
3) เพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับพืชผลทางการเกษตร และไดผลผลิตท่ีปลอดสารปนเปอน 
4) เพ่ือสรางกลุมวิสาหกิจชุมชนและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 

 

3. แนวทางการดําเนินการ  
ติดต้ังระบบอบแหงแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พ้ืนท่ีใชงานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31 

ตารางเมตร  จํานวน 6 ชุด ใหกับกลุมเกษตรกร/อปท.พรอมอบรมใหความรู ในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จํานวน 4 แหง ดังนี้  

1) องคการบริหารสวนตําบลแมสูน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1 ชุด 
2) เทศบาลตําบลแมปูคา อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  2 ชุด 
3) องคการบริหารสวนตําบลแมแวน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 1 ชุด 
4) เทศบาลตําบลแมแจม อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 2 ชุด 
    รวมท้ังสิ้น  จํานวน  6 ชุด 

4. กลุมเปาหมาย   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและช้ีวัดของโครงการ   
ติดตั้งระบบอบแหงแบบเรือนกระจก ขนาดความจุ 27 ลบ.ม. พ้ืนท่ีใชงานเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 31 

ตารางเมตร จํานวน 6 ชุด  เกษตรกรสามารถใชอบผลผลิตไดตามตัวชี้วัด  

6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนกุมภาพันธ – กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 902,440 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย  168,160 บาท  
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

 
       

   



 
 
 
 
 
 

11. โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉกุเฉิน 
        จังหวัดเชียงใหม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการงบประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสมนการดําเนินงานของภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาหนวยกูชีพฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม จัดซ้ือรถพยาบาลพรอมอุปกรณ จํานวน  1  คัน 
งบประมาณ 1,490,๐๐๐ บาท หนวยดําเนินการ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม  
ผูรับผิดชอบ  
๑. รอยเอกภูรีวรรธน   โชคเกิด ตําแหนง   นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
๒. นายวรัญู  จํานงประสาทพร   ตําแหนง   รองนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม               
๓. นายธรณี  กายี ตําแหนง   หัวหนาสํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม 
๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตําแหนง   หัวหนากลุมงานพัฒนารูปแบบบรกิาร                            
หมายเลขโทรศัพท โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ตอ๔๐๑ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส ems.cm401@gmail.com 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ วัตถุประสงคของโครงการ 

 ๒.๑.๑ วัตถุประสงคท่ัวไป 
เพ่ือใหหนวยกูชีพกูภัยในจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม   เครือขายการบริการการแพทยฉุกเฉินระดับตําบลและระดับอําเภอมีความพรอมในการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินท้ังในภาวะปกติและภัยพิบัติ มีการเตรียมการและมีการดําเนินการเพ่ือเตรียมพรอม ใน
การระดมสรรพกําลังทางการแพทยและการสาธารณสุขใหสามารถจัดการกับภาวะเจ็บปวยฉุกเฉินใหกับ
ประชาชนและนักทองเท่ียวและเตรียมความพรอมรับสาธารณภัยไดในสภาวะท่ีเกิดภัยข้ึนจริง   โดยมีหนวย
กูชีพกูภัยท่ีมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  สามารถใหการชวยเหลือประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม 
ณ จุดเกิดเหตุและนําสงโรงพยาบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

  ๒.๑.๒ วัตถุประสงคเฉพาะ 
๑. เพ่ือขยายหนวยกูชีพกูภัยในระดับตําบลท่ีเปนพ้ืนท่ีหางไกลและเปนแหลงทองเท่ียวใหมีความ

พรอมในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินกับประชาชนและนักทองเท่ียวตลอดจนรองรับภาวะฉุกเฉินจากสา
ธารณภัยตางๆ 

๒. เพ่ือสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสวนรวมในการพัฒนางานการแพทยฉุกเฉิน และ
กระตุนใหมีการจัดบริการมากข้ึนเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินท้ังภาวะปกติและดานสาธารณภัย 

๓. เพ่ือใหมีการจัดตั้งเครือขายนํารองหนวยกูชีพกูภัยท่ีสามารถปฏิบัติการไดจริงเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี และ
สามารถออกใหบริการประชาชนโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีหางไกล ตลอด ๒๔ ชั่วโมง   

๔. เพ่ือชวยใหประชาชนและนักทองเท่ียว ไดรับการดูแล ณ. จุดเกิดเหตุ อยางรวดเร็วถูกตองมี
ประสิทธิภาพ เม่ือเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุ  ลดอัตราเสี่ยงตอความพิการหรือเสียชีวิตโดยไม
จําเปน 

 

๓. แนวทางการดําเนินการ 
1) การเตรียมการ : จัดประชุมผูท่ีเก่ียวของ จัดทําโครงการฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติ 
2) ข้ันดําเนินงาน : จัดประชุมคณะอนุกรรมการการแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหมและคณะทํางานพัฒนาระบบ 
การแพทยฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานและจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการตาม 
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แผนปฏิบัติการ 
3) ข้ันประเมินผล : สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ ปละ ๒ ครั้ง และติดตามความกาวหนาของโครงการฯ ตาม 
ระบบรายงานปกติ 

4. กลุมเปาหมาย  
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม 
 

5) ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ : 
 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   มีนาคม  2560 สิน้สุด  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 
  

7. ผลการบริหารงบประมาณ  
ผลเบิกจายเงิน 1,490,๐๐๐ บาท     

  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

 

ตัวช้ีวัด หนวยนับ ป ๒๕๕๙ 
แผน
(ผล)* 

ป ๒๕๖๐ 
แผน 

หมายเหตุ 

 ตัวช้ีวัด     
๒. มีรถพยาบาลพรอมอุปกรณกูชีพ  ใหบริการการแพทย
ฉุกเฉิน ระดับตําบลอยางเต็มรูปแบบ ในพ้ืนท่ีเปาหมาย
เพ่ิมข้ึน 

คัน ๓ 1  

๓. มีอุปกรณกูชีพสําหรับหนวยกูชีพข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมข้ึน   ชุด ๑๐ 0  

๕. จัดซ้ือเครื่อง EKG Monitor สําหรับใชในรถพยาบาล 
สงตอผูปวย 

เครื่อง 5 0  



 
 
 
 
 
 
 

12. โครงการเสริมสุขภาวะองครวม 
โดยการมีสวนรวม  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------ 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการเสริมสรางสุขภาวะองครวมโดยการมีสวนรวม 
งบประมาณ   2,121,350 บาท  หนวยดําเนินการหลัก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม   
ผูรับผิดชอบ  รอยเอก ภูรีวรรธน โชคเกิด ตาํแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
เบอรโทรศัพท  053 211048 - 50 

 

๒. วัตถุประสงคและแนวทางดําเนินกิจกรรมโดยสรุป: 
1) เพ่ือเพ่ิมการเขาถึงบริการ การคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยงและคัดกรองโรค ท่ีเปนปญหาสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
2) พัฒนาการมีสวนรวมของเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน  
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 

๓. แนวทางการดําเนินงาน  
1) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาเครือขายแกนนํา/อาสาสมัคร ในการเขาถึงขอมูลความรู และบริการ 
สุขภาพ"  โดยผูเขารวมประชุมไดแกแกนนํา อาสาสมัคร ดานสุขภาพกลุมผูใชยาเสพติด และพนักงานบริการ  8  
กลุมๆละ 100 คน จํานวนรวม 800 คน 

- วันท่ี 25 - 26 มีนาคม 2560 ณ หองประชุมมูลนิธิพัฒนาเครือขายเอดส อําเภอเมืองเชียงใหม  
- วันท่ี 1 - 2 เมษายน 2560 ณ หองประชุมโรงพยาบาลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชยีงใหม 
- วันท่ี 27 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอฝาง  
- วันท่ี 28 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมอาย  
- วันท่ี 3 – 4 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมเทศบาลนครเชียงใหม 

2) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผูตองโทษ" โดยผูเขารวมประชุมไดแก 
อาสาสมัครผูตองโทษ แหงละ 30 คน รวมจํานวน 90 คน 

- วันท่ี 28 เมษายน 2560  ณ เรือนจํากลางจังหวัดเชียงใหม อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   
- วันท่ี 1 พฤษภาคม 2560 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
- วันท่ี 5 เมษายน 2560  ณ เรือนจําอําเภอฝาง อําเภอฝาง จงัหวัดเชียงใหม   

3) การจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงและคัดกรองโรค ในประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเท่ียวเดินทาง มี 
รายละเอียดการการดําเนินงานดังนี ้  

- จัดซ้ือเวชภัณฑทางการแพทย             
- คาตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ       
- จางเหมาในการจัดบริการคัดกรองพฤติกรรมความเสี่ยง และคัดกรองโรคเชิงรุก   

4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขาย ในการสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือการปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม การปองกันโรคและภัยสุขภาพ” 
5) การประชุม คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงใหม แนวทางการดําเนินงานดังนี้ 

จัดการประชุม คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหาเอดสจังหวัดเชียงใหม วันท่ี 2 มิถุนายน 2560 ณ หอง
ประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม  โดยผูเขารวมประชุมไดแกคณะทํางาน คณะอนุกรรมการ ปองกันแกไขปญหา
เอดสจังหวัดเชียงใหม องคกรภาครัฐ และภาคประชาสังคม แกนนํา อาสาสมัคร จํานวนรวม 80 คน 
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6) การอบรม "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกัน เอดส และยาเสพติด" 
จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปองกันเอดสและยาเสพติด"  ในวันท่ี 10 – 11 

มิถุนายน 2560 และวันท่ี 17 – 18 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพฝาง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง 
วิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกแกนนํา อาสาสมัคร ดาน
เอดสและยาเสพติด จํานวนรวม 240 คน 
7) การจัดกิจกรรมรณรงค สรางความรู และปรับพฤติกรรมสุขภาพ รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้ 

- คาจางเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค ดานเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ   
- คาจางเหมาในการจัดกิจกรรม รณรงค ยาเสพติด 

8) การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานเพ่ิมการเขาถึงขอมูลความรู และบริการสุขภาพ
ของประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเท่ียวเดินทาง" 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานเพ่ิมการเขาถึงขอมูลความรู และบริการ
สุขภาพของประชากรกลุมเสี่ยงและนักทองเท่ียวเดินทาง" ในวันท่ี 13 – 14 กันยายน 2560 ณ หองประชุม
โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกเจาหนาท่ีสาธารณสุข องคกรภาคประชาสังคม องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนรวม 120 คน 
9) การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพ่ือบูรณาการดําเนินงาน” 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนยุทธศาสตรดานสาธารณสุขเพ่ือบูรณาการการดําเนินงาน"  ใน
วันท่ี 15 สิงหาคม 2560 ณ หองประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม โดยผูเขารวมประชุมไดแกเจาหนาท่ี
สาธารณสุข องคกรภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนรวม 30 คน 
10) การประเมินผลการดําเนินงาน 
      รายละเอียดการดําเนินงานดังนี้   

- คาจางเหมาในการประเมินผลการดําเนินงานโดยบุคคลภายนอก  
- คาจางเหมาประเมินขอมูลดานพฤติกรรมสุขภาพ   

 

4. กลุมเปาหมาย 
1) ประชาชนท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค และภัยสุขภาพ 
2) ผูตองขัง 
3) พนักงานบริการทางเพศ 
4) แรงงานตางดาว 
5) ผูใชยาเสพติด 
6) ชายท่ีมีเพศสัมพันธกับชาย 

  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) ประชาชนท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค และภัยสุขภาพ ไดรับความรู และเขาถึงบริการสุขภาพ 
2) ประชาชนเกิดความตระหนักตอปญหาโรคและภัยสุขภาพ ท่ีสําคัญ  
3) ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพท่ีดีข้ึน 
4)  เครือขายองคกรภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคม มีสวนรวมในการเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ  

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   มีนาคม 2560 – 30 กันยายน 2560 
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7. ผลการบริหารงบประมาณ   
ผลการเบิกจายเปนเงิน 2,111,350 บาท  คงเหลือเงินเหลือจาย 100,000 บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

13. โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อการทองเที่ยวตนแบบ  

(การพัฒนาหมูบาน OTOP เพื่อการทองเที่ยว
ตามแผนการพัฒนาหมูบาน)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทองเท่ียวตนแบบ (เพ่ิมเติม) 
กิจกรรม พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทองเท่ียวตนแบบ(เพ่ิมเติม) .บานปาตาล หมูท่ี 4 ตําบลสัน 
ผักหวาน อําเภอหาดง  จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ  3,000,0000 บาท หนวยดําเนินงาน สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมการใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการ

ชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สรางแกนนําการพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบดานการบริหารจัดการ (ระยะเวลา 3 วัน) 
2) พัฒนาหมูบาน OTOP เพ่ือการทองเท่ียวตามแผนการพัฒนาของหมูบาน 
3) สนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  
4) การจัดแสดงเปดหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการทองเท่ียวตนแบบ 
5) ติดตามประเมินผล 
6) การเผยแพรประชาสัมพันธ 

 

4. กลุมเปาหมาย 
ผูนําชุมชน กลุม องคกรและประชาชนในจังหวัดเชียงใหม ในการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง

ในการพัฒนาหมูบานใหมีระบบบริหารจัดการชุมชนแบบบูรณาการและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ 
1) ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของภูมิปญญาและแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาและเผยแพรสูสากล 

 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 10 สิงหาคม 2560 - 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  185,990 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 2,814,010 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
 
 



 
 
 
 
 

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพดานความ
มั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของ 
ประชาชน (การฝกอบรมราษฎรชุด
รักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.)  
ในพืน้ที่ 25 อําเภอ)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
กิจกรรม  การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) ในพ้ืนท่ี 25 อําเภอ 
งบประมาณ   4,000,000 บาท   
หนวยงานดําเนินการ   ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคงและท่ีทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ  

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี ในการปองกันและแกไขปญหา

ดานความม่ันคง กระตุนประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรวมมือและตระหนักรูวา ภัยดานความม่ันคงเปนปญหา ใกลตัว
เปนปญหาของสวนรวมและเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน และเพ่ือสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความ
ม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุด 

3. แนวทางการดําเนินการ 
การฝกอบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) ในพ้ืนท่ี 

25 อําเภอ ๆ  ละ 1 รุน ๆ  ละ 150 คน รวม 2 วนั  รวมท้ังหมด 3,750 คน งบประมาณรุนละ 160,000 บาท  

4. กลุมเปาหมาย 
ผูใหญบาน ราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.)ในพ้ืนท่ี 

25 อําเภอ ของจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
มีการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหาดานความม่ันคง โดยเฉพาะ

ประชาชนในพ้ืนในท่ี ภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน และประชาชนทุกภาคสวน ในพ้ืนท่ีตระหนักรูวา
ภัยดานความม่ันคงเปนปญหาใกลตัว และเปนปญหาของสวนรวม มีการแกไขปญหาดานความม่ันคงโดยหนวยงาน
ของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนท่ี ทําใหเกิดการแกไขปญหามีประสิทธิภาพ 
ตรงเปาหมาย ตามสภาพปญหาของพ้ืนท่ี และเกิดองคความรูในการแกไขปญหาดานความม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบล
และหมูบาน จากการรวมคิดรวมทําซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และพัฒนายกระดับชุมชนเปน“ชุมชนเขมแข็ง” 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  4,000,000  บาท       

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน 
กิจกรรม การบริหารจัดการและตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อําเภอ 
งบประมาณ 60,000 บาท   
หนวยงานดําเนินการ   ท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานความม่ันคงและท่ีทําการปกครองอําเภอ 25 อําเภอ 

2. วัตถุประสงคโครงการ 
เพ่ือการบูรณาการความรวมมือกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนท่ี ในการปองกันและแกไขปญหา

ดานความม่ันคง กระตุนประชาชนในพ้ืนท่ีเกิดความรวมมือและตระหนักรูวา ภัยดานความม่ันคงเปนปญหา ใกลตัว
เปนปญหาของสวนรวมและเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน และเพ่ือสรางองคความรูในการแกไขปญหาดานความ
ม่ันคงในแตละพ้ืนท่ีอําเภอ ตําบลและหมูบานใหเกิดการรวมคิด รวมทํา ซ่ึงจะสงเสริมใหเกิดความสามัคคี และจะ
พัฒนายกระดับชุมชนเปน ชุมชนเขมแข็ง สามารถปกปองชุมชนจากปญหาความม่ันคงไดในท่ีสุด 

3. แนวทางการดําเนินการ 
โดยการออกตรวจติดตามโครงการใน ๒๕ อําเภอ (แบงการออกตรวจเปน 3 กลุมอําเภอ ประกอบดวยโซนรอบใน ,

รอบกลาง และรอบนอก)  

4. กลุมเปาหมาย 
ท่ีทําการปกครองอําเภอท้ัง 25 อําเภอ ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวชีวัดของโครงการ 
เพ่ือตรวจติดตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพดานความม่ันคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชนในการจัด

อบรมราษฎรชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน (ชรบ.) และผูชวยผูใหญบานฝายรักษาความสงบ (ผรส.) เพ่ือใหการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยตําบล หมูบาน เขาเวรยาม จัดตั้งจัดตรวจ จุดสกัดปองกัน และปราบปรามผูกระทําผิด
กฎหมาย อาชญากรรมและการตัดไมทําลายปา เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  60,000 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  
  
 
 
 
 
 
          ตรวจติตามอําเภอจอมทอง           ตรวจติดตามอําเภอเชียงดาว           ตรวจติดตามอําเภอแมอาย 
 



 
 
 
 
 
 

15. โครงการ To Be Number One  
ลานสรางสรรคเดก็และเยาวชน  

(การขับเคลือ่นโครงการ TO BE NUMBER ONE)  
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  
โครงการภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

๑. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการTO BE NUMBER ONE ลานสรางสรรคเด็กและเยาวชน    
งบประมาณ 1,332,350 บาท  
หนวยงานดําเนนิงาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
หัวหนาสวนราชการ รอยเอกภูรีวรรธน  โชคเกิด ตําแหนง  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ นางโปรดปราน    ขําสุวรรณ   
หมายเลขโทรศัพท 091-8582381  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส tobenumberonecm@gmail.com 

 

๒. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือชวยเหลือเยาวชน วัยแรงงาน และประชาชนท่ีมีปญหาไดรับการชวยเหลือ ดูแลอยางเหมาะสมจาก 
ผูเชี่ยวชาญ 
2) เพ่ือใหเยาวชน วัยทํางาน และประชาชนกลุมเสี่ยงใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยการรวมคิด รวมทํากิจกรรมท่ี 
ดีและสรางสรรค เปนประโยชนตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
3) เพ่ือเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและประชาชนในชุมชน สถานประกอบการและสถานศึกษาทุก 
ระดับใหเขมแข็ง สงผลใหจํานวนผูเสพผูติดยาเสพติดลดลงสังคมสงบสุข 
4) เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
ใหเขมแข็ง และสามารถขยายผลในลักษณะเครือขายใหครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการขับเคลื่อนงาน TO BE NUMBER ONE สําหรับนายอําเภอ สาธารณสุข 
อําเภอ” (25 อําเภอ)  
2) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับจังหวัด (ทีมครู ก)  
3) อบรมการพัฒนาศักยภาพ TO BE STAR TEAM ระดับอําเภอ (ทีมครู ข  ในระดับอําเภอ จํานวน 3 โซน   ไดแก  
อําเภอเชียงดาว, จอมทอง, เมือง) 
4) จัดทํา website ในการจัดทําฐานขอมูล TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม  
5) อบรมการลงบันทึกขอมูลเครือขายชมรม  TO BE NUMBER ONE และสมาชกิ 
6) จางเหมาในการสรางและพัฒนาฐานขอมูลชมรม TO BE NUMBER ONE, ศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE  
(25 อําเภอ) 
7) อบรมการขับเคลื่อนและสรางเครือขายในระดับตําบลเพ่ือเตรียมความพรอมสูการประกวด 
8) อบรมการนําเสนอผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE สําหรับแกนนําชมรมฯ 
 

4. กลุมเปาหมาย 
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE เด็กและเยาวชนท้ังในและนอกสถานศึกษา, ประชาชนวัยแรงงาน, ประชาชนท่ัวไป 
 
 
 
 

  

mailto:tobenumberonecm@gmail.com
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5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
5.1 ผลการดําเนินงาน 

 1) เกิดกิจกรรมท่ีสรางสรรค ในสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 
 2) เกิดกระแสการปลุกจิตสํานึกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเยาวชนทุกกลุมอายุ 
 3) มีสถานท่ีใหเยาวชนไดจัดกิจกรรม ปรับทุกข สรางสุข แกปญหา และพัฒนาอีคิวในศูนยเพ่ือนใจTO BE  
NUMBER ONE ทุกอําเภอ ภายใต การบริหารจัดการของคณะกรรมการ ชมรมฯ และเกิดการสนับสนุนจาก 
หนวยงานและองคกรในพ้ืนท่ี 
 4) เกิดกิจกรรมเชิงบวก และพ้ืนท่ีสรางสรรคทุกอําเภอ 

 5.2 ผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัด 
  5) จํานวนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE รอยละ 80 
  6) จํานวนศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE 32  ศูนย 

 7) จํานวนชมรม TO BE NUMBER ONE ตนแบบ 20 ชมรม 
 8) จํานวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ท่ีเขารวมกิจกรรม 55,000 คน  

  

6. ระยะเวลาดําเนินการ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560 
 

7. ผลการบริหารงบประมาณ   
ผลเบิกจายเงิน  705,183  บาท คงเหลือเงินเหลือจาย 626,567  บาท 

 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
   
 
   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

16. โครงการปรบัปรุงซอมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบานแมละอุป - 

บานแมขุนรวม อําเภอกัลยาณิวัฒนา  
จังหวัดเชียงใหม 

 



294 

 
แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน ( Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาถนนเสนทางคมนาคมสายหลัก/สายรองในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  
กิจกรรม    ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บานแมละอุป หมูท่ี ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมูท่ี ๑ ตําบลแจมหลวง   
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ  2,100,000 บาท หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
หมายเลขโทรศัพท  053 – ๔๘๔๐๖๒  ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส   cha1741@hotmail.com 

๒. วัตถุประสงค  
เพ่ือใหการเดินทางมาติดตอราชการ และการขนสงผลผลิตทางการเกษตรของราษฎรตําบลแจมหลวง         

อําเภอกัลยาณิวัฒนา มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย นักทองเท่ียวเดินทางไดอยางสะดวกปลอดภัย  

๓. แนวทางการดําเนินการ 
ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบานแมละอุป - บานขุนแมรวม จํานวน ๑๐ จุด ขนาดกวาง 

4.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางรวม ยาว 6๔๓.00 เมตร 

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนตําบลแจมหลวง จํานวน 2,500 คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
ประชาชนสามารถสัญจรไปมาไดสะดวกในถนนสายบานแมละอุป หมูท่ี ๓ ถึงบานขุนแมรวม หมู ท่ี ๑           

ตําบลแจมหลวง  อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   วันท่ี 4 กันยายน 2560 ถึงวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจายเงิน 1,795,000 บาท      คงเหลือเงินเหลือจาย 305,000 บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                  กอนดําเนินการ           ระหวางดําเนินการ     สิ้นสุดดําเนินการ 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

17. โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลย
ดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง – แมยุย                 
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
----------------------------- 

1.ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการกอสรางถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟลติก สายเหลาหลวง - แมยุย ตําบลบานตาล  

  อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม 
งบประมาณ 1,220,000  บาท หนวยดําเนินงาน  ท่ีทําการปกครองอําเภอฮอด 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสงเสริม/รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
2) เพ่ือพัฒนา/ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม 

3. แนวทางการดําเนินการ 
กิจกรรมยอย ระยะเวลาท่ีจะเริ่มดําเนินการ 

ต.ค. - ธ.ค. 60 ม.ค. - มี.ค. 61 เม.ย. - มิ.ย.61 ก.ค. - ก.ย. 61 
กอสรางถนนแบบโอเวอรเลยดวยแอสฟล
ติก สายเหลาหลวง - แมยุย หมูท่ี 7 
ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม 

    

4. กลุมเปาหมาย 
ประชาชนบานแมยุย หมูท่ี 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,100 

คน ไดรับประโยชน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
1) ประชาชนบานแมยุย หมูท่ี 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม ใชถนนแบบโอ 
เวอรเลยดวยแอสฟลติก ท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัยตอการเดินทางสัญจรของประชาชน 
2) ประชาชนบานแมยุย หมูท่ี 7 และบานใกลเคียง ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีความสะดวกใน 
การขนสงสินคาทางการเกษตรไดรวดเร็ว 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ภายในปงบประมาณ 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย   1,220,000  บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

               กอนดําเนินการ                ระหวางดําเนินการ       สิ้นสุดดําเนินการ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

18. โครงการกอสรางสะพานคอนกรีต 
เสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูที่ 4  

ตําบลอมกอย อําเภออมกอย  
จังหวัดเชียงใหม 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
1.ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการกอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย  
  จังหวัดเชียงใหม 

งบประมาณ 466,000 บาท  หนวยดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภออมกอย 

2. วัตถุประสงค 
1) ชวยเสริมความม่ันคงแขงแรงใหแกโครงสรางของสะพาน 
2) ประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ี สัญจรและขนสงสินคาไดสะดวกมากข้ึนตลอดท้ังป 
3) มีสะพานขามหวยท่ีม่ันคง แข็งแรง และปลอดภัย 
4) ปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดรับการแกไข 

3. แนวทางการดําเนินการ 
 กอสรางสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 

4. กลุมเปาหมาย 
 ประชาชนบานตุงลอย หมูท่ี 4 ตําบลอมกอย อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และหมูบานใกลเคียง 1,938 

ครัวเรือน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ประชาชนไดรับความสะดวกและปลอดภัยในการคมนาคม และขนสงสินคาทางการเกษตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการเบิกจาย   466,000   บาท    

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

                 กอนดําเนินการ              ระหวางดําเนินการ         สิ้นสุดดําเนินการ 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

19. โครงการสรางภูมคิุมกนัในการตอตาน 
          การทุจริต 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ  โครงการสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต 
กิจกรรม  กิจกรรมท่ี 1 สรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริตภาครัฐและภาคีเครือขาย 
       กิจกรรมท่ี 2 เดินรณรงค และเสวนาเพ่ือสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต 
งบประมาณ 936,200 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค  

เพ่ือใหประชาชนและกลุมเปาหมายไดรับความรูเก่ียวกับผลเสียของปญหาการทุจริต ตลอดจนเขามามีสวนรวม
ในการแกไขปญหาการทุจริต และสรางจิตสํานึกท่ีจะแกไขปญหาการทุจริตในทุกภาคสวน 

3. แนวทางการดําเนินการ  

จัดกิจกรรมโครงการสรางภูมิคุมกันในการตอตานการทุจริต โดยแบงการดําเนินกิจกรรมออกเปน 2 กิจกรรม  
 กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริต จัด ณ โรงแรมเชียงใหมภูคํา  
 กิจกรรมท่ี 2 เปนการเดินรณรงคตอตานการทุจริตในชวงเชา เดินจากลานอนุสาวรียสามกษัตริยไปยังโรงแรมดิเอ็ม

เพรส และชวงบายรับฟงบรรยายธรรมเพ่ือสรางจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

4. กลุมเปาหมาย  

กิจกรรมท่ี 1 ผูเขารวมเปนเครือขายอาสมัครยุติธรรมชุมชน จํานวน 150 คน 
กิจกรรมท่ี 2 ผูเขารวมเปนเครือขายอาสมัครยุติธรรมชุมชน , เครือขาย ปปท. , เครือขาย ปปช. , หนวยงาน 
ภาครัฐ และนักเรียนนักศึกษาและประชาชนท่ีสนใจ จํานวน  500 คน 

5. ผลการดําเนินงาน  

ไดใหความรูผูเขารวมกิจกรรมโครงการในเรื่องการตอตานการทุจริต การมีจิตในสํานึกในการตอตานการทุจริต
และไดสรางเครือขายการเฝาระวังการทุจริต รวมจํานวนท้ังสิ้น 650 คน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการในวันท่ี 4 – 5 กันยายน 2560 เปนระยะเวลา 2 วัน   

7. ผลการบริหารงบประมาณ   
ผลเบิกจาย  860,690  บาท     คงเหลือเงินเหลือจาย   75,510  บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ  

 
      



 
 
 
 
 
 

20. โครงการ "ตํารวจประสานงาน  
       1 ตํารวจ 1 โรงเรียน" 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report)  

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจงัหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 
๑. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ โครงการตํารวจประสานงาน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) 
กิจกรรม การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม  
สถาบันเทิงและปจจัยเสี่ยงใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สภ.ละ 1 โรงเรียน รวม 38 โรงเรียนภายใตโครงการ  
“ตํารวจประสานงาน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)” การบรรยายใหความรูเรื่องยาเสพติด, จัดซ้ือน้ํายาตรวจสารเสพติดใน 
ปสสาวะ 

 งบประมาณ 641,850  บาท  หนวยดําเนินงาน  ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
 

๒. วัตถุประสงค 
๑) เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสีขาวใหบรรลุเปาหมายในการปองกันและแกไข 
ปญหายาเสพติด  การพนัน  สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยง 
๒) เพ่ือใหโรงเรียนสามารถแกไขปญหายาเสพติด การพนัน  สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิวาท รานเกม สถาน 
บันเทิง และปจจัยเสี่ยงอยางเปนระบบ 

  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) สถานีตํารวจภูธรในสังกัด จํานวน 38 แหง จัดทําโครงการ เสนอตํารวจภูธรจังหวัดเชยีงใหมเพ่ือขอรับการฃ 
สนับสนุนงบประมาณ  คัดเลือกโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ ตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) ของ 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  ท่ีมีความเสี่ยงจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะวิทวาท รานเกม  
สถานบันเทิง และปจจัยเสี่ยงยางยั่งยืน   เพ่ือนํานักเรียนมาฝกอบรม  ดําเนินการอบรมตามโครงการและติดตาม 
ประเมินผล เม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
2) จัดซ้ือน้ํายาตรวจสารเสพติดใจปสสาวะ  จํานวน  534  กลอง 
3) สถานีตํารวจภูธรในสังกัด  สุมตรวจสารเสพติดในปสสาวะของนักเรียนท่ีเปนกลุมเสี่ยง ทุกระยะเม่ือพบผูเสพ 
นําเขาสูการบําบัดรักษาตอไป 

  

4. กลุมเปาหมาย 
1) สภ.ฮอด     โรงเรียนฮอดพิทยาคม 
2) สภ.สันปาตอง    โรงเรียนเทพศิรินทรเชียงใหม 
3) สภ.แมโปง             โรงเรียนบานแมโปงประชาสามัคคี 
4) สภ.ดอยสะเก็ด           โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยา 
5) สภ.แมแจม           โรงเรียนแมแจม 
6) สภ.สันทราย           โรงเรียนบานบวกเปา 
7) สภ.กัลยาณิวัฒนา           โรงเรียนสหมิตรวิทยา 
8) สภ.แมริม           โรงเรียนแมริมวิทยาคม 
9) สภ.แมโจ           โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 
10) สภ.สะเมิง           โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 
11) สภ.สารภ ี           โรงเรียนสารภีพิทยาคม 
12) สภ.แมปง           โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 
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13) สภ.นาหวาย           โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม 
14) สภ.แมออน           โรงเรียนทาเหนือวิทยา  
15) สภ.สันกําแพง           โรงเรียนบานหนองโคง 
16) สภ.แมแฝก           โรงเรียนบานเจดียแมครัว 
17) สภ.ดอยเตา           โรงเรียนดอยเตาวิทยา 
18) สภ.แมแตง           โรงเรียนแมแตง 
19) สภ.เชียงดาว           โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 
20) สภ.ไชยปราการ           โรงเรียนไชยปราการ 
21) สภ.หางดง           โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุถัมภ 
22) สภ.ฝาง           โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 
23) สภ.จอมทอง           โรงเรียนจอมทอง  
24) สภ.แมอาย           โรงเรียนแมอายวิทยาคม 
25) สภ.เวียงแหง           โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม   
26) สภ.ชางเผือก           โรงเรียนวัดชางเค่ียน 
27) สภ.ดอยหลอ           โรงเรียนสองแคววิทยาคม 
28) สภ.ภูพิงคฯ           โรงเรียวัฒโนทัยพายัพ 
29) สภ.โหลงขอด           โรงเรียนบานแมปง 
30) สภ.แมกา           โรงเรียนชุมชนบานดอยเตา 
31) สภ.ปาแป           โรงเรียนปาแปวิทยา 
32) สภ.หนองตอง           โรงเรียนวัดศรีสวาง 
33) สภ.แมตื่น           โรงเรียนแมตื่นวิทยาคม 
34) สภ.พราว           โรงเรียนชุมชนบานโปง 
35) สภ.เมืองเชียงใหม         โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
36 สภ.อมกอย           โรงเรียนอมกอยวิทยาคม 
37 สภ.แมวาง           โรงเรียนบานกาดวิทยาคม 
38 สภ.บอหลวง           โรงเรียนบานกองลอย 
  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 38 แหง ปลอดภัยจากยาเสพติด การพนัน สื่อลามกอนาจาร การทะเลาะ

วิวาท รานเกม สถานบันเทิง 
  

6. ระยะเวลาดําเนินการ    16 สิงหาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2560 
              

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
    ผลเบิกจายเงิน 641,850 บาท คงเหลือเงินเหลือจาย   150 บาท    
8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

21. โครงการเที่ยวเวียงทาการสบืสาน 
เศรษฐกิจพอเพียง 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ  โครงการเท่ียวเวียงทากานสืบสานเกษตรพอเพียง 
กิจกรรม  การทองเท่ียวเกษตรเชิงวัฒนธรรม บริเวณศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ  อําเภอ 
สันปาตอง  จังหวัดเชียงใหม รอบศูนย และพ้ืนท่ีขยายผล 
งบประมาณ 108,000 บาท  หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖ 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือใหประชาชนและนักเรียน นิสิต นักศึกษา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ไดเขามาทองเท่ียว และ 
เรียนรูดานการเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
2) เพ่ือเปนการประชาสัมพันธศูนยฯ อ.สันปาตอง ใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) คัดเลือกพ้ืนท่ี เกษตรกร และแหลงทองเท่ียวเขารวมโครงการ 
2) ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 
3) เตรียมวัสดุ อุปกรณ ท่ีจําเปนใชในฐานเรียนรูภายในศูนยฯ เกษตรกร และแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขยายผล 
4) บรรยาย ฝกปฏิบัติ และศึกษาดูงานในศูนยฯ บานเกษตรกร และแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีขยายผลตางๆ จํานวน  
๔-๖ ครั้งตอ ๒ เดือน 
5) อํานวยการในสวนท่ีจําเปน 

4. กลุมเปาหมาย  
เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป จํานวนท้ังหมด ๑๐๐ - ๑๕๐ คน (ครั้งละไมเกิน 25 คน) 

5. ผลการดําเนินงานและผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ  
1) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดเขามาเรียนรูงานดานเกษตร บูรณาการ ภายในศูนย 
อํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ อําเภอสันปาตอง 
2) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป เกิดความตระหนักรูถึงการทําการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพียง และสามารถนําไปปฏิบัติตามได 
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ไดเยี่ยมชม และเรียนรู เก่ียวกับโบราณสถานท่ีสําคัญประจํา 
อําเภอสันปาตอง แลวใหความสนใจ ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในทองถ่ินของตนเอง 
4) ศูนยฯ เปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน ในกลุมของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  

6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน  108,000  บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ เท่ียวเวียงทากานสืบสานเกษตรพอเพียง 
กิจกรรม  ปรับปรุงฐานเรียนรูภายในศูนยอํานวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดําริอําเภอสันปาตอง 
งบประมาณ  90,000 บาท   หนวยดําเนินงาน  สํานักงานพัฒนาท่ีดินเขต ๖ 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือปรับปรุงฐานเรียนรูภายในศูนยฯ ใหมีความสมบูรณ พรอมท่ีจะใหเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนท่ัวไปมาเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ตรวจสอบฐานเรียนรูภายในศูนยฯ ท้ังหมด 
2) ซอมแซมอาคาร ปาย นิทรรศการ และอ่ืนๆ 
3) จัดหาวัสดุตางๆ เพ่ือใชในประกอบการบรรยาย หรือสาธิต 
4) อํานวยการในสวนท่ีจําเปน 

4. กลุมเปาหมาย ฐานเรียนรูภายในศูนยฯ จํานวน ๘ ฐาน รวมท้ังบริเวณศูนยฯ  

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดโครงการ  
1) ไดฐานเรียนรูท่ีมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
2) มีปายบอกทางท่ีชัดเจน ทําใหสะดวกในการเขาชมสถานท่ีมากยิ่งข้ึน 
3) เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป ท่ีเขามาเยี่ยมชม และศึกษา เรียนรู ดูงาน ไดปฏิบัติจริง และ 
สามารถนํากลับไปปฏิบัติไดเอง 

6. ระยะเวลาดําเนินการ วันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลเบิกจายเงิน 90,000 บาท   

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 

 
1ลอมรั้วตาขาย1รอบบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว     ทําบอน้ํายาทําลายเชื้อ                             ซอมแซมปายหนาบาน1            

เพ่ือจุมเทาทําลายเชื้อโรคกอนเขาโรงเรือน1             เกษตรกรตัวอยาง1  
 
 



 
 
 
 
 
 
22. โครงการพัฒนาคณุภาพแรงงานรองรบั

เขาสูประชาคมอาเซียน (เพิ่มเติม) 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน  
กิจกรรมหลัก การบูรณาการใหความรูเก่ียวกับเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหแก 
นายจางและลูกจาง และทีมสหวิชาชีพ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน  
(สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม) 
กิจกรรมยอย การอบรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับเรื่องแรงงานตางดาวใหแกนายจางและลูกจาง จํานวน 150คน   
งบประมาณ 128,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหนายจาง ลูกจาง เจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคา 
มนุษยดานแรงงานในพ้ืนท่ี  
2) เพ่ือใหนายจางและลูกจางมีความสัมพันธท่ีดี ปฏิบัติตามกฎหมายดานแรงงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวของอยาง 
ถูกตอง 

 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) กําหนดจัดอบรมและประสานสถานท่ีจัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงานแกนายจางและลูกจาง  
2) ประสานนายจาง และลูกจางเขารับการอบรมฯ   
3) รวมบูรณาการกับสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหมและหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม  
ในการจัดอบรมฯ  
4)  ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย 
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม  
6) จัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงานแกนายจางและลูกจาง 
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
1) เจาของ/ผูบริหาร สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม (สถานประกอบการกลุมเสี่ยง) 
2) ลูกจางในสถานประกอบการ (กลุมเสี่ยง) 
3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ   

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
1) นายจางและลูกจาง มีความรูความเขาใจกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคามนุษย ลักษณะการคามนุษยและ               
การจางแรงงานตางดาว  
2)  นายจางและลูกจางมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน โดยปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคามนุษยไดถูกตอง  

6. ระยะเวลาดําเนินการ   1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560   จํานวน 1 วัน  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกจายเงิน  124,000 บาท   
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท  
 กิจกรรมหลัก การบูรณาการใหความรูเก่ียวกับเรื่อง การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงานใหแก 
 นายจางและลูกจาง และทีมสหวิชาชีพ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 
 (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)  

กิจกรรมยอย อบรมพัฒนาศักยภาพใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสห 
วิชาชีพ ซ่ึงเปนผูปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน จํานวน 2 วัน  
งบประมาณ 428,000 บาท   หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม 

2. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือพัฒนาสรางความรูความเขาใจการปองกันการคามนุษยดานแรงงานใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัด 
 กระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสหวิชาชีพ  
  ๒) เพ่ือใหเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ มีการทํางานเปน
 เอกภาพและทํางานเปนทีมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) กําหนดจัดอบรมและประสานสถานท่ีจัดอบรม 
2) ประสานหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สงเจาหนาท่ีและ 
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานเปนทีมสหวิชาชีพ เขารับการอบรมฯ   
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมฯ  
4)  ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย 
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม  
6) จัดอบรมปองกันการคามนุษยดานแรงงาน 
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
เจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสหวิชาชีพ รวมท้ัง เจาหนาท่ีหนวยงานอ่ืน

ท่ีเก่ียวของ จํานวน  120  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    1) เจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ ความรูความเขาใจการ
 ปองกันการคามนุษยดานแรงงานใหแกเจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และสห
 วิชาชีพ สามารถปฏิบัติหนาท่ีปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยไดอยางถูกตอง 
  2) เจาหนาท่ีหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม และทีมสหวิชาชีพ มีแนวทางการดําเนินงานใน
 แนวทางเดียวกัน ประสานงานและทํางานเปนทีมในการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยดานแรงงาน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60 จํานวน 2 วัน 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกเบิกจาย  428,000  บาท  
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8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท  

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน 
 (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)  

กิจกรรมยอย พัฒนาศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุมอาชีพ 5 กลุม  
งบประมาณ 158,000 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือพัฒนาทักษะฝมือใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ แรงานผูสูงอายุ ซ่ึงเปนกลุมอาชีพ จํานวน 5 กลุม 
  ๒) เพ่ือใหกลุมอาชีพ มีงานทําและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ประสานอาสาสมัครแรงงาน ผูนําชุมชน กลุมอาชีพเพ่ือกําหนดจัดอบรมและสถานท่ีจัดอบรม รวมท้ัง

กลุมเปาหมาย 
2) ประสานกลุมอาชีพเขารับการอบรมฯ   
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมฯ  
4)  ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย 
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม  
6) จัดฝกอาชีพพัฒนาทักษะฝมือฯ  
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
 กลุมอาชีพ จํานวน 5 กลุม 150  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    ๑) กลุมแรงงานนอกระบบ แรงานผูสูงอายุ ท่ีผานการฝกมีทักษะฝมือ  จํานวน 5 กลุม 150 คน 
  ๒) กลุมอาชีพท่ีเปนแรงงานนอกระบบ แรงงานผูสูงอายุ มีงานทําและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ   
เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกเบิกจาย  158,000  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท  

กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน 
 (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)  
  กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง) 

งบประมาณ 134,800 บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ 
   ๒) เพ่ือใหความรูความเขาใจแกแรงงานนอกระบบ ในการสรางหลักประกันสังคม คุมครองแรงงานนอกระบบ 

 3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ประสานประธานสหกรณรถรับจางสี่ลอแดง เพ่ือกําหนดจัดอบรมและสถานท่ีจัดอบรม รวมท้ังกลุมเปาหมาย 
2) ประสานกลุมเปาหมายเขารับการอบรมฯ   
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมฯ  
4)  ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย 
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม  
6) จัดฝกอาชีพพัฒนาทักษะฝมือฯ  
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
  กลุมรถรับจาง (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง) จํานวน  150  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    ๑) กลุมแรงงานนอกระบบ (กลุมรถรับจางสี่ลอแดง) มีความรูความเชาใจการพัฒนาทักษะฝมือ ความปลอดภัยและ

อาชีวะอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ  
   ๒) แรงงานนอกระบบ มีความตระหนัก และนําความรูท่ีไดจากการอบรมนําไปปฏิบัติดานความปลอดภัยและ

อาชีวะอนามัย  การเขาถึงสิทธิประโยชนระบบประกันสังคม และไดรับความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน  

6. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกเบิกจาย  134,800  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน  

  กิจกรรมหลัก  ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน  
  (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)  

  กิจกรรมยอย สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”) 
งบประมาณ 207,200  บาท   หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค 
 ๑) เพ่ือสงเสริมความรูความเขาใจ การสงเสริมอาชีพเกษตรเพ่ือการตลาด ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการ
ทํางาน การสรางหลักประกันสังคม คุมครองแรงงานนอกระบบใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ  
   ๒) เพ่ือใหแรงงานนอกระบบมีงานทํา มีรายได  ไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงาน และมีหลักประกันสังคม 

 3. แนวทางการดําเนินการ 
1) ประสานกลุมเกษตรกร เพ่ือกําหนดจัดอบรมและสถานท่ีจัดอบรม รวมท้ังกลุมเปาหมาย 
2) ประสานกลุมเปาหมายเขารับการอบรมฯ   
3) รวมบูรณาการกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดอบรมฯ  
4)  ประสานวิทยากร เขารวมการบรรยาย 
5) ขออนุมัติจัดอบรมและขอยืมเงินจัดอบรม  
6) จัดกิจกรรม บรรยายใหความรู ตามหลักสูตรท่ีเก่ียวของ 
7) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
 กลุมรถรับจาง (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”) จํานวน  150  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
    ๑) กลุมแรงงานนอกระบบ (กลุมเกษตรกร “สมารท ฟารมเมอร”) มีความรูความเชาใจดานความปลอดภัยและ 
    อาชีวะอนามัยในการทํางานใหแกกลุมแรงงานนอกระบบ หลักประกันสังคม กฎหมายแรงงานท่ีเก่ียวของ  
   ๒) แรงงานนอกระบบ มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรูท่ีไดจากการอบรมนําไปปฏิบัติใหมีงานทํา มีรายได    
     เพ่ิมข้ึน 

6. ระยะเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกเบิกจาย  207,200  บาท  

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 
------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานรองรับเขาสูประชาคมอาเซียน งบประมาณ 5,000,000 บาท  

  กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม รองรับประชาคมอาเซียน 
 (สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหมบูรณาการรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงใหม)  
  กิจกรรมยอย การติดตามประเมินผลโครงการ   

งบประมาณ 72,000  บาท  หนวยดําเนินงาน สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม  

2. วัตถุประสงค 
 เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน  

 3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จางเหมาบุคคลเพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับ อาเซียน โดยเปน 
ประสานงานโครงการ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน เสนอใหจังหวัดไดรับทราบ   
2) จัดทําบันทึกขออนุมัติจางเหมาเจาหนาท่ีติดตามและประเมินผลโครงการ และบันทึกลงในระบบจัดซ้ือจัดจาง 
ภาครัฐ   
3) ชี้แจงลักษณะงานใหเจาหนาท่ีติดตามและประเมินผลโครงการทราบและปฏิบัติ  
4)  เจาหนาท่ีติดตามและประเมินผลโครงการปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
5) จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานใหจังหวัดเชียงใหมทราบ  

4. กลุมเปาหมาย 
  จางเหมาเจาหนาท่ีติดตามและประเมินผลโครงการ จํานวน  1 ตําแหนง  1  คน 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ  
เจาหนาท่ีติดตามและประเมินผลโครงการ สามารถปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย ทําใหการติดตามผล

โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานรองรับอาเซียน ประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย  
6. ระยะเวลาดําเนินการ   เดือนธันวาคม ๒๕59 – กันยายน ๒๕60  

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
 ผลเบิกเบิกจาย  72,000  บาท  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

24. โครงการกอสรางถนนคอนกรีต 
เสริมเหล็ก สายทางเขาพื้นที่ทําการเกษตร  

บานเดนชัย หมูที่ 9 ตําบลแมนาวาง  
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 
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แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (Final Report) 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป ของจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

เพ่ือประเมินคุณธรรมความโปรงใสในกาดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) 

------------------------------- 

1. ขอมูลท่ัวไป 

ช่ือโครงการ กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาพ้ืนท่ีทําการเกษตร บานเดนชัย หมูท่ี 9 ตําบลแมนาวาง  
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร 
กิจกรรม กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเขาพ้ืนท่ีทําการเกษตร บานเดนชัย หมูท่ี 9 ตําบลแมนา 
วาง อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ขนาดผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร หนา 0.15 ยาว 125 เมตร 
งบประมาณ 294,300 บาท    หนวยงานดําเนินงาน ท่ีทําการปกครองอําเภอแมอาย 

2. วัตถุประสงค 
1) เพ่ือกอสรางถนนมาตรฐานใหราษฎรสามารถใชในการสัญจรไปมาในการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางสะดวก

ข้ึน 
2) เพ่ือใหเกษตรกรสามารถขนถายพืชทางการเกษตรและปจจัยการผลิตไดตลอดฤดูกาล  

3. แนวทางการดําเนินการ 
1) จัดการประชุมประชาคมหมูบานเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและมติท่ีประชุม 
2) จัดทําโครงการขอรบัการสนับสนุนงบประมาณ 
3) เสนอรับการพิจารณาอนุมัติโครงการ 
4) จัดสงเจาหนาท่ีพรอมเครื่องจักรกลดําเนินตามโครงการ 

4. กลุมเปาหมาย 
เกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ี หมูท่ี 9 บานเดนชัย 

5. ผลการดําเนินงาน และผลลัพธตามเปาหมายและตัวช้ีวัดของโครงการ 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 125 เมตร 

6. ระยะเวลาดําเนินการ  เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ป พ.ศ. 2560 

7. ผลการบริหารงบประมาณ 
ผลการจายเงิน   291,549     บาท    คงเหลือเงินเหลือจาย    2,750    บาท 

8. ภาพถายการดําเนินโครงการ 
                       ระหวางดําเนินการ           สิ้นสุดดําเนินการ 



  

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
1. ผลการด าเนินงานและการเบิกจ่ายเงิน 

- พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
133 ตอนที่ 84 ก เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ส าหรับ
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด เป็นเงิน 396,112,400 บาท  

- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2560 โดยก าหนดเป้ าห มายการเบิ กจ่ าย ภาพรวม ร้ อยละ 96  
งบด าเนินงาน ร้อยละ 98  งบลงทุน ร้อยละ 87  

- ภาพรวมการด าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560) ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1 งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 35 โครงการ 396,112,400.00  
2 - งบประมาณเข้าสู่ พรบ.โอนคืนงบประมาณ เนื่องจากก่อหนี้ 

  ไม่ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามมติคณะรัฐมนตรี  
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 จ านวน 2 รายการ  
  1) อยู่ระหว่างรอการอนุมัติพ้ืนที่ด าเนินการ  
  2) หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการไปแล้ว 
- จังหวัดเชียงใหม่ ไดข้ออุทธรณ์รายการที่ก่อหนี้ไม่ทัน และได้รับ 
  อนุมัติเงินงบกลาง ตามผลการพิจารณาจัดจ้าง 1,600,000 บาท  

2,930,000.00 0.74 

3 เงินเหลือจ่าย 
 พิจารณาอนุมัติโครงการเพื่อขอใช้เงินเหลือจ่าย จ านวน 25 โครงการ 
- โครงการตามแผน  21 โครงการ งบ 52,985,332.50 บาท 
- โครงการกระทบแผน จ านวน 4 โครงการ งบ 1,036,630 บาท 
   ซึ่งเป็นการด าเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
- ส านักงบประมาณ อนุมัติโครงการกระทบแผน จ านวน 1 โครงการ 
  งบ 294,300 บาท (อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.น.จ.) 
- สรุปเงินเหลือจ่ายใช้ไป จ านวน  53,279,632.50 บาท  
  (ร้อยละ 13.45)  
- คงเหลือเงินเหลือจ่าย จ านวน 2,500,210.89 บาท  
  (ร้อยละ 0.63)  ส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน 

55,779,843.39 14.08 

4 เงินยกเลิกโครงการ/รายการ 
4.1 ปัญหาพ้ืนที่ด าเนินการ            7,736,900 บาท  (ร้อยละ 1.97) 
4.2 โครงการสิ้นสุดฤดูกาลผลิต     1,349,500 บาท (ร้อยละ 0.34) 
4.3 การเปลี่ยนชื่อโครงการ        1,190,000 บาท (ร้อยละ 0.30) 
4.4 การเลื่อนกิจกรรมส่วนกลาง     750,000 บาท (ร้อยละ 0.19) 
4.5 การทักท้วงของส านักงาน     4,300,000 บาท (ร้อยละ 1.09) 
      ตรวจเงินแผ่นดิน  
 

15,326,400.00 3.90 

 
 



  

ที ่ รายการ จ านวนเงิน ร้อยละ 
5 การเสนอโครงการทดแทนโครงการที่ยกเลิก 

-เสนอโครงการ 9 โครงการ รวมเงิน 15,315,400 บาท  
- โครงการตามแผน จ านวน 6 โครงการ งบ 10,276,400 บาท 
  (ร้อยละ 2.62) /ด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ 
- โครงการกระทบแผน จ านวน 3 โครงการ งบ 5,033,000 บาท 
  (ร้อยละ 1.28)  ตกลงส านักงบประมาณ ได้รับอนุมัติจ านวน 
  2 โครงการ งบ 4,533,900 บาท ไม่อนุมัติ 505,100 บาท 
  เสนอตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560  
   (อยู่ระหว่างเสนอ อ.ก.น.จ.) 
- งบประมาณพับไปจ านวน  516,100 บาท (ร้อยละ 0.13) 

15,326,400 3.90 

6 ผลการเบิกจ่าย 
- เบิกจ่ายได้ ล าดับที่ 15 ของประเทศ ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 
  17,457,298.56 บาท (ร้อยละ 4.44) 
- ซึ่งผลเบิกจ่ายมีรายการที่ค้างเบิกจ่าย เป็นเงินเหลือจ่ายรวมอยู่ด้วย 
  จ านวน 2,500,210.89 บาท (ร้อยละ 0.63)     
 - เงินยกเลิกโครงการ  516,100.00 บาท  (ร้อยละ 0.13) 
   สรุปว่า เบิกจ่ายต่ าเพียง ร้อยละ 3.68              

360,016,578.23 91.56 

7 รายการคงค้างเบิก 
- กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน      11,663,127.00 บาท 
  (ร้อยละ 2.97) 
- กันเงนิไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   18,497,083.88 บาท 
  (ร้อยละ 4.70) งานการเงินและบัญชี 
  อยู่ระหว่างตรวจสอบและขออุทธรณ์ 
  รายการกันเงินไปกรมบัญชีกลาง 
- เงินเหลือจ่าย (ร้อยละ 0.63)                  2,500,210.89 บาท 
- เงินยกเลิกโครงการ  (ร้อยละ 0.13)             516,100.00 บาท 

33,165,521.77 8.44 

2. ปัญหาอุปสรรค 
1. ความพร้อมของโครงการ เช่น ปัญหาพื้นที่ด าเนินการ หน่วยงานไม่ตรวจสอบพื้นท่ีด าเนินการให้ชัดเจนก่อน 
    การเสนอขอโครงการ เมื่อได้รับงบประมาณ ต้องขอเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ด าเนินการ 
2. บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่าง มีไม่เพียงพอ ท าให้การตรวจแบบรูปรายการล่าช้า มีความคลาดเคลื่อน 
    ไม่เรียบร้อย เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 
3. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินการ งบรายจ่าย กิจกรรมการด าเนินการ ท าให้การด าเนินการล่าช้า 
4. การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ ส าหรับ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ 
    พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ 
    พ.ศ.2560 ท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องศึกษาระเบียบ ท าให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า 
5. การปรับแผนปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงินแล้ว มีข้ันตอนการในการด าเนินการ ท าให้การด าเนินงานต้อง 
    เลื่อนออกไปจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ 
6. หน่วยงานปฏิบัติ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง ท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้า 
 
 



  

7. ข้อทักท้วงของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งได้ช่วยเสนอแนะแนวทางด าเนินการ ท าให้ล่าช้าหรือยกเลิกการ 
    ด าเนินการ แต่ไม่พบการทุจริตแต่อย่างใด เป็นเพียงความเข้าใจที่แตกต่างในการด าเนินโครงการ โดยประเด็น    
    ทักท้วงเป็นเรื่องของกิจกรรมอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สตง. แนะน าว่าไม่มีตัวขับเคลื่อน 

        ที่ชัดเจน กิจกรรมนี้ควรจะชะลอไปก่อน 

3. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
1. แต่งตั้งคณะท างานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประชุมเร่งรัด 
    ติดตาม การด าเนินการและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย 
2. จัดทีมที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้ส านักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับส านักงานจังหวัด 
    เชียงใหม่ เสมียนตราจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อให้ค าแนะน าหน่วยงาน พร้อมทั้งจัดท า 
    แผนการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยด าเนินการโดยตรง เพ่ือรับทราบปัญหาความล้าช้า และเสนอแนะแนว 
    ทางแก้ไข โดยทีมท่ีปรึกษา 
3. จัดท าแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไป  
    ตามแผน พร้อมติดตามผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพ่ือเร่งรัด 
    หน่วยที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามแผน 
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ าซ้อนในการจัดท าโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ  
    ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการด าเนินการ พ้ืนที่ด าเนินการ และให้ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง  
    ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพ่ือป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ท าให้เกิดความล่าช้าในการ 
    ด าเนินการ 
5. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
6. น าข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งในการประชุมจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือใช้เป็น 
    แนวทางปฏิบัติ ไม่ให้เกิดความเข้าใจขาดเคลื่อนต่อไป และจังหวัดได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม MICE     
    เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE ของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป 

4. สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2560) 
    มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นปีงบประมาณ จ านวน 71 โครงการ เป็นเงิน 360,016,878.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 
90.89 ซึ่งมีโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและมีผลการเบิกจ่ายครบถ้วน จ านวน 24 โครงการ 164 รายการ/
กิจกรรม งบประมาณ 261,150,633.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.92 และโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ
และอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จ านวน 35 โครงการ เป็นเงิน 98,866,244.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.96 และ 
มีโครงการที่ค้างเบิกจ่าย จ านวน 41 โครงการ เป็นเงิน 33,165,521.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.44 

5. สรุปผลการด าเนินงานและการเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) 
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเงิน 368 ,775,005.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.10 

ค้างเบิกจ่าย เป็นเงิน 2,905,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.73 ซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในเดือน
มิถุนายน 2561 และส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน 21,502,394.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.43 
 
 
 
 
 
 
 


	1.ปก Final Report.pdf
	2. สารบัญ.pdf
	3.บทนำ.pdf
	4.สรุป60 (ล่าสุด).pdf
	5.สรุปผลการดำเนินโครงการ 60 (ล่าสุด).pdf
	1.ใบคั่นโครงการที่ 1.pdf
	2.โครงการที่ 1.pdf
	โครงการที่ 1 (แก้ไข).pdf
	2.โครงการที่ 2.pdf
	โครงการที่ 2 (แก้ไข).pdf
	3.โครงการที่ 3.pdf
	โครงการที่ 3.pdf
	4.โครงการที่ 4.pdf
	โครงการที่ 4.pdf
	5.โครงการที่ 5.pdf
	โครงการที่ 5.pdf
	6.โครงการที่ 6.pdf
	โครงการที่ 6.pdf
	7.โครงการที่ 7.pdf
	โครงการที่ 7.pdf
	8.โครงการที่ 8.pdf
	โครงการที่ 8.pdf
	9.โครงการที่ 9.pdf
	โครงการที่ 9.pdf
	10.โครงการที่ 10.pdf
	โครงการที่ 10.pdf
	11.โครงการที่ 11.pdf
	โครงการที่ 11.pdf
	12.โครงการที่ 12.pdf
	โครงการที่ 12.pdf
	13.โครงการที่ 13.pdf
	โครงการที่ 13 (แก้ไข).pdf
	14.โครงการที่ 14.pdf
	โครงการที่ 14.pdf
	15.โครงการที่ 15.pdf
	โครงการที่ 15.pdf
	16.โครงการที่ 17.pdf
	โครงการที่ 17.pdf
	17.โครงการที่ 18.pdf
	โครงการที่ 18.pdf
	18.โครงการที่ 19.pdf
	โครงการที่ 19.pdf
	19.โครงการที่ 20.pdf
	โครงการที่ 20.pdf
	20.โครงการที่ 21.pdf
	โครงการที่ 21.pdf
	21.โครงการที่ 22.pdf
	โครงการที่ 22.pdf
	22.โครงการที่ 23.pdf
	โครงการที่ 23.pdf
	23.โครงการที่ 24.pdf
	โครงการที่ 24.pdf
	หน่วยดำเนินการ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร   ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	สถานที่ติดต่อ:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	24.โครงการที่ 25.pdf
	โครงการที่ 25 (แก้ไข).pdf
	25.โครงการที่ 26.pdf
	โครงการที่ 26.pdf
	26.โครงการที่ 27.pdf
	โครงการที่ 27.pdf
	27.โครงการที่ 28.pdf
	โครงการที่ 28.pdf
	28.โครงการที่ 29.pdf
	โครงการที่ 29 (แก้ไข).pdf
	29.โครงการที่ 30.pdf
	โครงการที่ 30.pdf
	30.โครงการที่ 31.pdf
	โครงการที่ 31.pdf
	31.โครงการที่ 32.pdf
	โครงการที่ 32.pdf
	32.โครงการที่ 33.pdf
	โครงการที่ 33 (แก้ไข).pdf
	33.โครงการที่ 34.pdf
	โครงการที่ 34.pdf
	34.ใบคั่นโครงการที่ 35.pdf
	35.โครงการที่ 36.pdf
	โครงการที่ 36 (แก้ไข).pdf
	36.โครงการที่ 37.pdf
	โครงการที่ 37.pdf
	37.โครงการที่ 38.pdf
	โครงการที่ 38.pdf
	38.โครงการที่ 39.pdf
	โครงการที่ 39.pdf
	39.โครงการที่ 40.pdf
	โครงการที่ 40.pdf
	40.โครงการที่ 41.pdf
	โครงการที่ 41 (แก้ไข).pdf
	41.ใบคั่นโครงการที่ 42.pdf
	42.โครงการที่ 43.pdf
	โครงการที่ 42.pdf
	43.โครงการที่ 44.pdf
	โครงการที่ 43.pdf
	44.โครงการที่ 45.pdf
	โครงการที่ 44.pdf
	45.โครงการที่ 46.pdf
	โครงการที่ 45.pdf
	46.โครงการที่ 47.pdf
	โครงการที่ 46.pdf
	47.โครงการที่ 48.pdf
	โครงการที่ 47.pdf
	97.โครงการที่ 50.pdf
	โครงการที่ 48.pdf
	99.โครงการที่ 51.pdf
	โครงการที่ 49 (แก้ไข).pdf
	101.โครงการที่ 52.pdf
	โครงการที่ 50 (แก้ไข).pdf
	103.โครงการที่ 53.pdf
	โครงการที่ 51.pdf
	105.โครงการที่ 54.pdf
	โครงการที่ 52.pdf
	107.โครงการที่ 55.pdf
	โครงการที่ 53.pdf
	109.โครงการที่ 56.pdf
	โครงการที่ 54.pdf
	111.โครงการที่ 57.pdf
	โครงการที่ 55 (แก้ไข).pdf
	113.โครงการที่ 58.pdf
	โครงการที่ 56.pdf
	115.โครงการที่ 59.pdf
	โครงการที่ 57.pdf
	117.โครงการที่ 60.pdf
	โครงการที่ 58 (แก้ไข).pdf
	119.โครงการที่ 61.pdf
	โครงการที่ 59 (แก้ไข).pdf
	121.โครงการที่ 62.pdf
	โครงการที่ 60.pdf
	123.โครงการที่ 63.pdf
	โครงการที่ 61.pdf
	125.โครงการที่ 64.pdf
	โครงการที่ 62.pdf
	127.โครงการที่ 65.pdf
	โครงการที่ 63.pdf
	129.โครงการที่ 66.pdf
	โครงการที่ 64.pdf

	6.สรุปผลการบริหารโครงการ (ล่าสุด).pdf
	รวม2.pdf
	โครงการที่ 13 (แก้ไข).pdf
	14.โครงการที่ 14.pdf
	โครงการที่ 14.pdf
	15.โครงการที่ 15.pdf
	โครงการที่ 15.pdf
	16.โครงการที่ 17.pdf
	โครงการที่ 17.pdf
	17.โครงการที่ 18.pdf
	โครงการที่ 18.pdf
	18.โครงการที่ 19.pdf
	โครงการที่ 19.pdf
	19.โครงการที่ 20.pdf
	โครงการที่ 20.pdf
	20.โครงการที่ 21.pdf
	โครงการที่ 21.pdf
	21.โครงการที่ 22.pdf
	โครงการที่ 22.pdf
	22.โครงการที่ 23.pdf
	โครงการที่ 23.pdf
	23.โครงการที่ 24.pdf
	โครงการที่ 24.pdf
	หน่วยดำเนินการหลัก  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี  ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	สถานที่ติดต่อ   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ ๔๐๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	24.โครงการที่ 25.pdf
	โครงการที่ 25 (แก้ไข).pdf
	25.โครงการที่ 26.pdf
	โครงการที่ 26.pdf
	26.โครงการที่ 27.pdf
	โครงการที่ 27 (แก้ไข).pdf
	27.โครงการที่ 28.pdf
	โครงการที่ 28.pdf
	28.โครงการที่ 29.pdf
	โครงการที่ 29 (แก้ไข).pdf
	29.โครงการที่ 30.pdf
	โครงการที่ 30.pdf
	30.โครงการที่ 31.pdf
	โครงการที่ 30.pdf
	31.โครงการที่ 32.pdf
	โครงการที่ 31.pdf
	32.โครงการที่ 33.pdf
	โครงการที่ 32.pdf
	33.โครงการที่ 34.pdf
	โครงการที่ 33 (แก้ไข).pdf
	34.ใบคั่นโครงการที่ 35.pdf
	35.โครงการที่ 36.pdf
	โครงการที่ 34.pdf
	36.โครงการที่ 37.pdf
	โครงการที่ 36 (แก้ไข).pdf
	37.โครงการที่ 38.pdf
	โครงการที่ 37.pdf
	38.โครงการที่ 39.pdf
	โครงการที่ 38.pdf
	39.โครงการที่ 40.pdf
	โครงการที่ 39.pdf
	40.โครงการที่ 41.pdf
	โครงการที่ 41 (แก้ไข).pdf
	41.ใบคั่นโครงการที่ 42.pdf
	42.โครงการที่ 43.pdf
	โครงการที่ 42.pdf
	43.โครงการที่ 44.pdf
	โครงการที่ 43.pdf
	44.โครงการที่ 45.pdf
	โครงการที่ 44.pdf
	45.โครงการที่ 46.pdf
	โครงการที่ 45.pdf
	46.โครงการที่ 47.pdf
	โครงการที่ 46.pdf
	47.โครงการที่ 48.pdf
	โครงการที่ 47.pdf
	97.โครงการที่ 50.pdf
	โครงการที่ 48.pdf
	99.โครงการที่ 51.pdf
	โครงการที่ 49 (แก้ไข).pdf
	101.โครงการที่ 52.pdf
	โครงการที่ 50 (แก้ไข).pdf
	103.โครงการที่ 53.pdf
	โครงการที่ 51.pdf
	105.โครงการที่ 54.pdf
	โครงการที่ 52 (แก้ไข).pdf
	หน่วยดำเนินการ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร   ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	สถานที่ติดต่อ:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	107.โครงการที่ 55.pdf
	โครงการที่ 53.pdf
	109.โครงการที่ 56.pdf
	โครงการที่ 54.pdf
	111.โครงการที่ 57.pdf
	โครงการที่ 55 (แก้ไข).pdf
	113.โครงการที่ 58.pdf
	โครงการที่ 56.pdf
	115.โครงการที่ 59.pdf
	โครงการที่ 57.pdf
	117.โครงการที่ 60.pdf
	โครงการที่ 58 (แก้ไข).pdf
	119.โครงการที่ 61.pdf
	โครงการที่ 59 (แก้ไข).pdf
	121.โครงการที่ 62.pdf
	โครงการที่ 60.pdf
	123.โครงการที่ 63.pdf
	โครงการที่ 61.pdf
	125.โครงการที่ 64.pdf
	โครงการที่ 62.pdf
	127.โครงการที่ 65.pdf
	โครงการที่ 63 (แก้ไข).pdf
	129.โครงการที่ 66.pdf
	โครงการที่ 64.pdf

	รวม2.pdf
	โครงการที่ 31.pdf
	31.โครงการที่ 32.pdf
	โครงการที่ 32.pdf
	32.โครงการที่ 33.pdf
	โครงการที่ 33 (แก้ไข).pdf
	33.โครงการที่ 34.pdf
	โครงการที่ 34.pdf
	34.ใบคั่นโครงการที่ 35.pdf
	35.โครงการที่ 36.pdf
	โครงการที่ 36 (แก้ไข).pdf
	36.โครงการที่ 37.pdf
	โครงการที่ 37.pdf
	37.โครงการที่ 38.pdf
	โครงการที่ 38.pdf
	38.โครงการที่ 39.pdf
	โครงการที่ 39.pdf
	39.โครงการที่ 40.pdf
	โครงการที่ 40.pdf
	40.โครงการที่ 41.pdf
	โครงการที่ 41 (แก้ไข).pdf
	41.ใบคั่นโครงการที่ 42.pdf
	42.โครงการที่ 43.pdf
	โครงการที่ 42.pdf
	43.โครงการที่ 44.pdf
	โครงการที่ 43.pdf
	44.โครงการที่ 45.pdf
	โครงการที่ 44.pdf
	45.โครงการที่ 46.pdf
	โครงการที่ 45.pdf
	46.โครงการที่ 47.pdf
	โครงการที่ 46.pdf
	47.โครงการที่ 48.pdf
	โครงการที่ 47.pdf
	97.โครงการที่ 50.pdf
	โครงการที่ 48.pdf
	99.โครงการที่ 51.pdf
	โครงการที่ 49 (แก้ไข).pdf
	101.โครงการที่ 52.pdf
	โครงการที่ 50 (แก้ไข).pdf
	103.โครงการที่ 53.pdf
	โครงการที่ 51.pdf
	105.โครงการที่ 54.pdf
	โครงการที่ 52 (แก้ไข).pdf
	หน่วยดำเนินการ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร   ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	สถานที่ติดต่อ:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	107.โครงการที่ 55.pdf
	โครงการที่ 53.pdf
	109.โครงการที่ 56.pdf
	โครงการที่ 54.pdf
	111.โครงการที่ 57.pdf
	โครงการที่ 55 (แก้ไข).pdf
	113.โครงการที่ 58.pdf
	โครงการที่ 56.pdf
	115.โครงการที่ 59.pdf
	โครงการที่ 57.pdf
	117.โครงการที่ 60.pdf
	โครงการที่ 58 (แก้ไข).pdf
	119.โครงการที่ 61.pdf
	โครงการที่ 59 (แก้ไข).pdf
	121.โครงการที่ 62.pdf
	โครงการที่ 60.pdf
	123.โครงการที่ 63.pdf
	โครงการที่ 61.pdf
	125.โครงการที่ 64.pdf
	โครงการที่ 62.pdf
	127.โครงการที่ 65.pdf
	โครงการที่ 63 (แก้ไข).pdf
	129.โครงการที่ 66.pdf
	โครงการที่ 64.pdf

	รวม 2.pdf
	โครงการที่ 52 (แก้ไข).pdf
	หน่วยดำเนินการ :  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร   ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	สถานที่ติดต่อ:  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑
	ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	107.โครงการที่ 55.pdf
	โครงการที่ 53.pdf
	109.โครงการที่ 56.pdf
	โครงการที่ 54.pdf
	111.โครงการที่ 57.pdf
	โครงการที่ 55 (แก้ไข).pdf
	113.โครงการที่ 58.pdf
	โครงการที่ 56.pdf
	115.โครงการที่ 59.pdf
	โครงการที่ 57.pdf
	117.โครงการที่ 60.pdf
	โครงการที่ 58 (แก้ไข).pdf
	119.โครงการที่ 61.pdf
	โครงการที่ 59 (แก้ไข).pdf
	121.โครงการที่ 62.pdf
	โครงการที่ 60.pdf
	123.โครงการที่ 63.pdf
	โครงการที่ 61.pdf
	125.โครงการที่ 64.pdf
	โครงการที่ 62.pdf
	127.โครงการที่ 65.pdf
	โครงการที่ 63 (แก้ไข).pdf
	129.โครงการที่ 66.pdf
	โครงการที่ 64.pdf

	รวม 3.pdf
	1.ใบคั่นโครงการที่ 1.pdf
	2.โครงการที่ 1.pdf
	โครงการที่ 1 (แก้ไข 1).pdf
	2.โครงการที่ 2.pdf
	โครงการที่ 2 (แก้ไข 1).pdf
	3.โครงการที่ 3.pdf
	โครงการที่ 3.pdf
	4.โครงการที่ 4.pdf
	โครงการที่ 4.pdf
	5.โครงการที่ 5.pdf
	โครงการที่ 5.pdf
	6.โครงการที่ 6.pdf
	โครงการที่ 6.pdf
	7.โครงการที่ 7.pdf
	โครงการที่ 7.pdf
	8.โครงการที่ 8.pdf
	โครงการที่ 8.pdf
	9.โครงการที่ 9.pdf
	โครงการที่ 9.pdf
	10.โครงการที่ 10.pdf
	โครงการที่ 10.pdf
	11.โครงการที่ 11.pdf
	โครงการที่ 11.pdf
	12.โครงการที่ 12.pdf
	โครงการที่ 12.pdf
	13.โครงการที่ 13.pdf
	โครงการที่ 13 (แก้ไข).pdf
	14.โครงการที่ 14.pdf
	โครงการที่ 14.pdf
	15.โครงการที่ 15.pdf
	โครงการที่ 15.pdf
	16.โครงการที่ 17.pdf
	โครงการที่ 17.pdf
	17.โครงการที่ 18.pdf
	โครงการที่ 18.pdf
	18.โครงการที่ 19.pdf
	โครงการที่ 19.pdf
	19.โครงการที่ 20.pdf
	โครงการที่ 20.pdf
	20.โครงการที่ 21.pdf
	โครงการที่ 21.pdf
	21.โครงการที่ 22.pdf
	โครงการที่ 22.pdf
	22.โครงการที่ 23.pdf
	โครงการที่ 23.pdf
	23.โครงการที่ 24.pdf
	โครงการที่ 24.pdf
	ผู้รับผิดชอบ :
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด  ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี   ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา   พวงเพ็ชร  ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ ๔๐๑   ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป


	24.โครงการที่ 25.pdf
	โครงการที่ 25 (แก้ไข 1).pdf
	25.โครงการที่ 26.pdf
	โครงการที่ 26.pdf
	26.โครงการที่ 27.pdf
	โครงการที่ 27 (แก้ไข1).pdf
	27.โครงการที่ 28.pdf
	โครงการที่ 28.pdf
	28.โครงการที่ 29.pdf
	โครงการที่ 29 (แก้ไข 1).pdf
	29.โครงการที่ 30.pdf
	โครงการที่ 30.pdf
	30.โครงการที่ 31.pdf
	โครงการที่ 31.pdf
	31.โครงการที่ 32.pdf
	โครงการที่ 32.pdf
	32.โครงการที่ 33.pdf
	โครงการที่ 33 (แก้ไข).pdf
	33.โครงการที่ 34.pdf
	โครงการที่ 34.pdf
	34.ใบคั่นโครงการที่ 35.pdf
	35.โครงการที่ 36.pdf
	โครงการที่ 36 (แก้ไข 1).pdf
	36.โครงการที่ 37.pdf
	โครงการที่ 37.pdf
	37.โครงการที่ 38.pdf
	โครงการที่ 38.pdf
	38.โครงการที่ 39.pdf
	โครงการที่ 39.pdf
	39.โครงการที่ 40.pdf
	โครงการที่ 40.pdf
	40.โครงการที่ 41.pdf
	โครงการที่ 41 (แก้ไข 1).pdf
	41.ใบคั่นโครงการที่ 42.pdf
	42.โครงการที่ 43.pdf
	โครงการที่ 42.pdf
	43.โครงการที่ 44.pdf
	โครงการที่ 43.pdf
	44.โครงการที่ 45.pdf
	โครงการที่ 44 (แก้ไข 1).pdf
	45.โครงการที่ 46.pdf
	โครงการที่ 45.pdf
	46.โครงการที่ 47.pdf
	โครงการที่ 46.pdf
	47.โครงการที่ 48.pdf
	โครงการที่ 47.pdf
	97.โครงการที่ 50.pdf
	โครงการที่ 48.pdf
	99.โครงการที่ 51.pdf
	โครงการที่ 49 (แก้ไข 1).pdf
	101.โครงการที่ 52.pdf
	โครงการที่ 50 (แก้ไข).pdf
	103.โครงการที่ 53.pdf
	โครงการที่ 51.pdf
	105.โครงการที่ 54.pdf
	โครงการที่ 52 (แก้ไข).pdf
	ผู้รับผิดชอบ
	๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์   โชคเกิด ตำแหน่ง   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๒. นายวรัญญู  จำนงประสาทพร   ตำแหน่ง   รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
	๓. นายธรณี  กายี ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่
	๔. นางสาวจิดาภา พวงเพ็ชร ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการ
	หมายเลขโทรศัพท์ โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๕๑๘๕-๗ ต่อ๔๐๑ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ems.cm401@gmail.com
	๒.๑.๑ วัตถุประสงค์ทั่วไป
	เพื่อให้หน่วยกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่   เครือข่ายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับตำบลและระดับอำเภอมีความพร้อมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติ มีการเตรียมการและมีการดำเนินการ...


	107.โครงการที่ 55.pdf
	โครงการที่ 53.pdf
	109.โครงการที่ 56.pdf
	โครงการที่ 54.pdf
	111.โครงการที่ 57.pdf
	โครงการที่ 55 (แก้ไข).pdf
	113.โครงการที่ 58.pdf
	โครงการที่ 56.pdf
	115.โครงการที่ 59.pdf
	โครงการที่ 57.pdf
	117.โครงการที่ 60.pdf
	โครงการที่ 58 (แก้ไข 1).pdf
	119.โครงการที่ 61.pdf
	โครงการที่ 59 (แก้ไข 1).pdf
	121.โครงการที่ 62.pdf
	โครงการที่ 60.pdf
	123.โครงการที่ 63.pdf
	โครงการที่ 61.pdf
	125.โครงการที่ 64.pdf
	โครงการที่ 62.pdf
	127.โครงการที่ 65.pdf
	โครงการที่ 63 (แก้ไข).pdf
	129.โครงการที่ 66.pdf
	โครงการที่ 64.pdf


