


# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาจังหวัด) งบประมาณ 379,256,300 บาท




■ ผลการเบิกจ่าย ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ ■ การก่อหนี้ผูกพัน

รายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม
จัดสรร	245,367,800.00 (64.70%)	133,888,500.00 (35.30%)	379,256,300.00 (100%)
หลังโอน เปลี่ยนแปลง	221,395,000.00 (58.38%)	157,861,300.00 (41.62%)	379,256,300.00 (100%)
การก่อหนี้ผูกพัน	98,905,363.53 (26.08%)	5,816,000.00 (1.53%)	104,721,363.53 (27.62%)
การเบิกจ่าย	40,894,248.00 (10.78%)	9,860,986.47 (2.60%)	50,755,234.47 (13.38%)
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	81,595,388.47 (21.51%)	142,184,313.53 (37.49%)	223,779,702.00 (59.00%)

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แผนพัฒนาภาคเหนือ)

## งบประมาณ 298,976,400 บาท



รายการ	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	รวม
จัดสรร	193,550,000.00 (64.74%)	105,426,400.00 (35.26%)	298,976,400.00 (100%)
การก่อหนี้ผูกพัน	160,815,550.00 (53.79%)	1,300,000.00 (0.43%)	162,115,550.00 (54.22%)
การเบิกจ่าย	8,631,450.00 (2.89%)	5,109,000.00 (1.71%)	13,740,450.00 (4.60%)
อยู่ระหว่างดำเนินการ	24,103,000.00 (8.06%)	99,017,400.00 (33.12%)	123,120,400.00 (41.18%)

■ ผลการเบิกจ่าย    ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ    ■ การก่อหนี้ผูกพัน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2561

# ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการแก้ไข

## ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

## แนวทางการแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา โดยมอบหมายให้สำนักงานคลังจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับสำนักงานจังหวัด เสมียนตราจังหวัด หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำ หน่วยดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา



# ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการแก้ไข

## แนวทางการแก้ไข

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไป ให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบบูรณาการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

