

รายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันศุกร์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการโดยตำแหน่ง

๑. นายวีรพงศ์	ฤทธิ์รอด	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธาน
๒. นายชัชวาลย์	ปัญญา	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	กรรมการ
๓. นางสาวกณณิกา	บัวจัน	(แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	
๔. นายสันติ	เหล่าพาณิชย์กุล	(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่	

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่สำนักงานตั้งอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง

๑. นายอิทธิรัฐ	สินารักษ์	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
๒. นายสงกรานต์	มูลวิจิตร	อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายวรัญญ	จำนงประสาทพร	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางพิศมัย	เลิศอิทธิบาท	ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาวรุ่งนภา	ตาอินทร์	(แทน) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๖. นางพัชรินทร์	ศรีดาว	(แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่
๗. นางสาวชบาไพร	วรกิจคุณากร	(แทน) ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
๘. นายวินท์	แก้วสุทธิ	(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๙. ว่าที่ ร.ต.สุรเดช	ศรีโพธิ์	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. นางสาวณัฐกานต์	ยาริชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๑๑. ส.อ.กฤษฎา	ข้าสว่าง	(แทน) พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. นางสาวหทัยชนก	บุญให้ลาภ	(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการอยู่ในจังหวัด

๑. นายพิศิษฐ์	มอญไช่	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่
๒. นางสาวฉัตรชนก	ทองสำฤทธิ์	(แทน) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่
๓. นางอภิญญา	มหาวนไชย	(แทน) ผู้อำนวยการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่
๔. นายสมพร	นันทะชัย	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งมิใช่รัฐวิสาหกิจที่มีสำนักงานอยู่ในจังหวัด

- | | | |
|-------------------|---------|--|
| ๑. นายปรัชญา | โกมณี | ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
สาขาภาคเหนือตอนบน |
| ๒. พ.ต.อ.กิตติชัย | อินเต้า | ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๓. นางสาวเพชรดา | อยู่สุข | (แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) |
| ๔. นางสาวศุภาดา | ชัยวงษ์ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการภาคเหนือ |

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น

- | | | |
|-----------------|-------------|---|
| ๑. นางสาวพวงทอง | โยธาใหญ่ | (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายบุญวัฒน์ | สิงห์ตาแก้ว | (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ |

คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากภาคประชาสังคม

- | | | |
|---------------------|--------------|---------------------|
| ๑. นางกนิษฐา | เกษมสุข | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๒. นางสาวชนม์นิภา | ขาวละออ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๓. นายธันวา | พาณิช | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๔. นางสาวพัชรินทร์ | โคจรสว่างกุล | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๕. ว่าที่ ร.ต.สมสวย | ปัญญาสิทธิ์ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๖. นางสาวพัทธรา | ผ่องจตุรัส | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๗. นายอุดม | อินทร์จันทร์ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |

คณะกรรมการซึ่งมาจากผู้แทนหน่วยงานปฏิบัติการด้านความมั่นคง

- | | | |
|-----------------|-------|---|
| ๑. น.อ. ฤทธิชัย | อิมใจ | (แทน) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคง
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ (ท.) |
|-----------------|-------|---|

คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

- | | | |
|-------------------|--------------|---|
| ๑. นางสาวชนินาถ | สิทธิหล่อ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒. นายพงษ์ศักดิ์ | แก้วแสนเมือง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๓. นางสาวสุวิชาดา | อ่อนนาง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |

คณะกรรมการผู้ไม่มาประชุม

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------|
| ๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง | | |
| ๒. นายเดโช | ไชยทัพ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๓. นางสาวทัศนีย์ | ยะจา | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๔. นายธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมณ์ | | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๕. นายนริศ | บุญสถิตย์ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |
| ๖. นางสาวลักขณา | ศรีหงส์ | ผู้แทนภาคประชาสังคม |

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายภาณุพงศ์	ข้าของกิจ	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่
๒. นายธีระพงษ์	ขจรเดชากุล	(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒
๓. นายพลแก้ว	วัชรชัยสุรพล	หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
๔. นางสาวหทัยา	โยกาศ	TCEB
๕. นางสาว จีรภรณ์	กุนราชา	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด

รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เพื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กันไว้เบิกเหลื่อมปี) การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีการพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่าย และการโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงาน

ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ และสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ. ได้จัดทำรายงานการประชุมฯ พร้อมทั้งส่งให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการผู้เข้าร่วมประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันพฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๒,๙๐๖,๒๐๐ บาท

	งบประมาณ	ก่อนหักผูกพัน	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย
งบลงทุน	๒๙๖,๒๕๕,๒๐๐	๕๒,๙๓๕,๔๐๐	-	๕๒,๙๓๕,๔๐๐
งบดำเนินงาน	๕๖,๖๕๒,๐๐๐	๒,๘๘๔,๘๕๐	๒,๕๖๘,๖๑๗	๕,๔๕๓,๕๖๗

	งบประมาณ	ก่อนนี้ผูกพัน	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย
งบบริหาร	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	๓๑๕,๖๘๒	๒,๕๒๔,๖๓๖	๒,๘๔๐,๓๑๘
รวม	๓๕๒,๙๐๖,๒๐๐	๕๖,๑๓๖,๐๓๒ (๑๕.๙๑%)	๕,๐๙๓,๒๕๓ (๑.๔๔%)	๖๑,๒๒๙,๒๘๕ (๑๗.๓๕%)

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการดำเนินการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อติดตามเร่งรัดการดำเนินการ และได้มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อรับทราบในส่วนของปัญหา อุปสรรค และแนวทาง ในการดำเนินการเพื่อให้ผลการเบิกจ่าย และผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายที่คณะกรรมการกำหนด โดยงบลงทุน จังหวัดเชียงใหม่ได้รับจัดสรรจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ รายการ ซึ่งได้ผู้รับจ้างแล้วจำนวน ๘ รายการ ก่อนนี้ผูกพันแล้ว ๖ รายการและอีก ๒ รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ และมี ๒ โครงการอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ โครงการ ซึ่งมีการโอนเปลี่ยนแปลงและความตกลงกับสำนักงบประมาณ คาดว่าภายใน เดือนมีนาคม ๒๕๖๘ นี้ จะสามารถเข้าสู่กระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างได้ ฝ่ายเลขานุการจะเร่งรัดติดตามและประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายให้ ได้มากที่สุด

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

อยากให้เร่งดำเนินการ ยอดการเบิกจ่ายอาจจะไม่บรรลุตามเป้า แต่อยากให้ผลการใช้ จ่ายให้ใกล้เคียงตามเป้าหมายให้ได้มากที่สุด ผลการใช้จ่ายงบประมาณแสดงถึงประสิทธิภาพ และเกี่ยวข้องกับคะแนนการประเมินการพิจารณางบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการจะพิจารณาว่า ณ ขณะนั้น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอย่างไร เพราะ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เคยโดนตัดงบประมาณลงในหลายปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะฟื้นกลับมา ที่เพิ่มเข้ามาทุกปี การที่จังหวัดใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ เร่งรัดติดตามได้ให้ความสำคัญ ขอให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้พิจารณาดำเนินการ ผลการเบิกจ่ายอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายแต่อยากให้ใกล้เคียง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓.๒

นางสาวณัฐกานต์ ยาวิชัย
ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และ
ฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มมีกระบวนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ แบบบูรณาการ จังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำการประชุมทุก
เดือน ๆ ละ ๑ ครั้ง และคณะทำงานสนับสนุนการจัดทำแผนป้องกันไฟป่า และการบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงระดับพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อร่วมรับ
ฟังและจัดทำแผนการป้องกัน และการจัดการเชื้อเพลิงโดยแบ่งเป็น ๘ พื้นที่กลุ่มป่า
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคณะกรรมการ และคณะทำงาน ทั้ง ๒ ชุดนี้ ได้
ร่วมจัดทำประกาศจังหวัด เรื่อง กำหนดเขตการบริหารจัดการเชื้อเพลิงและเขตควบคุม
การเผาของจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้ทุกพื้นที่ใน
จังหวัดเชียงใหม่เป็นเขตควบคุมการเผาห้ามมิให้มีการเผาในที่โล่งทุกชนิด ในพื้นที่ชุมชน
ห้ามให้มีการเผาขยะ เศษกิ่งไม้ใบไม้ทุกชนิด โดยผู้ฝ่าฝืนหรือปล่อยปละละเลย ให้บังคับ

ใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และเรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเผาในที่โล่งในเขตควบคุมการเผาของ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืน

ในด้านการบัญชาการเหตุการณ์นั้น จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการจัดตั้งศูนย์ อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ (Warroom) โดยมีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ และมีการประชุมเป็น ประจำทุกสัปดาห์ โดย ณ ปัจจุบัน มีการประชุมแล้วทั้งสิ้น ๙ ครั้ง และหากมีสถานการณ์ ที่รุนแรงขึ้นจะยกระดับการประชุมให้มีความถี่มากขึ้น

สถานการณ์จุดความร้อนในปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น จุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เกิดขึ้นรวมทั้งสิ้น ๖๗๒ จุด เมื่อทำการ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย ๕ ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๓,๓๔๒ จุด คิดเป็นลดลงจากห้วงเวลา เดียวกันถึง ๘๐% โดยอำเภอที่เกิดจุดความร้อนสูงสุด ๓ อันดับ ได้แก่ อำเภอดอยเต่า ๒๖๒ จุด อำเภอมก๋อย ๑๕๕ จุด และอำเภอฮอด ๑๓๑ จุด ในส่วนของพื้นที่เผาไหม้นั้น ข้อมูลล่าสุดจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) พบพื้นที่เผาไหม้ในจังหวัดเชียงใหม่ในเดือนมกราคม ๔,๗๕๖ ไร่ เมื่อเทียบ ค่าเฉลี่ย ๕ ปีของเดือนมกราคม ที่ ๑๙,๙๓๐ ไร่คิดเป็นลดลง ๗๖%

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ ของจังหวัดเชียงใหม่ นั้น จังหวัด เชียงใหม่มีสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ๖ สถานีประกอบด้วย ตำบลช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตำบลเมืองนะ อำเภอ เชียงดาว และตำบลหางดง อำเภอฮอด โดยภาพรวม จังหวัดเชียงใหม่มีค่าคุณภาพอากาศ ที่เกินค่ามาตรฐาน ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร รวมทั้งสิ้น ๑๗ วัน (๑ มกราคม – ๕ มีนาคม ๒๕๖๘) และเมื่อเทียบค่า PM๒.๕ มีค่าลดลงจากค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปี ใน ห้วงเวลาเดียวกันที่เกินมาตรฐานจำนวน ๕๗ วัน คิดเป็นดีขึ้นถึง ๖๘%

สถานการณ์ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD with a/e) ของจังหวัดเชียงใหม่ มีการเก็บข้อมูลรายสัปดาห์ ซึ่งในขณะนี้ (สัปดาห์ที่ ๘) จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา COPD with a/e นั้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้น ๓,๒๑๒ ครั้ง เมื่อเทียบกับกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๕ ปีจะอยู่ที่ ๗,๖๙๘ ครั้ง พบว่ามีค่าลดลง ๕๘%

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กันไว้เบิกเหลื่อมปี)

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๕๑,๓๖๔,๑๐๐ บาท โดยมี โครงการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณ ๒๐๗,๖๘๙,๗๖๔.๒๑ บาท มี ๓ โครงการ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติโครงการให้กับหน่วย ดำเนินการ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมย่อยที่ ๗ งานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๖๑+๐๐๐ - กม.๕๖๒+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒

๒. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวร กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๓๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอกเก๊กฮวย กม.๒๒+๓๘๕ - ๒๔+๑๘๕ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบอำนาจให้หัวหน้าหน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง และทางหน่วยงานได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามกระบวนการของระเบียบพัสดุและได้กำหนดผู้กพันทั้ง ๓ โครงการเรียบร้อยแล้ว แต่หน่วยดำเนินการได้ตรวจพบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในพื้นที่ ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแบบรูปรายการที่ได้รับอนุมัติโครงการซึ่งมีเหตุผลความจำเป็นที่ทางผู้ควบคุมงาน ผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อให้หัวหน้าหน่วยดำเนินการซึ่งรับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแนบท้ายสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินการบรรลุภารกิจตามเป้าหมายของโครงการ ฝ่ายเลขานุการได้มีการปรึกษาหารือกับสำนักงานประมาณและสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะที่มบูรณาการกลางที่ดูแลในเรื่องระเบียบของการบริหารงบประมาณจังหวัด ซึ่งจะเห็นได้ว่าทั้ง ๓ รายการเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ รายการกระทบต่อกิโลเมตรที่ได้กำหนดไว้ในโครงการ จึงได้หารือกับสำนักงานประมาณและสภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้รับคำแนะนำเป็นแนวทางที่ทางที่มบูรณาการกลางได้กำหนดแนวปฏิบัติในกรณีที่ได้ดำเนินการไปก่อน ก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ต้องเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในฐานะผู้มีอำนาจเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเพื่อรับรองการเปลี่ยนแปลง เพื่อเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มี ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทาง ทางหลวง

หมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๖๑+๐๐๐ - กม.๕๖๒+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๕๒๑,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น ระหว่าง กม.๕๕๘+๕๐๐ - กม.๕๖๒+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๓,๕๑๔,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวง เชียงใหม่ที่ ๒ โดยมีจุดเปลี่ยนผาตะแกรงซึ่งมีการดำเนินการอยู่นอกเขตกิโลเมตรที่กำหนดไว้ในโครงการ อยู่ ๑๕ จุด

๒. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวอร์ กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๓๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๘๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๘๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงบางจุดที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงได้ขยายพื้นที่ดำเนินการ จากระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร เป็น ๒.๒๘๐ กิโลเมตร เพิ่มระยะดำเนินการขึ้น ๕๐ เมตร

๓. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยว มูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอกเก๊กฮวย กม.๒๒+๓๘๕ - ๒๔+๑๘๕ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนแปลงเป็น กม.๒๒+๖๘๑ - ๒๕+๕๐๒ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๐๐๙ กิโลเมตรงบประมาณ ๙,๙๕๔,๙๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

นายธีระพงษ์ ขจรเดชากุล
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงเชียงใหม่ที่ ๒

กิจกรรมของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ ปริมาณงานที่มีอยู่ในสัญญา ในสัญญาที่ได้ระบุไว้ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนจุดดำเนินการภายในระยะ ๕ กิโลเมตร สามารถดำเนินการได้ในเรื่องของช่างควบคุมงานเสนอผ่านผู้บังคับบัญชา ส่วนนี้สามารถแก้ไขได้ ส่วนปริมาณงานในสัญญาระบุไว้ทั้งหมด ๘๘ แห่ง แต่สามารถทำจริงได้ ๘๙ แห่ง มากกว่าปริมาณงานตามสัญญา ๑ แห่ง โดยเหตุผลจากการดำเนินการของงานก่อสร้าง กรมทางหลวงเป็นงานจ่ายแบบ Unit cost จ่ายงบประมาณในสัญญาได้ ในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งจุดดำเนินการมีการปรับลดงานบางรายการลง ทำให้มีเงินเหลือจ่ายอยู่ท้ายสัญญาและสามารถดำเนินการขออนุมัติถัวจ่ายตามระเบียบที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการ จึงสามารถทำให้ได้ปริมาณงานที่มากกว่าปริมาณงานตามสัญญาอยู่ ๑ แห่ง ปัจจุบันงานก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างรอการเบิกจ่าย

นายภาณุพงศ์ ข้าของกิจ
ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทาง
หลวงชนบทเชียงใหม่

๑. โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวก เพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวอร์ กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๓๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร ระยะทาง

เดิม ๒.๒๓๐ กิโลเมตร เนื่องจากระหว่างที่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างพบว่าจุดสิ้นสุดของโครงการมีสภาพที่ได้รับความชำรุดเสียหายที่อยู่นอกเหนือจุดดำเนินการและได้รับการร้องขอจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ดำเนินการในส่วนนี้ด้วย ในโครงการจะมีเงินเหลือจ่ายจากปริมาณงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงนำงบประมาณส่วนนี้ดำเนินการส่วนที่เหลือเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และความปลอดภัย โดยทำให้ระยะทางเพิ่มขึ้นจากเดิม ๕๐ เมตร

๒. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอกเก๊กฮวย กม.๒๒+๓๘๕ - ๒๔+๑๘๕ ตำบลป่าแป๋ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จากเดิมระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร เมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเข้าสำรวจสภาพพื้นที่จริงแล้วพบว่าในพื้นที่ที่ดำเนินการครั้งแรก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ของงบประมาณทำแล้วเป็นบางส่วนทางคณะกรรมการจึงได้ทำการตรวจสอบและเห็นควรว่าช่วงพื้นที่ที่เหลือควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดและทำการแก้ไขสัญญาให้ระยะทางเพิ่มขึ้นรวมทั้งหมด ๒.๐๐๙ กิโลเมตร ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์และระยะทางการปรับปรุงทั้งหน่วยงานทางหลวงชนบทเชียงใหม่ที่ดำเนินการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

หลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง (ตามมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบบูรณาการสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างเป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) เนื่องจากหน่วยดำเนินการได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยใช้อำนาจในการบริหารพัสดุในการแก้ไขแนบท้ายสัญญาและการดำเนินการทั้ง ๓ รายการ ที่ได้มีการแก้ไขและดำเนินการเสร็จสิ้นตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว จึงไม่อาจที่จะยกเลิกเปลี่ยนแปลงได้ และการเปลี่ยนแปลงทั้ง ๓ รายการเป็นประโยชน์ราชการจึงทำให้การเปลี่ยนแปลงครอบคลุมภารกิจเป้าหมายของโครงการ ผู้ที่ได้รับประโยชน์ของโครงการเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

โดยหลักการ ทุกครั้งที่มีความประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนแปลง หน่วยงานจะเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการแก้ไขโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณา แต่ ๓ กรณีนี้ที่เกิดขึ้น เดิมขณะที่ดำเนินโครงการตามปกติ แต่ถึงหน้างานในพื้นที่ดำเนินการ พบเจอปัญหาตามที่กล่าวมา โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเป็นบางจุด จึงทำให้สาระสำคัญของโครงการนี้มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการแก้ไขสัญญาของแขวงทางหลวงที่ ๒ และแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขเพราะได้เกินขอบเขตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบอำนาจ จึงทำให้ไม่สามารถที่จะใช้อำนาจของหน่วยงานที่ได้รับมอบดำเนินการแก้ไขสัญญาได้ สำนักงบประมาณและทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและฝ่ายเลขานุการที่ดูแล จึงได้เสนอหน่วยดำเนินการให้เสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้

ความเห็นชอบ ว่าสามารถให้ดำเนินการได้เพื่อให้แนวทางหลวงชนบทและแนวทางหลวงที่ ๒ มีอำนาจในการแก้ไขแบบรูปรายการสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากหน่วยดำเนินการได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในโครงการดังกล่าวไปแล้ว จึงให้สัถยาบันรับรองการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามเหตุผลความจำเป็นที่เสนอขอ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรมย่อย รายละเอียด ดังนี้

	รายการเดิม	รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง
๑	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมย่อยที่ ๗ งานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๖๑+๐๐๐ - กม.๕๖๒+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๓๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ งบประมาณ ๓,๕๒๑,๐๐๐ บาท	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน เพื่อความปลอดภัยชาวเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน กิจกรรมย่อยที่ ๗ งานปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กบนผิวจราจร ยกระดับมาตรฐานการเดินทางทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน อุโมงค์ - รินคำ ระหว่าง กม.๕๕๘+๕๐๐- กม.๕๖๒+๓๐๐ (เป็นแห่งๆ) ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๓.๘๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ งบประมาณ ๓,๕๑๔,๐๐๐ บาท
๒	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวร กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๓๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๓๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท	โครงการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาถนนและเส้นทางเชื่อมโยงเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพรองรับนักท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยที่ ๗ ปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมม่อนกุเวร กม.๐+๐๐๐ - ๒+๒๘๐ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๒๘๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ งบประมาณ ๑๔,๙๘๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่ม

	รายการเดิม	รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง
	ขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอก เก็กฮวย กม.๒๒+๓๘๕ - ๒๔+๑๘๕ ตำบลป่า แป้ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๑.๘๐๐ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท	ขีดความสามารถการท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๓ ปรับปรุงเส้นทาง ชม.๔๐๖๗ สนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ทุ่งดอก เก็กฮวย กม.๒๒+๖๘๑ - ๒๕+๕๐๒ ตำบลป่า แป้ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทาง ๒.๐๐๙ กิโลเมตร หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงชนบท เชียงใหม่ งบประมาณ ๙,๙๕๔,๙๐๐ บาท

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๒,๙๐๖,๒๐๐ บาท หน่วยดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ๒ กิจกรรมหลัก ๒ กิจกรรมย่อย ดังนี้

๑. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๑ ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลก (City of festival) กิจกรรมย่อยที่ ๗ สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาลอย่างสร้างสรรค์ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

๒. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นายอิทธิรัฐ สีนารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๑ ยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลโลก (City of festival) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จากที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการ ๕ กิจกรรม แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการงบประมาณหรือกิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ

เน้นในเรื่องการขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายหลักของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างการรับรู้ เน้นเพิ่มเติมด้านกิจกรรมประชาสัมพันธ์และการสร้างการรับรู้โดยใช้เทศกาลสำคัญที่มีศักยภาพสูงเป็นการกระตุ้นและเน้นย้ำให้เกิดความเข้มแข็งและสมบูรณ์มากขึ้น จึงขอยกเลิกกิจกรรมที่ ๑ ค่าจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒ ค่าสังเคราะห์เรื่องราวและความเชื่อในประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบัน และกิจกรรมที่ ๔ สร้างเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) ของประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่ยึดโยงเรื่องราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์

คงเหลือกิจกรรมที่เน้นเรื่องสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน ที่ยึดโยงเรื่องราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว และกิจกรรมค้นหาช่องว่างทางการตลาดตามห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อหาช่องทางในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาล และกิจกรรมสรุปผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

เรื่อง ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาลเป็นแนวทางสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมูลค่าสูง และการนำเทศกาลนี้เป็นตัวดึงดูดเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมองว่าสามารถมาเที่ยวเมืองเชียงใหม่ได้ทั้ง ๑๒ เดือนและมองว่าจังหวัดเชียงใหม่มีความแตกต่าง ว่าแต่ละเดือนจะมีเทศกาลอะไรบ้าง เพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ได้เยอะมากขึ้นและนำกิจกรรมในปีที่ผ่านมาเพิ่มเติมช่องว่างในปีนี้และการเติมเต็มเพื่อที่จะให้การดำเนินการทางยุทธศาสตร์ ทำให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองแห่งเทศกาล

นายปรัชญา โกมณี
ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัลสาขาภาคเหนือ
ตอนบน

ยังไม่เห็นภาพว่าภายในโครงการที่กล่าวมาว่าดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายอิทธิรัฐ สีนารักษ์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

ปีที่ผ่านมาได้มีการสังเคราะห์และการสร้างตรึงของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ปีนี้อยากให้มีการขับเคลื่อน การสร้างการรับรู้ความเป็นเมืองเชียงใหม่ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้และประชาสัมพันธ์มากขึ้น คือ จังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในแต่ละเดือนทั้ง ๑๒ เดือน และมีจุดหมายในแต่ละเดือน นักท่องเที่ยวควรทำกิจกรรมอะไรในแต่ละเดือน เพื่อให้กลุ่มประชาสัมพันธ์ทราบถึงกิจกรรมในแต่ละเดือน แต่ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว คนที่รับรู้หรือบริษัททัวร์ หากทางจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้การมีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้นจะเป็นประโยชน์กับจังหวัดที่สามารถต่อยอดได้ต่อไป

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

อธิบายเพิ่มเติมด้านการท่องเที่ยว ใน ๑๒ เดือนในปีที่ผ่านมา มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามที่วางไว้หรือไม่ มีกิจกรรมเด่นไหม จึงเป็นที่มาที่ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้ค้นหาช่องว่างว่ากิจกรรมที่ได้ยกขึ้นมา เป็นเรื่องของเส้นทางการท่องเที่ยวว่าสอดคล้องกับแนวทางที่วางไว้หรือไม่ ก่อให้เกิดมูลค่าหรือสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้จริงหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะต้องหาตัวตนของเชียงใหม่ขึ้นมาเติม แต่หากมีแล้ว

ทางจังหวัดจะกระจายโครงการเหล่านี้ให้รับรู้ผ่านช่วงเทศกาล สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ผลักดัน หากทำแล้วต้องการให้มีการติดตามประเมินผลเพื่อนำมาปรับเพื่อให้การทำงานมีความชัดเจนมากขึ้นและสร้าง ๑๒ เดือน ที่เป็น ๑๒ ตรียมของเชียงใหม่อย่างแท้จริงและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

นางศุภาดา ชัยวงศ์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการภาคเหนือ

โครงการ ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาล ทางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือ คิดขึ้นมาจากปฏิทินเดิมเมื่อ ๒-๓ ปีที่ผ่านมา แต่ในกิจกรรมแต่ละเดือนไม่มีเทศกาลหลัก ควรจะเติมกิจกรรมอะไรในส่วนนี้ โดยอิงจากกิจกรรมเดิมที่ภาคเอกชนหรือหน่วยงานภาครัฐได้ทำขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ ณ วันนี้ทางสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคเหนือได้ขับเคลื่อนและเริ่มประกาศใช้ ๑๒ เดือน ๑๒ ตรียมตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ยังมีช่องว่างในเรื่องของกิจกรรมที่ยังไม่ได้เติมในเดือนที่กำหนดตรียมไว้ การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่กว้างขวางเพียงพอในการที่จะทำให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่หากเริ่มการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตรียมที่คิดไว้ได้ เพราะโครงการที่ผ่านมามีอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ของภาคเอกชนและหน่วยงานบางหน่วยงานที่อยากจะทำในเดือนนั้นๆ จึงอาจจะมาหารือกันใหม่ โครงการที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นการเริ่มต้นประชาสัมพันธ์สร้างความร่วมมือให้เพิ่มมากขึ้น อาจจะปรึกษากับภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ถ้าสามารถสอดคล้องกับตรียมที่ตั้งไว้ก็ดำเนินการต่อไป แต่ต้องการที่จะปรับเปลี่ยนก็มาจัดเตรียมตรียมกันใหม่ จึงจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อให้เกิดผล

นายวีรพงศ์ ฤทธิรอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
มติที่ประชุม

อยากให้ ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาล มองในมุมเดียวกัน พุดในเรื่องเดียวกันมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกัน

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการสำคัญ โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูงกิจกรรมย่อยที่ ๗ สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาลอย่างสร้างสรรค์ หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ งบประมาณ หรือกิจกรรมภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากการปรับลดงบประมาณของสำนักงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ รายละเอียด ดังนี้

รายการเดิมตาม พ.ร.บ.	รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๗ สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาลอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ ค่าจัดทำแผนการดำเนินงาน กิจกรรมที่ ๒ ค่าสังเคราะห์เรื่องราวและความเชื่อในประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่สามารถเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในยุคสมัยปัจจุบัน กิจกรรมที่ ๓ ค้นหาช่องว่างทางการตลาดตามห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อหาช่องทางในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน กิจกรรมที่ ๔ สร้างเรื่องราว/เรื่องเล่า (Story Telling) ของประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่ยึดโยงเรื่องราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๕ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่ยึดโยงเรื่องราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๖ ค่าสรุปผลการดำเนินงาน หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมย่อยที่ ๗ สร้างการรับรู้ท่องเที่ยว ๑๒ เดือน ๑๒ เทศกาลอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมที่ ๑ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวตามรอยประเพณีล้านนา ๑๒ เดือนที่ยึดโยงเรื่องราวดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมที่ ๒ ค้นหาช่องว่างทางการตลาดตามห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยวเพื่อหาช่องทางในการสร้างคุณค่าให้แก่ประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน กิจกรรมที่ ๓ สรุปผลการรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อประเพณีล้านนา ๑๒ เดือน หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power)
สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เปลี่ยนแปลงกิจกรรมโดยยกเลิกกิจกรรมที่ ๑ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งว่าไม่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) และปรับงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเพื่อ

ดำเนินการในกิจกรรมที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล ภายใต้วงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ โดยเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ให้สอดคล้องกับตามที่ได้เสนอขอรับการสนับสนุน งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ นโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นการเตรียมความพร้อม ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การ ยูเนสโกในปีต่อไป

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
นางสาวเพชรดา อยู่สุข
(แทน) ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

มติที่ประชุม

เรื่องของการสร้างเครือข่ายในการประชุมนานาชาติและเรื่องการท่องเที่ยว ยังคงมีความสำคัญจึงนำเป้าหมายที่จัดเตรียมไว้ ในเรื่องการประชุม และเป็นส่วนหนึ่งใน เรื่องการตลาดมาขยายผล ขับเคลื่อนการประชุมเครือข่าย

กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี ของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ยกเลิกกระทบต่อตัวชี้วัดของโครงการหรือไม่ เพราะกิจกรรมนี้ค่อนข้างใหญ่ กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่ เมืองสร้างสรรค์สู่สากล เปลี่ยนหน่วยดำเนินงานด้วยหรือไม่

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่ การท่องเที่ยวมูลค่าสูง ไม่กระทบตัวชี้วัด หน่วยงานที่อยู่ภายใต้โครงการเดียวกันก็ สามารถที่จะจัดกิจกรรมและผลักดันให้บรรลุตัวชี้วัดที่ได้กำหนดไว้ ในเรื่องรายได้การ ท่องเที่ยว อัตราการท่องเที่ยว การเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ เดิมในส่วนของ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานบูรณาการทางจังหวัดจะรับผิดชอบในเรื่องของ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จะรับผิดชอบหลัก ในการส่งเสริมในเรื่องของการตลาด ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงทาง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะที่เป็นหน่วยประสานงานและบูรณาการความร่วมมือ ของทุกหน่วยงาน ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมหลักเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งไปตามหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนปฏิบัติ ราชการประจำปี และการเปลี่ยนแปลงโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘ – ๒๕๗๐ ฉบับปรับปรุง กรณีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการ ยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นวงเงิน งบประมาณตามที่ได้รับความเห็นชอบ เปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการจากสำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ตามเหตุผลตามจำเป็น โดย เป็นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยไม่ทำให้ วัตถุประสงค์ของโครงการเปลี่ยนแปลง และไม่ส่งผลให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับ ประโยชน์ลดลง รวมทั้งต้องไม่มีผลทำให้ต้องเพิ่มวงเงินงบประมาณตามที่ได้รับความเห็น

เห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินงานจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจโดยตรงตามกฎหมาย รายละเอียด ดังนี้

รายการเดิมตาม พ.ร.บ.	รายการใหม่ที่ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ งบประมาณ ๘,๔๒๐,๐๐๐ บาท	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗,๔๒๐,๐๐๐ บาท	กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล - จัดמהจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล (๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท) - จัดמהจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (Creative Tourism) (๓๐๐,๐๐๐ บาท) หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กิจกรรมย่อยที่ ๒ เพิ่มศักยภาพด้านการตลาดเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์สู่สากล หน่วยดำเนินการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท	

๔.๓ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีการพิจารณาการใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่าย

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๒,๙๐๖,๒๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่มีงบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและเหลือจ่ายจำนวน ๙,๙๗๑,๙๕๐ บาท ดังนี้

	งบประมาณ จากโครงการสำคัญ	งบประมาณ จากโครงการที่มีใช้ โครงการสำคัญ	รวม
เงินเหลือจ่าย	๑๑๕,๐๕๐	๔,๑๙๔,๖๐๐	๔,๓๐๙,๖๕๐
เงินยกเลิกกิจกรรม	๕,๕๒๗,๙๐๐	๑๓๔,๔๐๐	๕,๖๖๒,๓๐๐
รวม	๕,๖๔๒,๙๕๐	๔,๓๒๙,๐๐๐	๙,๙๗๑,๙๕๐

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

งบประมาณจากการยกเลิกและงบประมาณเหลือจ่ายที่มาจากโครงการสำคัญ ๕,๖๔๒,๙๕๐ บาท งบประมาณที่เหลือจากการยกเลิกและงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการอื่นที่มีใช้โครงการสำคัญ ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท เนื่องจากการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการราชการประจำปีจังหวัด ในปัจจุบันจะกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้งบประมาณจากการยกเลิกและงบประมาณเหลือจ่าย โดยกำหนดกรณีการยกเลิกโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ หรือแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ โดยการเพิ่มโครงการใหม่ที่มีได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีนั้นๆ โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดการเสนอที่ประชุมได้มีการพิจารณาใช้งบประมาณที่มีหน่วยดำเนินการขอรับสนับสนุนงบประมาณ ๒ กิจกรรม

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะ เปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โครงการนี้ไม่ได้อยู่ในแผนการพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด ซึ่งเป็นโครงการใหม่ที่จะต้องเสนอเข้าสู่แผน จะใช้งบประมาณได้เฉพาะงบประมาณที่มาจากโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ ซึ่งมีงบประมาณอยู่ที่ ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้ เพื่อดำเนินโครงการ

นายสงกรานต์ มุลวิจิตร
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันสถานการณ์กาแฟทางโลกและของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่วิกฤตเนื่องจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางด้านอากาศ ทำให้ราคากาแฟในท้องตลาดมีราคาที่สูงขึ้น ซึ่งในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่ยอมรับว่าเป็นจังหวัดชั้นนำของการเพาะปลูกกาแฟ แต่ปัญหาของพื้นที่ในอำเภอแม่ฮ่อน คือ เกษตรกรต่างคนต่างผลิต ทำให้ไม่เกิดการรวมกลุ่มและผลผลิตที่ได้มีคุณภาพค่อนข้างต่ำ เนื่องจากขาดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีในการเข้าไปช่วยในการแปรรูป การกะเทาะเปลือกจึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนากระบวนการผลิต และทำโรงกะเทาะเปลือกเพื่อที่จะทำให้เกิดคุณภาพ และมาตรฐานในการผลิต จึงทำให้กาแฟจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งคุณภาพทุกเม็ดไปยังผู้บริโภคได้อย่างขีดความสามารถเท่าที่ทำได้ นอกจากนั้นในกระบวนการผลิต ปัจจุบันจะมีการทิ้งกากกาแฟ ซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโครงการนี้นอกจากทำโรงกะเทาะกาแฟ ทำระบบบำบัด และจัดการของเสีย ปัจจุบันกากกาแฟมีการสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น ชาจากเปลือกกาแฟ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ การที่หน่วยงานเข้าไปช่วยโครงการนี้ จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ทั้งตัวเมล็ดและกากกาแฟ จึงนำไปสู่การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ในวงเงิน ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท เมื่อโครงการแล้วเสร็จทางองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ฮ่อน จะเป็นผู้รับโอนสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ นอกจากนั้นศูนย์พัฒนา

โครงการหลวงตีนตก จะส่งเสริมสร้างความรู้ในเรื่องกระบวนการกะเทาะเปลือกกาแฟ และกระบวนการที่จะทำให้เมล็ดกาแฟมีคุณภาพควบคู่ไปด้วย

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน

งบประมาณที่เหลือจากการใช้จ่ายโครงการมีใช้โครงการสำคัญ ในวงเงิน ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท ไปดำเนินการในกิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสีย จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก อำเภอแม่ฮ่อน เป็นการเสริมศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ ในเรื่องของการปลูกกาแฟ การทำโครงการนี้เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร

มติที่ประชุม

เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีการพิจารณาการใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่าย กรณีใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่ายจากโครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ เพื่อดำเนินโครงการใหม่ที่มีได้อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยเป็นโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก งบประมาณ ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ในประเด็นการพัฒนา การขับเคลื่อนเกษตรเพิ่มมูลค่า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

	โครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ	งบประมาณ	โครงการใหม่ที่ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
	ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เหลือจ่าย)		ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร	
๑	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำว้าง บ้านกลาง หมู่ ๑ ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่ฮ่อน จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร	๑๐๔,๐๐๐	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่	๔,๓๒๙,๐๐๐
๒	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำว้าง บ้านกลาง หมู่ ๙ ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร	๖๐๐,๐๐๐		
๓	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านห้วยไทรงาม หมู่ ๘ ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐		
๔	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลาง บ้านแม่ฮ้อย หมู่ ๑๐ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร	๔๖,๐๐๐		
๕	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำขาน บ้านต้นแห่นาง หมู่ ๑ (ระยะที่ ๒) ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร	๖๘๔,๖๐๐		

	โครงการที่มีใช้โครงการสำคัญ	งบประมาณ	โครงการใหม่ที่ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
๖	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านช้าง (บริเวณป่าช้าสาธารณประโยชน์) หมู่ ๔ ตำบล ชี้เหล็กหลวง อำเภอแมริ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร	๑,๗๖๐,๐๐๐		
	ผลผลิต : โครงการรักษาความมั่นคงและความสงบ (ยกเลิก)			
๗	โครงการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ที่มีความปลอดภัย กิจกรรมหลักที่ ๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กิจกรรมย่อยที่ ๖ ขับเคลื่อนและส่งเสริมการดำเนินงานในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ จำนวน ๔ หมู่บ้าน (๒๐ หย่อมบ้าน)	๑๓๔,๔๐๐		

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

ฝ่ายเลขานุการจะดำเนินการตามขั้นตอน และส่งรายละเอียดโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชบนพื้นที่สูง เพื่อผลิตสินค้าภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัย กิจกรรมหลัก ก่อสร้างโรงกะเทาะเปลือกกาแฟและระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการแปรรูปกาแฟ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก งบประมาณ ๔,๓๒๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) หน่วยดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับกระทรวงมหาดไทย ในฐานะฝ่ายเลขานุการบูรณาการกลาง เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ไม่ได้อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปี ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงมหาดไทยประมวลและรวบรวมรายงานคณะอนุกรรมการประจำภาคทราบต่อไป ทางหน่วยดำเนินการจึงจะสามารถดำเนินการนี้ได้

กิจกรรมต่อไปเป็นกรณีใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมจากโครงการสำคัญ เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนั้น ๆ โดยเป็นโครงการที่ได้รับการความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) จำนวน ๑ กิจกรรม งบประมาณ ๗๕๓,๘๐๐ บาท

นายวิญญู จ่านองประสาทร
นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหม่

ขอเสนอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเภทสินค้าสมุนไพรไทยและธุรกิจบริการสุขภาพ (Health & Herb Marketing Boost Up) หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๗๕๓,๘๐๐ บาท ด้วยธุรกิจสุขภาพเรื่องสมุนไพร แพทย์แผนไทยเป็นนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของการดำเนินงานจังหวัดได้มีโครงการที่เกี่ยวข้อง เป็นการเพิ่มศักยภาพทางการค้าให้กับผู้ประกอบการและพัฒนาต่อยอด

นายพลแก้ว วัชรชัยสุรพล
หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์ทางเลือก

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้รับงบประมาณจังหวัดครั้งล่าสุด ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ หลังจากสถานการณ์โควิดยังไม่ได้รับ โดยงบประมาณในส่วนนี้จะต่อยอดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นการตลาด การจัดงานแสดงสินค้า คาดว่าจะจัดจัดงานในช่วง Lanna expo แต่ไม่ได้รับงบ ซึ่งปีนี้ได้รับงบประมาณในส่วนนี้สามารถทำให้ส่วนที่จัดงาน มีความสวยงามและสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น และในส่วนนี้ได้รับงบ ๗๕๓,๐๐๐ บาท น่าจะมียอดขายมากกว่า ๒ เท่า ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดเตรียมความพร้อมและดำเนินการต่อไป

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่
ประธาน

สมุนไพรเป็นทรัพยากรสำคัญและกลไกสำคัญเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รู้จักกับสมุนไพรมากขึ้น ไม่ใช่แค่ สมุนไพรที่นำมาแปรรูปมาเป็นยาตอง ยาหม่อง การพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาต่อยอดในการค้า ทำให้เกษตรกรที่ปลูกสมุนไพร กลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร ธุรกิจสุขภาพจะได้มีการที่จะเจริญเติบโต หรืออะไรที่ควรจะต้องพัฒนาต่อได้หรือต้องปรับเปลี่ยน เพื่อที่สามารถที่จะทำการตลาด และสร้างมูลค่าได้ ต้องการที่จะทำให้สมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม่ไปได้ไกล และเป็นฐานสำคัญที่จะพัฒนาในธุรกิจด้านสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กรณีการพิจารณาการใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมและงบประมาณเหลือจ่ายกรณีใช้งบประมาณจากการยกเลิกกิจกรรมจากโครงการสำคัญ เพื่อดำเนินโครงการที่อยู่ในแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่ง ก.น.บ. ให้ความเห็นชอบแต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เฉพาะโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีนี้ ๑ โดยเป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบเกินกรอบวงเงิน (Y๒) โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเภทสินค้าสมุนไพรไทย และธุรกิจบริการสุขภาพ (Health & Herb Marketing Boost Up) งบประมาณ ๗๕๓,๘๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

	โครงการสำคัญที่ยกเลิก	งบประมาณ	โครงการ Y๒ ที่ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
	ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ		ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน	
๑	โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่ด้วยพลังสร้างสรรค์ (Soft Power) สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง กิจกรรมหลักที่ ๓ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์องค์การ	๗๕๓,๘๐๐	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการตลาดในอุตสาหกรรมและธุรกิจสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่ ๑ ส่งเสริมศักยภาพทางการค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในประเภทสินค้าสมุนไพรไทยและธุรกิจบริการสุขภาพ (Health & Herb Marketing Boost Up)	๗๕๓,๘๐๐

	โครงการสำคัญที่ยกเลิก	งบประมาณ	โครงการ Y๒ ที่ขอใช้งบประมาณ	งบประมาณ
	ยูเนสโก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (UCCN Annual Conference 2025) ณ จังหวัดเชียงใหม่		หน่วยดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่	

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

การโอนสินทรัพย์ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดเชียงใหม่

นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการ
พัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัด
เชียงใหม่

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๗ เป็นในลักษณะค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของโครงการต่างๆในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗ ก่อให้เกิดสินทรัพย์ประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๒๓ รายการ กรณีสินทรัพย์ประเภทดีและยังสามารถใช้งานได้โดยเป็นสินทรัพย์ที่ใช้ในการกิจของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) สอดคล้องกับสำนักงานปลัดกระทรวงได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการโอนสินทรัพย์ที่ใช้จ่ายจากงบบริหารของงบพัฒนาจังหวัดกำหนด สินทรัพย์ใดที่สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ใช้ในการกิจของสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะรับโอนสินทรัพย์ทั้งหมดมาเป็นสินทรัพย์ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการ ก.บ.จ.

มติที่ประชุม

เห็นชอบการโอนสินทรัพย์ จำนวน ๒๓ รายการให้แก่หน่วยงานรับโอนสินทรัพย์รายละเอียดดังนี้

ที่	ปี งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับโอน
๑	๒๕๖๔	โทรทัศน์สี ยี่ห้อ SAMSUNG ขนาด ๖๕ นิ้ว LED TV รุ่น ๖๕RU๗๑๐๐	๘,๙๐๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๒	๒๕๖๕	โต๊ะทำงาน	๑,๖๖๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๓	๒๕๖๕	โต๊ะทำงาน	๑,๖๖๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๔	๒๕๖๕	โต๊ะทำงาน	๑,๖๖๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๕	๒๕๖๕	เครื่องเคลือบบัตร	๔,๙๙๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๖	๒๕๖๖	เครื่องบันทึก รองรับกล้องชนิดเครือข่ายได้ ๑๖ กล้อง	๒๐,๐๐๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)

[illegible]

ที่	ปี งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน รับโอน
๒๐	๒๕๖๗	เครื่องสำรองไฟ UPS ยี่ห้อ APC EASY BV ๘๐๐VA#BV๘๐๐I-MST s/n:๙B๓๓๕A๐๘๗๕๙	๒,๒๕๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๒๑	๒๕๖๗	เครื่องสำรองไฟ UPS ยี่ห้อ APC EASY BV ๘๐๐VA#BV๘๐๐I-MST s/n:๙B๓๓๕A๐๘๗๖๐	๒,๒๕๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๒๒	๒๕๖๗	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	๓๑,๗๐๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)
๒๓	๒๕๖๗	เครื่องทำลายเอกสาร ยี่ห้อ OASTAR รุ่น GRANDEUR V-T	๑๘,๒๐๐	สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักงานปลัดกระทรวง มหาดไทย)

ระเบียบวาระอื่นๆ

นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน

ฝากทางฝ่ายเลขานุการเร่งประสานแจ้งทางหน่วยที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการและส่วนของโครงการที่เสนอเข้ามาเร่งเสนอทางคณะกรรมการประจำภาคทราบเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหากเสนอได้แล้วสามารถดำเนินการได้ และในส่วนขอระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ๔.๑ ที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ได้เห็นชอบในหลักการให้เปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากหน่วยดำเนินการได้มีการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุในโครงการดังกล่าวไปแล้ว จึงให้สัตยาบันรับรองการเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวข้างต้น ตามเหตุผลความจำเป็นที่เสนอขอ จำนวน ๓ โครงการ ๓ กิจกรรมย่อย ให้เร่งดำเนินการเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ที่ ๒ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้สัตยาบันรับรองการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในโครงการข้างต้นซึ่งผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๒ และผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาแล้ว

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น.

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายพงษ์ศักดิ์ แก้วแสนเมือง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่