
การดําเนินงานและ

การติดตามประเมินผล

โครงการไทยเขมแข็ง 2553



จังหวดัเชียงใหม
ไดรับจดัสรรงบประมาณฯ ภายใต
แผนปฏิบตัิการไทยเขมแข็ง  2555

จํานวน 164 โครงการ 
งบประมาณ 181,892,900 บาท  



โครงการไทยเขมแข็ง 2553

แยกตามกลุมภารกิจ
กลุมภารกิจ จาํนวน

(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

คิดเปน

รอยละ

1. ดานเศรษฐกิจ 109 116,302,100 63.94

2. ดานสงัคม 13 18,489,000 10.16

3. ดานทรัพยากรธรรมชาติฯ 9 11,600,000 6.38

4. ดานความมั่นคง 29 34,201,800 18.80

5. ดานบริหารจัดการ 4 1,300,000 0.71

รวม 164 181,892,900



63.94 %

6.38 %

งบไทยเขมแข็ง 2553 ที่ไดรับการจัดสรร

แยกตามกลุมภารกิจ



ความกาวหนาการดาํเนินโครงการภายใตความกาวหนาการดาํเนินโครงการภายใต

แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งฯแผนปฏิบัติการไทยเขมแข็งฯ  ในปในป  25532553

สถานะสถานะ โครงการโครงการ

((จํานวนจํานวน))
งบประมาณงบประมาณ

((ลานบาทลานบาท))
หมายเหตุหมายเหตุ

1. โครงการที่ไดรับการอนุมตัิ
และจัดสรรเงินจาก สงป.

143 145.32

2. โครงการอยูระหวาง
 สงป. พิจารณาจัดสรรเงิน

21 32.26

วงเงินถูกปรับลดงบประมาณภายหลังอนุมัติโครงการวงเงินถูกปรับลดงบประมาณภายหลังอนุมัติโครงการ  ฯฯ  จํานวนจํานวน    4.404.40  ลานบาทลานบาท



ผลการเบิกจายงบประมาณ

โครงการไทยเขมแข็ง 2553 แยกตามกลุมภารกิจ

ที่ไดรับการอนมุตัแิละจัดสรรงบประมาณ

กลุมภารกิจ จํานวน

(โครงการ)

งบประมาณ 
ที่ไดรับจัดสรร

หลังปรับลด

วงเงิน(ลานบาท)

เบิกจาย

(ลานบาท)

คิดเปน

(รอยละ)

คงเหลือ 
(ลานบาท)

ยังไมได

เบิกจาย 
(รอยละ)

1. ดานเศรษฐกิจ 92 83.31 31.88 38.27 51.43 61.73

2. ดานสังคม 13 17.53 12.27 69.99 5.26 30.01

3. ดานทรพัยากรฯ 7 10.84 0.14 1.29 10.70 98.71

4. ดานความมั่นคง 28 32.85 9.07 27.61 23.78 72.39

5. ดานบริหารจดัการ 3 0.78 0.10 12.82 0.68 87.18

รวม 143 145.31 53.47 36.80 91.84 63.20

(ขอมลู ณ วันที่ 25 มถิุนายน 2553)**สงป. ปรับลดวงเงินจํานวน 4.40 ลานบาท



กราฟแสดงผลการเบิกจายแตละกลุมภารกิจ

83.31

31.88

17.53
12.27 10.84

0.14

32.85 

9.07

0.78 0.10

หนวย : ลานบาทหนวย : ลานบาท



แนวทางการดําเนินงานของสวนราชการ จังหวัด 
และรัฐวิสาหกิจ 

1)1) จะตองดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่จะตองดําเนินการและเบิกจายใหแลวเสร็จภายในวันที่  

3131  ธันวาคมธันวาคม  25532553

22) ) ใหดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติจากใหดําเนินการตามโครงการที่ไดรับการอนุมัติจาก  สงปสงป..

โดยหามทําการเปลี่ยนแปลงโดยหามทําการเปลี่ยนแปลง

33)  )  เงินเหลือจายไมสามารถนํามาใชไดเงินเหลือจายไมสามารถนํามาใชได    ((สงคืนคลงัสงคืนคลงั))



การติดตามประเมินผลโครงการการติดตามประเมินผลโครงการการติดตามประเมินผลโครงการ

1)1) ติดตามประสิทธิผลโครงการโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตามติดตามประสิทธิผลโครงการโดยคณะอนุกรรมการตรวจติดตาม

ประเมินผลฯประเมินผลฯ    

2)2) ติดตามประเมินผลการเบิกจายติดตามประเมินผลการเบิกจาย  โดยรายงานใหจังหวัดทราบทุกโดยรายงานใหจังหวัดทราบทุก

วันศุกรวันศุกร

3)3) ติดตามตามแนวทางการตรวจสอบภายในติดตามตามแนวทางการตรวจสอบภายใน  หรือหรือ  ตามที่ไดรับตามที่ไดรับ

มอบหมายมอบหมาย

4)4) เมื่อดําเนนิโครงการแลวเสร็จเมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จ  ใหสรุปผลการดําเนินโครงการฯใหสรุปผลการดําเนินโครงการฯ  ในใน

ลักษณะรูปเลมลักษณะรูปเลม  พรอมภาพประกอบพรอมภาพประกอบ  สงจังหวัดเปนขอมูลสงจังหวัดเปนขอมูล

ประกอบการตรวจติดตามประกอบการตรวจติดตาม



โครงการไทยเขมแข็ง 2553
จังหวัดเชียงใหม

จํานวน

(โครงการ)

งบประมาณ 
(บาท)

หมายเหตุ

ไดรับจัดสรร 164 181,892,900

สงป.อนุมัติโครงการ 143 145,316,950 สงป. ปรบัลดวงเงนิ 4,408,250 บาท

แกไขเปลีย่นแปลง

รายละเอียดโครงการฯ

15 16,834,300 อยูระหวางพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงนิ

จากสํานักงบประมาณ

ยกเลิกโครงการ 6 15,333,400 อยูระหวางการขอเปลี่ยนแปลงโครงการ

โดยใชโครงการจากบัญชสีํารอง y2 แทน
โครงการเดิมที่ยกเลิก จาก ก.น.จ.

เบิกจาย 63 53,475,431.50 (ผลการเบิกจายคิดเปน 36.80 เปอรเซน็ต)

ขอมลู ณ วันที่ 25 ม.ิย. 53



ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน

• 1. ปญหาเรื่องขอระเบียบขาดความยืดหยุน ไมมีการมอบอํานาจ
การบริหารเปลี่ยนแปลงโครงการใหกับจังหวัด

• 2. ขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณมีความซับซอน หลาย
ขั้นตอน ทําใหการจัดสรรงบประมาณลาชา โครงการไมสามารถ
ดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว

• 3. งบประมาณบางโครงการซ้ําซอนกับ งปม.ของ อปท. หรือ 
งบประมาณของกระทรวง กรม ทําใหตองมีการยกเลิก 


